

UCHWAŁA NR 512/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 października 2015 roku

w sprawie zmiany terminu zakończenia inwestycji


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) uchwała się, co następuję:

§ 1. Przyjmuję się propozycję zmian pkt. III „ Warunków Szczególnych ” umowy z dnia 8 maja 2015 roku nr 145/2015/Wn-16/OA-KU/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski- Starosta


.....


Iwona Wiśniewska – Wicestarosta


.....

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu


.....

Adam Chrałowicz- Członek Zarządu


.....

UZASADNIENIE:

W dniu 8 maja 2015 roku zawarto umowę nr 145/2015/Wn-16/OA-KU/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn: " Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim".

Zachodzi potrzeba zmiany terminu zakończenia ww. inwestycji.

Proponowane zmiany:

pkt. 1 – Przedsięwzięcie na realizację którego zostało Beneficjentowi udzielone dofinansowanie w formie Dotacji - bez zmian,

pkt. 2 – Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia

1 800 035,77 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy trzydzieści pięć złotych 77/100)

- w tym koszty kwalifikowane: **1 800 035,77 zł.,**

- w tym realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: **1 800 035,77 zł.,**

- w tym realizacji zadań bieżących: **0,00 zł.,**

- przy czym poniesione przez Beneficjenta kosztów realizacji Przedsięwzięcia w kwocie większej niż wskazana powyżej, nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty Dotacji.

(kwoty rzeczywiste zgodne z zakończonymi postępowaniami przetargowymi)

pkt. 3 – Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia

31.05.2016 r.

pkt.4 - Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia

- oznaczenie Efektu rzeczowego – *bez zmian,*

- termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: **31.05.2016 r.**

pkt. 5 – Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia – *bez zmian,*

pkt. 6 – Okres trwałości Przedsięwzięcia – *bez zmian,*

pkt. 7 – Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia – *bez zmian,*

- przy czym termin przedłożenia ww. dokumentów ustala się na dzień 20.06.2016 r.

pkt. 8 a,b,c – Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia – *bez zmian,*

ppkt.2 a – termin przekazania dokumentów dotyczących monitorowania Efektu ekologicznego – raportów z monitorowania osiągniętych Efektów ekologicznych z zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z „Metodyką”:

Lp.	Rok sprawozdawczy	Termin przekazania do NFOŚiGW raportu z osiągniętych redukcji emisji gazów cieplarnianych	Termin przekazania do NFOŚiGW opinii z weryfikacji
1)	2016	2017-03-31	2017-03-31
2)	2017	2018-03-31	2018-03-31
3)	2018	2019-03-31	2019-03-31
4)	2019	2020-03-31	2020-03-31
5)	2020	2021-03-31	2021-03-31

pkt. 9 – Dokumenty potwierdzające Trwałość Przedsięwzięcia – *bez zmian,*

pkt. 10 – Kwota Dotacji

1 800 035,77 zł., (słownie: jeden milion osiemset tysięcy trzydzieści pięć złotych 77/100)

pkt.11 – Rachunek bankowy Beneficjenta właściwy do wypłaty środków z Dotacji – bez zmian

pkt. 12 – Wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta właściwy do wypłaty zaliczkowych kwot Dotacji – nie dotyczy

pkt.13 - Harmonogram wypłat – refundacja

Obecny zapis:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	1 838 015,00	1 838 015,00	0,00	1 838 015,00	2015-10-01	2015-11-30	
2	96 738,00	96 738,00	0,00	96 738,00	2015-10-01	2015-12-20	5 % - płatność końcowa
Razem	1 934 753,00 zł	1 934 753,00 zł	0,00 zł	1 934 753,00 zł			

Proponowane zmiany:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2015-10-01	2015-11-30	
2	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	2016-01-01	2016-03-31	
3	355 035,77	355 035,77	0,00	355 035,77	2016-04-01	2016-05-31	
4	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	2016-04-01	2016-06-20	5 % - płatność końcowa0
Razem	1 800 035,77	1 800 035,77 zł	0,00 zł	1 800 035,77 zł			

pkt. 14 – Harmonogram wypłat – zaliczka – nie dotyczy,

pkt.15 – Daty złożenia dokumentów rozliczeniowych w celu rozliczenia transz zaliczki – nie dotyczy,

pkt. 16 – Dokumenty rozliczeniowe, które Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć w celu otrzymania środków z Dotacji zgodnie z Harmonogramem wypłat – refundacja lub z Harmonogramem wypłat – zaliczka, a także w celu rozliczenia zaliczki – bez zmian,

pkt. 17 – Zabezpieczenia zwrotu środków z Dotacji wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, o których mowa w § 13 ust.3 na rzecz NFOŚiGW – nie dotyczy,

pkt.18 – Wykaz dokumentów, do których przedłożenia zobowiązany jest Beneficjent – bez zmian,

pkt.19 – Pomoc publiczna – bez zmian,

pkt.20 – Termin zwrotu wypłaconych środków z Dotacji w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy – bez zmian,

pkt.21 – Inne – bez zmian,

pkt.22 – Dane kontaktowe Beneficjenta – bez zmian,

pkt.23 – Załączniki do umowy – bez zmian.

W dniu 17 września 2015 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim pismem PT.077.14.2015 wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dokonanie zmian w harmonogramie wypłat w/w inwestycji.

W dniu 28 września 2015 roku pismem Nr NF/DA/ru/PANPIK/22704/2015 otrzymał akceptację proponowanej zmiany z zastrzeżeniem terminu końcowego wypłat do dnia 30 listopada 2015 roku – 95% płatności całkowitej, tym samym NFOŚiGW skrócił końcowy termin realizacji wypłaty.


Podczas realizacji prac wystąpiły nieprzewidziane okoliczności mające istotny wpływ na przebieg procesu zadania inwestycyjnego, co uniemożliwia tym samym zakończenie prac w pierwotnym terminie. Na etapie sporządzania projektów budowlanych oraz przeprowadzania postępowania przetargowego opracowane rozwiązania techniczne okazały się niewystarczające do zastanego stanu faktycznego – rozpoczęcie prac oraz wykonanie „odkrywek” wymusza opracowanie rozwiązań zamiennych, właściwych technicznie oraz gwarantujących osiągnięcie planowanego efektu termomodernizacji.

W związku z zbliżającym się okresem zimowym przewiduje się spowolnienie prac wymuszone aspektami technologicznymi a także specyfiką służby – pojazdy pożarnicze na okres zimowy muszą garażować w pomieszczeniach ogrzewanych.

W załączeniu przedstawił pismo firmy „PLUTA” Pluta Paweł i Agata Sp. J., ul. Pyrzycka 4, 73-115 Dolice z dnia 07.10.2015 w sprawie prośby o przesunięcie terminu realizacji inwestycji oraz propozycję wystąpienia do NFOŚiGW dotyczącej zmian pkt. III „Warunków Szczególnych” ww. umowy.

Zadanie to oznaczone jest Nr Z18.01.700.6-M.

Wprowadzenie niniejszej zmiany wymaga zmiany Planu Realizacji Zadania Rocznego na 2015 rok.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Wojciech Stępień



Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim

Stargard Szczeciński, 19 października 2015 r.

PT.077.17.2015

*Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*
Ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

Dotyczy: umowy nr 145/2015/Wn-16/OA-TR-KU/D z dnia 08.05 2015 roku o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia p.n.: „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”.

Zwracam się z prośbą o dokonanie zmian w pkt. III Warunki Szczególne ww. umowy w proponowanym zakresie:

pkt. 1 – Przedsięwzięcie na realizację którego zostało Beneficjentowi udzielone dofinansowanie w formie Dotacji - bez zmian,

pkt. 2 – Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia

1 800 035,77 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy trzydzieści pięć złotych 77/100)

- w tym koszty kwalifikowane: **1 800 035,77 zł.,**

- w tym realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: **1 800 035,77 zł.,**

- w tym realizacji zadań bieżących: **0,00 zł.,**

- przy czym poniesione przez Beneficjenta kosztów realizacji Przedsięwzięcia w kwocie większej niż wskazana powyżej, nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty Dotacji.

pkt. 3 – Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia

31.05.2016 r.

pkt.4 - Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia

- oznaczenie Efektu rzeczowego – *bez zmian,*

- termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: **31.05.2016 r.**

pkt. 5 – Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia – *bez zmian,*

pkt. 6 – Okres trwałości Przedsięwzięcia – *bez zmian,*

pkt. 7 – Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia – *bez zmian,*

- przy czym termin przedłożenia ww. dokumentów ustala się na dzień 20.06.2016 r.



Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim

pkt. 8 a,b,c – Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia – bez zmian,

ppkt.2 a – termin przekazania dokumentów dotyczących monitorowania Efektu ekologicznego – raportów z monitorowania osiągniętych Efektów ekologicznych z zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z „Metodyką”:

Lp.	Rok sprawozdawczy	Termin przekazania do NFOŚiGW raportu z osiągniętych redukcji emisji gazów cieplarnianych	Termin przekazania do NFOŚiGW opinii z weryfikacji
1)	2016	2017-03-31	2017-03-31
2)	2017	2018-03-31	2018-03-31
3)	2018	2019-03-31	2019-03-31
4)	2019	2020-03-31	2020-03-31
5)	2020	2021-03-31	2021-03-31

pkt. 9 – Dokumenty potwierdzające Trwałość Przedsięwzięcia – bez zmian,

pkt. 10 – Kwota Dotacji

1 800 035,77 zł., (słownie: jeden milion osiemset tysięcy trzydzieści pięć złotych 77/100)

pkt.11 – Rachunek bankowy Beneficjenta właściwy do wypłaty środków z Dotacji – bez zmian

pkt. 12 – Wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta właściwy do wypłaty zaliczkowych kwot Dotacji – nie dotyczy

pkt.13 - Harmonogram wypłat – refundacja

Obecny zapis:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	zod (termin początkowy)	dnia do (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	1 838 015,00	1 838 015,00	0,00	1 838 015,00	2015-10-01	2015-11-30	
2	96 738,00	96 738,00	0,00	96 738,00	2015-10-01	2015-12-20	5 % - płatność końcowa
Razem	1 934 753,00 zł	1 934 753,00 zł	0,00 zł	1 934 753,00 zł			



Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim

Proponowane zmiany:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	zod (termin początkowy)	dnia do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2015-10-01	2015-11-30	
2	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	2016-01-01	2016-03-31	
3	355 035,77	355 035,77	0,00	355 035,77	2016-04-01	2016-05-31	
4	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	2016-04-01	2016-06-20	5 % - płatność końcowa
Razem	1 800 035,77	1 800 035,77 zł	0,00 zł	1 800 035,77 zł			

pkt. 14 – Harmonogram wypłat – zaliczka – *nie dotyczy*,

pkt.15 – Daty złożenia dokumentów rozliczeniowych w celu rozliczenia transz zaliczki – *nie dotyczy*,

pkt. 16 – Dokumenty rozliczeniowe, które Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć w celu otrzymania środków z Dotacji zgodnie z Harmonogramem wypłat – refundacja lub z Harmonogramem wypłat – zaliczka, a także w celu rozliczenia zaliczki – *bez zmian*,

pkt. 17 – Zabezpieczenia zwrotu środków z Dotacji wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, o których mowa w § 13 ust.3 na rzecz NFOŚiGW – *nie dotyczy*,

pkt.18 – Wykaz dokumentów, do których przedłożenia zobowiązany jest Beneficjent – *bez zmian*,

pkt.19 – Pomoc publiczna – *bez zmian*,

pkt.20 – Termin zwrotu wypłaconych środków z Dotacji w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy – *bez zmian*,

pkt.21 – Inne – *bez zmian*,

pkt.22 – Dane kontaktowe Beneficjenta – *bez zmian*,

pkt.23 – Załączniki do umowy – *bez zmian*.



Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim

UZASADNIENIE:

Na obecną chwilę Powiat Stargardzki – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim jest w trakcie realizacji robót budowlanych ww. inwestycji, obecny etap prac nie pozwala na wykorzystanie środków w planowanym terminie do 30.11.2015 roku.

Podczas realizacji prac wystąpiły nieprzewidziane okoliczności mające istotny wpływ na przebieg procesu zadania inwestycyjnego, co uniemożliwia tym samym zakończenie prac w pierwotnym terminie. Na etapie sporządzania projektów budowlanych oraz przeprowadzania postępowania przetargowego opracowane rozwiązania techniczne okazały się niewystarczające do zastanego stanu faktycznego – rozpoczęcie prac oraz wykonanie „odkrywek” wymusza opracowanie rozwiązań zamiennych, właściwych technicznie oraz gwarantujących osiągnięcie planowanego efektu termomodernizacji.

W związku z zbliżającym się okresem zimowym przewiduje się spowolnienie prac wymuszone aspektami technologicznymi a także specyfiką służby – pojazdy pożarnicze na okres zimowy muszą garażować w pomieszczeniach ogrzewanych.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o ustalenie nowego terminu osiągnięcia Efektu rzeczowego na dzień: **31.05.2016 r.**

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
Wojciech Sięgieł
st. bryg. mgr inż. Wojciech Sięgieł

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak