

Uchwała Nr 2381/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 21 listopada 2013 roku

w sprawie zamówienia publicznego na
„Zakup naczepy zabudowanej autocysterną do wody”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zmienić umowę nr PT.2371.19.01.2013 na dostawę naczepy zabudowanej autocysterną do wody, zgodnie z aneksem stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska- Członek Zarządu

.....
.....
Ireneusz Rogowski
Iwona Wiśniewska

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 2265/13 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 września 2013 roku Powiat Stargardzki – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zawarł umowę nr PT.2371.19.01.2013 na dostawę naczepy zabudowanej autocysterną do wody z Wykonawcą - PRO – WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 751/2013/Wn-16/NZ-LZ-UR/D.

Zgodnie z warunkami umowy na dostawę naczepy zabudowanej autocysterną do wody termin realizacji zamówienia określono na dzień 27.11.2013 r., z tym zastrzeżeniem, że dostawa naczepy do użytkownika winna nastąpić w terminie do 25.11.2013 r., natomiast przeszkolenie pracowników użytkownika w terminie do 27.11.2013 r.

W dniu 21.11.2013 Wykonawca PRO – WAM Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 29 listopada 2013 r. Jako przyczynę przedłużenia terminu wykonania zamówienia Wykonawca wskazał konieczność dostosowania elementów naczepy do elementów konstrukcyjnych siodła, posiadanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej pojazdu. Pojazd ten posiada niestandardowe rozwiązanie płyty mocującej siodło, o czym Wykonawca powziął wiadomość w trakcie wykonywania zamówienia. Wniosek Wykonawcy został pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z faktem, że w § 24 pkt 1) ppkt 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przewidziano możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, pod warunkiem uzyskania zgody Instytucji finansującej, proponuje się uwzględnienie wniosku Wykonawcy. Zaproponowana zmiana przedłużenia terminu wykonania zamówienia nie pozostaje w sprzeczności z umową o dofinansowanie nr 751/2013/Wn-16/NZ-LZ-UR/D, zgodnie z którą termin rzeczowego zakończenia określono na dzień 29.11.2013 r., a termin rozliczenia finansowego na dzień 2.12.2013 r.

Powyższe terminy zostały określone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Uchwałą Nr B/49/14/2013 Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 25 września 2013 roku w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji Powiatowi Stargardzkiemu – Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim na realizację przedsięwzięcia „Zakup naczepy zabudowanej autocysterną do wody” oraz w umowie o dofinansowanie.

W świetle powyższego uznać należy, że NFOŚ i GW jako Instytucja finansująca wyraził zgodę na zakończenie rzeczowe realizacji przedsięwzięcia w terminie do 29.11.2013 r.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

Dyrektor Wydziału
Zamówień i Inwestycji
Kamila Wójcik
Kamila Wójcik

Aneks do Umowy Nr PT.2371.19.01.2013
na zakup naczepy zabudowanej autocysterną do wody

zawarty w dniu 2013 roku, pomiędzy:
Powiatem Stargardzkim – Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Bogusława IV 21, zwanym dalej **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

Marka Stankiewicz – Wicestarostę,
Wojciecha Siergieja – Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim

a
PRO – WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ulicy Zwycięstwa 278, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102177, posiadającą nr NIP 669 23 16 649, zwaną dalej **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

Marka Lasa – Prezesa Zarządu,
Jarosława Burzaka – Wiceprezesa.

Zgodnie z §24 pkt 1 ppkt 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania nr WZ.272.20.2013.OC2 na „Zakup naczepy zabudowanej autocysterną do wody” oraz §10 ust. 2 pkt 3 umowy Nr PT.2371.19.01.2013, strony zgodnie postanawiają zmienić treść umowy, w następujący sposób:

§1

§2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się termin realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 ust.1 niniejszej umowy, do dnia 29 listopada 2013 roku.

§2

§8 ust. 5 lit. b) otrzymuje brzmienie:

b) w przypadku gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy termin 29 listopada 2013 r.

§3

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§4

Aneks obowiązuje od listopada 2013 roku.

§5

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

“Pod względem: formalno prawnym
bez zastrzeżeń”

RADCA PRAWNY

Grażyna Łukaszczyńska

160/11