

Uchwała Nr 1236/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zamówienia publicznego na „Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Dobrzany wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz art. 15r ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zmienić postanowienia umowy Nr NG.I.6641.3.2020 dotyczącej założenia inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Dobrzany wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych, zawartej z Wykonawcą - Unimap S.C. J. Bryk, D. Malcharek z siedziba w Katowicach, przy ulicy Gliwickiej 127.

2. Aneksy do w/w umów stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały w zakresie skoordynowania działań związanych z zawarciem aneksu do umowy powierza się - Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

2. Wykonanie uchwały w zakresie realizacji umowy powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Stargardzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki
Łukasz Wilkosz - Wicestarosta

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 1054/20 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zamówienia publicznego pn. „Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Dobrzany wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych”, zawarto umowę z Wykonawcą - Unimap S.C. J. Bryk, D. Malcharek z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Gliwickiej 127.

Przedmiotem zamówienia w/w umowy jest założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) oraz wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz z zasileniem baz danych, dla następujących obrębów Gminy Dobrzany:

- a) Błotno, Bytowo, Dolice, Grabnica, Krzemień, Ognica, Sierakowo – I część zamówienia;
- b) Biała, Kępno, Kozy, Lutkowo, Mosina, Odargowo, Szadzko - II część zamówienia.

Termin zakończenia realizacji umowy przewidziano na 23 listopada 2020 roku.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca - Unimap S.C. J. Bryk, D. Malcharek z siedzibą w Katowicach, poinformował Zamawiającego o trudnościach w realizacji zamówienia i niemożności zrealizowania umowy w wyznaczonym terminie w zakresie I i II części zamówienia ze względu na nieobecność pracowników, spowodowaną pandemią SARS-Cov2. Wykonawca zawnioskował o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 31.12.2020 r.

Zachorowania kluczowych dla projektu pracowników, potwierdzone wynikami testów, uniemożliwiły kontynuowanie prac wg ustalonego przez firmę harmonogramu, ponieważ praca firmy uległa reorganizacji. Prace w biurze zostały wstrzymane, a pracownicy, którzy mieli kontakt z osobami chorymi na Covid-19 przeszli kwarantannę.

W związku z tym, że prace związane z niniejszą umową realizowane są w systemie GEOINFO, stacjonarnie w firmie, z powodu wystąpienia zachorowań na Covid-19 zostały przerwane.

Mimo powyższego, dnia 04.11.2020 roku Wykonawca dokonał zmiany treści wniosku i wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 14.12.2020 r., deklarując jednocześnie przekazanie całości prac do kontroli do dnia 30.11.2020 r.

Następnie, Wykonawca w dniu 17.11.2020 roku poinformował Zamawiającego o aktualnej sytuacji panującej w firmie związanej z organizacją prac w czasie pandemii.

W firmie wystąpiły kolejne dwa zachorowania na Covid-19, natomiast obecnie prace są na takim etapie, że Wykonawca kontynuuje je w sposób zdalny z wykorzystaniem firmowej infrastruktury IT (VPN). Pomimo opóźnienia w realizacji prac z powodu zachorowań pracowników firmy na Covid-19, Wykonawca podtrzymuje termin zakończenia prac na dzień 14.12.2020 r.

Po przeanalizowaniu w/w przypadku, tj. wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem Covid – 19 na należyte wykonanie w/w umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą, proponuje się dokonać zmiany umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia, na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z art. 15r ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem Covid-19

na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do takiej informacji, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności nieobecności pracowników, które uczestniczą w realizacji zamówienia.

Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodna jest z art. 15r ust. 4 w/w ustawy. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem Covid-19, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez zmianę terminu wykonania umowy lub jej części.