

**Uchwała Nr 97/18**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 27 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zamówienia publicznego na**  
**„Modernizację budynków I Liceum Ogólnokształcącego - siłowni**  
**oraz ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktycznym”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zmienić postanowienia umowy nr J/U/3/2018 na wykonanie robót budowlanych dotyczących zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego - siłowni oraz ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktycznym” zawartej z Wykonawcą - Usługi Ogólnobudowlane Robert Bańburski z siedzibą w Dolicach, Bralęcín 19.




2. Aneks do umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu

  
.....  
  
.....  


## UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 7/18 z dnia 22 listopada 2018 roku Zarządu Powiatu Stargardzkiego w sprawie zamówienia publicznego na „Modernizację budynków I Liceum Ogólnokształcącego – siłowni oraz ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktycznym”, dnia 3 grudnia 2018 roku zawarto umowę Nr J/U/3/2018 na realizację zamówienia publicznego z Wykonawcą - Usługi Ogólnobudowlane Robert Bańburski z siedzibą w Dolicach, Bralęcín 19.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja siłowni oraz ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie.

Zakres robót obejmuje m.in. roboty murowo - tynkarskie, roboty posadzgarskie oraz roboty malarskie.

Termin zakończenia umowy przewidziano na dzień 31 stycznia 2019 roku.

Podczas realizacji robót zaistniała konieczność wykonania, dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do wykonania zamówienia.

Zakres dodatkowych elementów robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, obejmuje wykonanie robót mających na celu wzmocnienie tynku ścian zarówno w budynku dydaktycznym, jak i siłowni oraz dodatkowo sufitu płytami G-K w budynku siłowni.

W trakcie prowadzonych prac murowo – tynkarskich okazało się, że tynki ścian są zwiertzałe, słabe, spękane i odpajają się, w związku z tym, niezbędnym stało się wykonanie warstwy zbrojonej i dodatkowej warstwy siatki na ścianach oraz wzmocnienie sufitu w siłowni płytami gipsowo – kartonowymi.

Dla w/w zakresu sporządzony został kosztorys na podstawie obmiarów z natury, zgodnie z którym wartość robót wyszacowano na kwotę 21 597 zł brutto.

Konieczność i zasadność wykonania w/w robót została zatwierdzona przez Inspektora nadzoru, działającego na podstawie Umowy Nr J/U/4/2018.

Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty dotyczących możliwości wykonania robót dodatkowych oraz zmiany wynagrodzenia z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych przewidziana została w § 26 pkt 1 oraz pkt 2 ppkt 4 lit. a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w zawartej umowie.

Wydatek na roboty dodatkowe zostanie pokryty ze środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu na 2018 r., w dział 801 rozdział 80120 § 6050, zadanie nr W01.03.101.2-M– wydatki majątkowe – I LO.

DYREKTOR  
Wydziału Zamówień i Inwestycji  
*Kamila Wójcik*  
Kamila Wójcik

**Załącznik**

**do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego**

**znajduje się w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu**