

Uchwała Nr 100/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie zamówienia pn. „Modernizacja systemu ppoż. SAP
w budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zmienić postanowienia umowy nr J/U/5/2018 dotyczącej realizacji zamówienia na „Modernizację systemu ppoż. SAP w budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie”, zawartej z Wykonawcą – ELEKTEL Marcin Mucha z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Bydgoskiej 13/15B.


2. Projekt aneksu do umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Two handwritten signatures are present on the right side of the page. The top signature is in cursive and appears to read 'Iwona Wiśniewska'. The bottom signature is also in cursive and appears to read 'Irena Agata Łucka'. Both signatures are written over horizontal dotted lines.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 69/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku Zarządu Powiatu Stargardzkiego w sprawie zamówienia pn. „Modernizacja systemu ppoż. SAP w budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie”, dnia 19 grudnia 2018 roku zawarto umowę Nr J/U/5/2018 na realizację w/w zamówienia z Wykonawcą - ELEKTEL Marcin Mucha z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Bydgoskiej 13/15B.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu ppoż. SAP w budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem przyjętych rozwiązań z rzeczoznawcą p.poż oraz KPPSP w Stargardzie
2. Dostawę elementów systemu SAP:
 - 1) 2 central ppoż. z modułami 2 – liniowymi (każda) bądź jednej centrali ppoż. wraz z terminalem sygnalizacji równoległej, - obsługujących przewidywaną liczbę czujek,
 - 2) czujek ppoż. z niezbędnym okablowaniem:
 - a) czujek punktowych dymu, z gniazdem czujnika
 - b) czujek optyczno – temperaturowych, z gniazdem czujnika
 - c) ręcznych ostrzegaczy pożaru,
 - d) sygnalizator akustyczny pętlowy wewnętrzny,
 - e) sygnalizator akustyczny zewnętrzny,
 - f) moduł wyjścia,
 - g) moduł wejścia,
 - h) wskaźnik zadziałania,
 - i) akumulatory
 - j) szacunkowa długość okablowania – przyjęć należy 12 m na 1 czujkę. Zamawiający informuje, że nie przewiduje montażu czujek w piwnicy budynku.
3. Montaż, instalację elementów systemu SAP
4. Programowanie, uruchomienie, testowanie systemu sygnalizacji pożarowej wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych
5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
6. Demontaż i utylizacja elementów zamontowanego obecnie systemu SAP
7. Serwisowanie i konserwacja instalacji w okresie gwarancji

Proponuje się zmienić zapis §9 ust. 4 lit a umowy, zgodnie z treścią aneksu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

Ponadto, proponuje się dokonać zmiany zapisu §9 ust. 6 umowy.

Zgodnie z przedmiotową umową, Zamawiający może udzielić zaliczki na poczet prac objętych umową. Ze względu na fakt, że do dnia 27.12.2018 r., Wykonawca zobowiązany był do zweryfikowania faktycznej ilości elementów systemu SAP niezbędnych dla jego prawidłowego funkcjonowania, w umowie określono wysokość zaliczki na kwotę 9 405,00 zł, która to kwota stanowi prognozowany przez Wykonawcę wydatek związany z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz uruchomieniem, konfiguracją systemu oraz utylizacją zdemontowanych elementów (poz. 14 i 15 formularza cenowego). Po zweryfikowaniu ilości elementów systemu SAP, a także ze względu na uwarunkowania realizacyjne zadania, proponuje się dokonać zmiany wysokości zaliczki na kwotę 53 515,23 zł brutto.

Zgodnie z warunkami zamówienia i złożoną ofertą w wartość prac opisanych w ust. 2 pkt 1 i pkt 2, Wykonawca obowiązany był w kalkulować koszty sprawdzenia i inwentaryzacji istniejącej instalacji, demontażu oraz montażu elementów systemu, a w przypadku okablowania również koszt przewodów, korytek oraz materiałów pomocniczych.

Ponadto, zgodnie z §9 ust. 5 umowy Zamawiający wymagał, aby do dnia 27.12.2018 roku Wykonawca dokonał inwentaryzacji i sprawdzenia instalacji, a oprócz tego dopuścił możliwość zapłaty za niezamontowane elementy systemu SAP. Stan zaawansowania prac wykonanych w ramach

każdej z pozycji 1-13 zestawienia określa się na 60%. W związku z tym, wartość faktury przejściowej określono na kwotę 55 392,33 zł.

Pozostała kwota stanowić będzie zaliczkę na poczet wykonania pozostałych prac montażowych, skalkulowanych w poz. 1-13 oraz prac opisanych w poz. 14 i 15 formularza cenowego.

DYREKTOR
Wydziału Zamówień i Inwestycji

Kamila Wójcik

Załącznik

do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego

znajduje się w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu