

**Uchwała Nr 617/19**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 28 listopada 2019 r.**

**w sprawie zmiany umowy zawartej z wykonawcą robót**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zmienić umowę Nr 7/P/2019 z dnia 18.09.2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Stargardzie” zawartą z firmą STRABAG Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków, zgodnie z aneksem nr 1, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie.

2. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie do przekazania jednego egzemplarza aneksu Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Joanna Tomczak - Wicestarosta

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



## Uzasadnienie

W związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Stargardzie” wykonawca robót, firma STRABAG Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków, na podstawie § 19 ust. 1 Umowy nr 7/P/2019 z dnia 18.09.2019 r. wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zadania. Okoliczności, o których mowa § 19 ust. 1 pkt.4 i 5 z przedmiotowej umowy zostały przez Wykonawcę wykazane w piśmie z dnia 20.11.2019 r. przekazanym Zamawiającemu i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
mgr inż. Ryszard Hadziś

**Załącznik**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**znajduje się w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu**