

**Uchwała Nr 1784/21**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 14 października 2021 r.**

**w sprawie podpisania aneksu**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.), art. 15r ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:


§ 1.1. Postanawia się zmienić postanowienia Umowy nr NG.I.042.1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. na „Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane” zawartej z Wykonawcą - GISPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Teofila Firlika 19.

2. Aneks do ww. umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Stargardzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki



Łukasz Wilkosz - Wicestarosta



## UZASADNIENIE

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp”, w przedmiocie **„Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane”** w projekcie „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (dostęp do danych przestrzennych), Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Termin zakończenia realizacji umowy określono na 20 stycznia 2022 roku.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca - Gispro GISPRO Sp. z o.o. w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 19, poinformował o trudnościach w realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie ze względu na nieobecność pracowników, spowodowaną trwającą pandemią SARS - Cov2. Wykonawca zawnioskował o przedłużenie terminu realizacji projektu o jeden miesiąc - do dnia 20 lutego 2022 roku. Sytuacja ta jest zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Stron, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przewyciężyć poprzez dochowanie należytej staranności, a więc jest wynikiem wystąpienia siły wyższej. W terminie od stycznia 2021 do czerwca 2021 została czasowo wyłączona znaczna część personelu Wykonawcy w wyniku izolacji lub kwarantanny. W załączeniu przesyłano raport - zestawienie osób przebywających na izolacji lub kwarantannie, który został wygenerowany z konta w serwisie ZUS- PUE.

Dużym utrudnieniem w realizacji projektu było w szczególności wyłączenie koordynatora Projektu początkowo z powodu nałożenia kwarantanny, a następnie izolacji w wyniku zakażenia koronawirusem. Projekt niemal od samego początku do końca maja był realizowany zdalnie. Charakterystyka pracy zdalnej niesie za sobą szereg komplikacji w zakresie koordynacji prac jak i przedłużonego czasu wymiany informacji pomiędzy członkami zespołu np. w zakresie wyjaśnień, uzgodnień weryfikacji danych. Ten rodzaj pracy ma także znaczne ograniczenia techniczne w prędkości wykonywania zamówienia, gdyż wymaga dodatkowej pracy polegającej na wydawaniu i zasilaniu zmianami bazy głównej. W rezultacie wydłużyło to czas realizacji zamówienia. Jednocześnie z powodu wprowadzonego przez Rząd Polski tzw. „lockdown- u” , Wykonawca miał ograniczone możliwości w zakresie podjęcia działań mogących przyspieszyć realizację prac np. poprzez szkolenia nowych osób. Kolejnym czynnikiem , który miał znaczenia czas realizacji projektu jest fakt, że wyłączenia objęły również osoby odpowiedzialne za dział informatyczny którego sprawne działanie jest niezbędne do nadzorowania systemów odpowiedzialnych za pracę zdalną. Wszystkie te elementy znacząco wpłynęły na terminowość realizacji projektu . Z powodu w/w utrudnień Wykonawca podjął działania mające na celu dochowanie terminów etapu 1 i 2 dotyczących założeni a bazy BDOT500 wraz z zasilaniem, przesuując osoby wykonujące prace zakresu etapu 3 i 4 (opracowania bazy GESUT ) do prac związanych z BDOT500.

Sytuacja taka spowodowała opóźnienie w realizacji dwóch ostatnich etapów ( 3 i 4) o 1 miesiąc. Nie ulega wątpliwości, że wskazane okoliczności, które wystąpiły z przyczyn obiektywnych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, ani im zapobiec, bezpośrednio przyczyniły się do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zawartej umowy. W związku z powyższym,

z uwagi na niezwykle trudną sytuację związaną z wirusem SARS- Cov - 2 i występujące z związku z tym utrudnienia w organizacji pracy oraz mając na uwadze postanowienia umowy nr NG.I.042.1/2021z dnia 20 stycznia 2021r. § 19 pkt 2 ppkt c), f) oraz i) Wykonawca wniósł o przedłużenie terminów realizacji Etapu 3 i 4 - założenie bazy danych GESUT wraz zasilaniem o 1 miesiąc.

Po przeanalizowaniu ww. przypadku, tj. wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem Covid-19 na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Weryfikatorem Jakości Danych i Zespołem Projektowym proponuje się dokonać zmian umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia na podst. 15r ust.4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z art. 15r ust.1 pkt 1 ww. ustawy, strony umowy w sprawie zamówienia publicznego wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem Covid-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może nastąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do takiej informacji, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności nieobecności pracowników, którzy uczestniczą w realizacji zamówienia.

Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy zgodna jest z art. 15r ust.4 ww. ustawy. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem Covid-19, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy. w szczególności przez zmianę terminu wykonania umowy lub jej części.

Członek Zarządu  
  
Irina Agata Baska