

**Uchwała Nr 2149/22**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie podpisania aneksu**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze.zm.), art. 15r ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021, poz.2095 ze zm.), w związku z art.91 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020) uchwała się co następuje:


§ 1.1. Postanawia się zmienić postanowienia Umowy nr NG.I.042.1/2021 z dnia 20 stycznia 2021r. na „Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane” zawartej z Wykonawcą - GISPRO Sp. z o.o z w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 19.

2. Aneks do ww. umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Stargardzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lukasz Wilkosz - Wicestarosta

.....  


Irena Agata Łucka - Członek Zarządu

.....  


## UZASADNIENIE

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp”, w przedmiocie „*Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane*” w projekcie „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (dostęp do danych przestrzennych), Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Termin zakończenia realizacji umowy określono na 13 miesięcy od dnia podpisania umowy- 20 lutego 2022 roku.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca - GISPRO Sp. z o.o z w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 19, poinformował o trudnościach w realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie ze względu na nieobecność pracowników, spowodowaną trwającą pandemią SARS - Cov2. Wykonawca zawnioskował o przedłużenie terminu realizacji projektu o jeden miesiąc. W dniu 2 listopada 2021 roku został podpisany aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy o jeden miesiąc – (etapu 3 i etap 4 o jeden miesiąc).

W kolejnych korespondencjach informował, że podjął działania mające na celu dochowanie terminów pierwszego etapu dotyczącego założenia bazy BDOT500 wraz z zasileniem - etap drugi, przesuując osoby wykonujące prace z zakresu założenia bazy GESUT. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na terminowość projektu był fakt, że izolacja objęła kluczowe osoby odpowiedzialne za dział informatyczny którego sprawne działanie jest niezbędne do nadzorowania systemów odpowiedzialnych m.in. za pracę zdalną.

Wykonawca przedstawił wykaz osób (raporty - zestawienia osób przebywających na izolacji lub kwarantannie, który został wygenerowany z konta w serwisie ZUS- PUE) bezpośrednio i pośrednio uczestniczących w realizacji projektu przebywających na kwarantannie lub w izolacji domowej, nieobecnych z powodu kwarantanny nałożonej na dzieci i wykaz absencji osób przypisanych do realizacji umowy. Wykonawca informuje, że podczas jesienno-zimowej fali koronawirusa prawie wszystkie osoby wymienione w wykazach, które załączono do korespondencji były okresowo niedostępne z przyczyn związanych z pandemią. Z przekazanego wykazu pracowników wynika, że z 6-cio osobowego zespołu wskazanego do realizacji umowy w listopadzie liczba dni w absencji 3 osób wynosiła 37 dni, w grudniu 3 osób wynosiła 19 dni, natomiast w styczniu 5 osób wynosiła 57 dni, łącznie w analizowanym okresie było to 113 dni. Ponadto w analizowanym okresie listopad-grudzień liczba dni absencji 2 osób pośrednio realizujących umowę - informatycy wynosiła 20 dni. Sytuacja ta miała wpływ na dezorganizację zespołu biorącego udział w realizacji projektu. Zatem wyłączenia objęły również osoby odpowiedzialne za dział informatyczny, którego sprawne działanie jest niezbędne do nadzorowania systemów odpowiedzialnych za pracę zdalną, gdzie występowały problemy ze stabilnością połączenia. Braki personalne w dziale informatycznym przekładały się na wydłużenie czasu reagowania i usuwania pojawiających się usterek. Kumulacja problemów informatycznych przypadła na miesiące: listopad, grudzień i styczeń tj. w końcowej fazie projektu, gdzie gwałtowny rozwój kolejnej epidemii uniemożliwił dochowanie terminów umownych.

Wykonawca umożliwił pracownikom wykonywanie pracy zdalnej w przypadku, gdy przebywali oni na izolacji lub podczas opieki nad dziećmi.

Wykonawca informuje, że dużym utrudnieniem jest charakter pracy zdalnej, który powoduje znaczne komplikacje i utrudnienia w sprawnej koordynacji prac i wyjaśnianiu wątpliwości pomiędzy członkami zespołu, co przełożyło się również na jakość opracowania i konieczność kolejnych iteracji. Technologicznie rozwiązania pracy zdalnej mają swoje ograniczenia, ponieważ pracownicy łączą się z różnych lokalizacji z bazą źródłową za pośrednictwem Internetu. Taki stan rzeczy powodował znacznie dłuższy czas edycji i zapisu poszczególnych obiektów, a także problemy ze stabilnością połączenia czy odświeżaniem. Zdarzało się, że poprzez błędy wynikające ze słabego połączenia internetowego część prac nie zapisywała się w bazie źródłowej przez co trzeba było powtarzać niektóre czynności. Wszystkie te czynniki przełożyły się na znaczne wydłużenie terminów zakończenia kolejnych etapów.

Wykonawca informuje, że podjął czynności naprawcze polegające na optymalizacji infrastruktury informatycznej w zakresie pracy zdalnej. Wprowadzono pracę rotacyjną pozwalającą na minimalizację liczby izolacji pracowników w wyniku zachorowań na COVID-19 a także podjęto także działania edukacyjne w zakresie zwiększenia stopnia zaszczepienia naszego personelu.

Wskazane okoliczności, które wystąpiły z przyczyn obiektywnych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, ani im zapobiec, bezpośrednio przyczyniły się do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zawartej umowy. W związku z powyższym, z uwagi na niezwykle trudną sytuację związaną z wirusem SARS-Cov-2 i występujące utrudnienia w organizacji pracy jak również mając na uwadze postanowienia umowy nr NG.I.042.1/2021 z dnia 20 stycznia 2021r. §19 pkt 19.2 ppkt c) oraz f) Wykonawca wniósł wydłużenie terminu końcowego projektu o 2 miesiące wraz z terminami pośrednimi. Sytuacja ta jest zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Stron, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przewyciężyć poprzez dochowanie należytej staranności, a więc jest wynikiem wystąpienia siły wyższej.

Po przeanalizowaniu ww. przypadku, tj. wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem Covid-19 na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Weryfikatorem Jakości Danych i Zespołem Projektowym, proponuje się dokonać zmian umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia na podst. 15r ust.4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych o 2 miesiące, w tym terminów pośrednich dotyczących etapu 3 i etapu 4 o 2 miesiące.

Zgodnie z art. 15r ust.1 pkt 1 ww. ustawy, strony umowy w sprawie zamówienia publicznego wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem Covid-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może nastąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do takiej informacji, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności nieobecności pracowników, którzy uczestniczą w realizacji zamówienia.

Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy zgodna jest z art. 15r ust.4 ww. ustawy. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związanych z wystąpieniem Covid-19, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy. w szczególności przez zmianę terminu wykonania umowy lub jej części.

Ponadto GISPRO S.A. pismem z dnia 8 lutego 2022r. zawiadomiła, że z dniem 7 lutego 2022r. nastąpiło przekształcenie spółki GISPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w GISPRO Spółka Akcyjna. Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności przez ten sam podmiot. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych spółka GISPRO SA jest prawnym następcą spółki przekształconej. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów. GISPRO SA przejęła wszelkie prawa i obowiązki GISPRO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numery rachunków bankowych. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym: nr 0000952067. Zmiana umowy w tym zakresie ma charakter porządkujący.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Dyrektor  
Wydziału Geodezji, Kartografii  
i Katastru  
Renata Torchala-Bulawa

**Załącznik**

**do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego**

**znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie**

**(Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu)**