

**Uchwała Nr 2681/23**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 6 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie podpisania aneksu**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.), uchwała się co następuje:

§ 1.1. Postanawia się zmienić postanowienia Umowy nr NG.I.042.1/2022 z dnia 29 listopada 2022r. na „Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane” zawartej z Wykonawcą - GEORES Sp. z o.o. w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Targowej 3.

2. Aneks do ww. umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Stargardzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

  
.....

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta

  
.....

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

  
.....

## UZASADNIENIE

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp”, w przedmiocie „*Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane*” w projekcie „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (dostęp do danych przestrzennych), Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Termin zakończenia realizacji umowy określono na 9 miesięcy od dnia podpisania umowy- 29 sierpnia 2023r.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca - GEORES Sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Targowej 3, w piśmie z dnia 15 marca 2023r., zwrócił się z prośbą o zmianę terminu realizacji umowy nr NG.I.042.1/2022 dotyczącej założenia bazy BDOT500 i GESUT w powiecie stargardzkim. Jako uzasadnienie Wykonawca wskazał, że głównym i niezależnym od Wykonawcy czynnikiem opóźniającym realizację zamówienia są problemy techniczne związane z oprogramowaniem GEO-INFO w związku z dostosowaniem struktury do zgodności z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu realizacji etapu 1 i 2 tj. 1 etapu do 8,5 miesiąca, a etapu 2 do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, z równoczesnym zachowaniem terminu końcowego realizacji prac. Przesunięcie terminu 1 etapu i o oddanie z etapem 3, a etapu 2 – oddanie z etapem 4. Ponadto Wykonawca wnioskuje o przesunięcie terminu przekazania prac 1 etapu i oddanie z etapem 3 tj. 18 maja 2023r. oraz przekazanie etapu 2 z etapem 4, czyli 3 sierpnia 2023r.

Wniosek Wykonawcy został przekazany do Lidera Projektu.

Lider projektu przedstawił swoją rekomendację uznając, że przesunięcia terminów są możliwe jednak wymagają uzasadnienia, najlepiej obiektywnymi powodami, które nie leżą po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, w związku z tym, że terminy wskazane w OPZ były w dokumentacji przetargowej i nie można ich dowolnie przesuwac, bo to były warunki przetargowe. Po przeanalizowaniu wniosku Lider projektu stwierdził, że Wykonawca uzasadnił swój wniosek w taki sposób by możliwe było jego uwzględnienie niemniej jednak należy pamiętać, że terminy odbioru poszczególnych etapów są kluczowe, bo są obwarowane karami umownymi a zmiana takiego terminu zmieniałaby równowagę ekonomiczną stron, więc byłaby kwalifikowana jako zmiana istotna umowy, a więc wymagająca podstawy w ustawie lub umowie.

Lider projektu zaznaczył, aby przy zmianie terminów poszczególnych etapów został uwzględniony termin 60 dniowy, który zgodnie z art. 28e. 1. pkt 1 ustawy PGiK przysługuje podmiotom władającym sieciami uzbrojenia terenu i które są obowiązane do wydania opinii co do zgodności treści utworzonej przez starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty. W dokumentacji przetargowej założono przedłożenie podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu odpowiedniej treści bazy danych GESUT na 60 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru.

Maksymalny termin przekazania produktu do odbioru, został wyliczony w oparciu o terminy na weryfikację produktu przez WJD i jego poprawę przy założeniu dokonania odbioru Produktu w II iteracji weryfikacji.

Jak wynika z powyższego są to terminy zabezpieczające Wykonawcę na okres pełnych II iteracji weryfikacji wraz z poprawą, nie obłożone sankcjami kar umownych, tak aby nie przekroczyć maksymalnego termin odbioru (od podpisania Umowy).

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

  
Dyrektor  
Wydziału Geodezji, Kartografii  
i Katastru  
Renata Torchala-Bulawa

**Załącznik**  
**do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie**  
**(Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu)**