

Uchwała Nr 2782/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zamówienia publicznego
na „Modernizację budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zawrzeć aneks do umowy Nr J/U/1/2022 z dnia 13 września 2022 r. dotyczącej modernizacji budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie, zawartej z Wykonawcą – Zakładem Ogólnobudowlanym Wiesław Kachniarz z siedzibą w Kobylance, przy ulicy 8 Marca 36.

2. Aneks do umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz - Wicestarosta

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are written in a cursive style. The top signature is the longest and most complex, the middle one is shorter and more fluid, and the bottom one is the shortest and simplest.

UZASADNIENIE

Powiat Stargardzki zawarł Umowę Nr J/U/1/2022 na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie”, z Wykonawcą – Zakładem Ogólnobudowlanym Wiesław Kachniarz z siedzibą w Kobylance, przy ulicy 8 Marca 36, której zakres obejmuje: przebudowę i remont kuchni oraz przystosowanie wybranych pomieszczeń piwnicznych na potrzeby pomieszczeń technicznych kuchni, przystosowanie istniejącego pomieszczenia biurowego na izolatkę oraz remont łazienek na I i II piętrze skrzydła C budynku.

Zgodnie z Uchwałą Nr 2753/23 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 maja 2023 r., podpisany został Aneks nr 5 do umowy, zgodnie z którym przedłużono okres realizacji zadania do dnia 22 czerwca 2023 r., z powodu kilkukrotnego zawieszania części robót przez Zamawiającego.

Biorąc pod uwagę okresy zawieszenia robót, stopień skomplikowania zadania, specyfikę robót oraz ich wielobranżowość, a przy tym czasochłonność ze względu na konieczność bieżącego inwentaryzowania istniejących – nieujawnionych w dokumentacji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, proponuje się przedłużyć termin realizacji robót do dnia 8 września 2023 r.

Ze względu na to, że zadanie niniejsze finansowane było zgodnie z Uchwałą nr XLV/565/22 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21.12.2022 r. ze środków, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku 2022, część robót została rozliczona z tych środków.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie Powiatu, zadanie to będzie finansowane ze środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu na rok 2023, dział 854, rozdział 85410, §6050.

Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczącej zmiany terminy realizacji umowy wynika z art. 445 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przewidziana została w zawartej umowie – § 21 ust. 2 pkt 2 lit. a i c oraz d.

DYREKTOR
Wydziału Zamówień i Inwestycji

Kamila Wójcik

Załącznik
do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego
znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie
(Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu)