Uchwala Nr 2263/18
Zarzadu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 1 marca 2018 r.

W sprawie zamdwienia publicznego realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,,Przebudowa czesci budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie na siedzibe Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem terenu”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzgdzie
powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z péZn. zm.) oraz art. 144 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.)
uchwala sig, co nastepuje:

§ 1. 1. Postanawia sig:

1) wystgpi¢ do Inwestora zastepczego z wnioskiem o skierowanie do Wykonawey - Rafata
Zielinskiego, przedsigbiorcy prowadzacego dziatalnoéé gospodarcza pod nazwa:
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Ustlugi — Handel Rafal Zielinski z siedzibg
w Chelmzy, przy ulicy Moniuszki 35, Oddzial Szczecin, ulica Poznanska 1a/06,
polecenia wstrzymania robét na okres 35 dni,

2) zmieni¢ umowe Nr J/U/8/2017 na wykonanie robét budowlanych. Aneks do umowy
stanowi zalgcznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Dyrektorowi Wydziatu Zaméwien i Inwestycji.

§ 3. Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podjecia.

Iwona Wisniewska  — Starosta Stargardzki
Irena Agatalucka - Czlonek Zarzadu

Ireneusz Rogowski  — Czlonek Zarzadu




UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwala Nr 1829/17 z dnia 24 sierpnia 2017 roku Zarzadu Powiatu Stargardzkiego
w sprawie zaméwienia publicznego pn. ,,Przebudowa czesci budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie
na siedzibe Poradni Psychologiczno—Pedagogiczne] w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem
terenu”, dnia 31 sierpnia 2017 roku zawarto umowe Nr J/U/8/2017 na wykonanie robét budowlanych
z Wykonawceg - Przedsigbiorstwem Wielobranzowym Ustugi — Handel Rafat Zielinski z siedzibg w
Chetmzy, przy ulicy Moniuszki 35, Oddziat Szczecin, ulica Poznanska 1a/06.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje dostosowanie czesci pomieszezen Bursy Szkolnej w Stargardzie do
potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zwigzku z planowanym przeniesieniem tej
jednostki organizacyjnej oraz wykonanie robdt zagospodarowania terenu wokot budynku Bursy
Szkolne;j.

Przedmiotem niniejszej umowy jest m.in. wykonanie scian dzialowych i posadzek, tynkowanie i
malowanie scian i sufitéw, wymiana/montaz stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji wodno-
kanalizacyjnej, montaz wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych.

W zwigzku z tym, ze w trakcie realizacji robdt zaistniata koniecznosé wykonania robot
dodatkowych niezbgdnych dla ukonczenia robot objgtych umows, a takze dodatkowych elementow
robét nieskalkulowanych w kosztorysie ofertowym, z powodu ich nieuwzglednienia w przedmiarze
robét stanowigeym opis przedmiotu zamoéwienia, przedluzono termin realizacji robét do dnia 12
lutego 2018 r., zgodnie z Uchwatg Nr 2082/17 Zarzadu Powiatu Stargardzkiego z dnia 14 grudnia
2017 roku.

Zakres robdt dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia, obejmuje:

1) zerwanie posadzek z parkietu,

2) uzupehienie posadzek wylewka cementowg oraz masg samopoziomujgca, ze wzgledu na

koniecznos$¢ wyréwnania powierzchni posadzek,

3) ktadzenie wyktadzin dywanowych i PCV,

4) wykonanie sufitéw podwieszanych na korytarzach, ze wzgledu na zly stan tynkéw na

sufitach i zakrycie instalacji teletechnicznych ulozonych na sufitach,

5) wykonanie gladzi, w pomieszczeniach biurowych,

6) remont lazienki na II pietrze budynku dostosowywanego do potrzeb Poradni

Psychologiczno — Pedagogicznej.

Dla w/w zakresu sporzadzony zostal przez Inwestora zastepczego kosztorys inwestorski, na podstawie
obmiaréw z natury, zgodnie z ktérym wartoéé rob6t wyszacowano na kwote 368 718,42 zi brutto.

W zwiazku z tym, Ze Wykonawca jest w trakcie realizacji rob6t budowlanych, w celu
zapewnienia mozliwosci zakonczenia rozpoczetych elementdéw robdt, zwickszono zakres robot o
roboty dodatkowe polegajace na:

1) zerwaniu posadzek z parkietu na I pigtrze,

2) uzupehieniu posadzek wylewka cementowa na I pietrze,

3) wykonaniu sufitu podwieszanego na korytarzu I pietra,

4) wykonaniu gladzi, w niektérych pomieszczeniach na I pietrze.

Wartoéé tych robot wynosi 38 397,29 zit brutto.
Jednoczesnie przedtuzono termin realizacji robét do dnia 2 marca 2018 r.

W zwiazku z tym, Ze dla wykonania pozostalego w/w zakresu robét dodatkowych niezbedne
jest wprowadzenie zmian w dokumentacji technicznej przez Projektanta, proponuje sig wstrzymac



roboty budowlane do czasu otrzymania od Projektanta uzupelnionej i poprawionej dokumentacji
technicznej oraz zwigkszenia érodkéw na realizacje przedmiotowego zadania.

W zwigzku z powyiszym zobowigzuje sig Inwestora zastepczego do wydania Wykonawcy -
Przedsigbiorstwu Wielobranzowemu Ustugi — Handel Rafal Zieliniski z siedzibg w Chelmzy, przy
ulicy Moniuszki 35, Oddziat Szczecin, ulica Poznanska 1a/06, polecenia wstrzymania robdt.
Wydluzenie okresu realizacji rob6t, a tym samym czasu trwania umowy bedzie odpowiadac okresowi
ich wstrzymania. Przewiduje sie, ze wstrzymanie robdt nastapi na okres 35 dni, dlatego przediuza sie
termin realizacji rob6t do dnia 10 maja 2018 r.

Mozliwos¢ zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, dotyczacych
mozliwoséci wykonania rob6t dodatkowych, zmiany terminu bedgcej nastepstwem wstrzymania robot
przez Zamawiajgcego 1 koniecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
technicznej, przewidziana zostala w § 26 pkt 2 ppkt 3 lit. a Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zamowienia oraz w zawartej umowie.

Wydziatu Z/jﬁx?tn ﬁ1 Inwestycji
Ramila Wajeik



Zalacznik
do uchwaly Zarzadu Powiatu Stargardzkiego

znajduje si¢ w Biurze Obstugi Zarzadu i Rady Powiatu



