Uchwala Nr 1431/21
Zarzadu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 11 marca 2021 r.

W sprawie przyjecia informacji Zarzadu Drég Powiatowych o zamierzeniach

inwestyeyjnych i remontowych na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerweca 1998 roku o samorzadzie
powiatowym tj. z dnia 7 maja 2020 r. ( Dz. U. z 2020 . poz. 920 ) oraz § 1 uchwaly Nr
X111/315/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Budzetu i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Stargardzkiego na rok 2021
uchwala sig, co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje si¢ ,Informacje Zarzadu Drég Powiatowych o zamierzeniach
inwestycyjnych i remontowych na 2021 rok”, stanowiaca zalacznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Informacje, o ktérej mowa w § 1 przekazuje si¢ Przewodniczacemu Rady Powiatu
Stargardzkiego.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Iwona Wisniewska  — Starosta Stargardzki

Fukasz Wilkosz ~ Wicestarosta

Irena Agatatucka  — Czlonek Zarzadu



UZASADNIENIE

Zgodnie z tematyka posiedzenn Komisji Budzetu i Rozwoju Powiatu w miesigcu marcu
biezgcego roku w pracy przewidziano przediozenie informacji Zarzgdu Drég Powiatowych
zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych na 2021 rok. W zwigzku z powyzszym
przedkladam wyzej wymieniong informacije.
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Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych
na 2021 r.

Stargard 09 marzec 2021 r.



Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie w 2021 r. na zadania inwestycyjne, remonty
drog i mostdw oraz prace zwiazane z utrzymaniem i ochrong drég dysponuje budzetem
w lacznej wysokosci 17 680 598,00 zI. Na realizacje zadan inwestycyjnych zostala
przeznaczona kwota w wysokosci 15 028 798,00 zl., Zarzad Drég Powiatowych jako

dysponent srodkéw bedzie realizowal ponizej wymienione zadania inwestycyjne :

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejécie przez miejscowosé¢ Kunowo —
kwota przeznaczona na realizacje zadania — 11 987 798 zi

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostalo przyjete do realizacji w latach 2020
+2021 r. Na realizacje zadania Powiat Stargardzki uzyskal dofinansowanie z Funduszu Drog
Samorzadowych w wysokosci 6 000 000 zt. tj. 50 % wartoéci wydatkéw kwalifikowalnych
oraz Gminy Kobylanka kwota w wysokoéci 450 000 zi.

Przedmiotowe zadanie stanowi kontynuacje zadania realizowanego w roku 2013 -
wykonano przebudowg etapu A o dlugodci 1765 m. Celem realizacji obecnego zadania
inwestycyjnego Zarzad Drég Powiatowych w 2020 roku przeprowadzil procedure
przetargows i wylonil wykonawce robét.

Wykonaweg robét jest firma STRABAG Sp. z 0. 0., z ktérym w dniu 09.12. 2020 roku
podpisano umowe na realizacje. Rozpoczecie robét okreslono w umowie niezwlocznie po
podpisaniu umowy, a termin zakonczenia prac do dnia 26.09.2021 r.

Przedmiotem zadania jest droga powiatowa numer 1703Z na odcinku od km. 1+764,8 do
3+453 tj. od poczatku do konca miejscowosci Kunowo (Etap B - przejicie przez m.
Kunowo).

Do przebudowy ujeto caly odcinek przebiegajacy przez miejscowoéé Kunowo, o dtugosci
2,2 km., w ramach ktorej zostang wykonane:

- nowe chodniki po obu stronach jezdni

- nowa $ciezka pieszo - rowerowa

- nowa jezdnia na calej dlugosci, na wysokoséci kosciola dwie jezdnie jednokierunkowe
- przebudowa i budowa zjazdow do przyleglych posesji

- kanalizacja deszczowa wraz z przepompownig

- o$wietlenie uliczne

- nowe oznakowanie poziome i pionowe

- przebudowa istniejagcego przepustu drogowego



Droge zaprojektowano do parametréw technicznych okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” jak dla klasy technicznej ,,Z”.
W chwili obecnej stan techniczny wskazanego odcinka jest zly, praktycznie na calej
powierzchni nawierzchnia jezdni jest spgkana i zwietrzala, z licznymi nieréwno$ciami. Brak
odwodnienia powoduje, iz po opadach atmosferycznych tworza si¢ katuze, ktére utrudniajg
przejazd pojazdow i stanowia realne zagrozenie dla bezpieczenstwa wszystkich
uzytkownikéw drogi.

Do chwili obecnej wykonano:
- wycinke drzew kolidujacych z projektowang droga,

- frezowanie nawierzchni jezdni

- zamontowano w ramach kompensaty $rodowiskowo — przyrodniczej 8 sztuk budek
legowych

- kanalizacje deszczowa na czesci odcinka drogi

Dotychczas wykonano i odebrano roboty o wartosci 920 000,00 zl, za wykonanie ktérych
zgodnie z zapisami umowy Wykonawca przedlozy fakture przejsciowa. W toku sg prace
zwigzane z budowsg kanalizacji deszczowej na pozostalym odcinku. Przygotowywany jest
front robét dla prac ziemnych oraz brukarskich. Dotychczas nie wystgpily okolicznosci,

ktore moga zagrozi¢ terminowemu zakonczeniu robét,




2. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. ,,Przebudowa ulicy Szczecinskiej
w Stargardzie na odcinku od ulicy Wilenskiej do Placu Zgody” - kwota

przeznaczona na realizacj¢ zadania 130 000 zL



Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostalo przyjete do realizacji w latach 2020 +2021 r.
Celem realizacji obecnego zadania inwestycyjnego Zarzad Drég Powiatowych w 2020 roku
przeprowadzi! procedure przetargowa i wylonil wykonawce dokumentacji.

Wykonawcg dokumentacji jest firma Drogowa Pracownia Projektowa A3 Justyna Roman, ul.
Debowa 24, z ktérg w dniu 09.12. 2020 roku podpisano umowe na realizacj¢. Rozpoczecie
robot okreslono w umowie niezwlocznie po podpisaniu umowy, a termin zakornczenia prac do
dnia 31.08.2021 r. Za opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji
ustalono wynagrodzenie umowne brutto 143 789,00 zl. Zgodnie z zapisami umowy w 2020
roku zaptacono fakture czesciowa w wysokosei 50 000 zt.

W chwili obecnej trwajg prace projektowe, dokonano uzgodnien rozwigzan technicznych.
Zaakceptowano koncepcje i zakres prac budowlanych. Projektant wystapit do poszczegélnych
operatoréw sieci uzbrojenia terenu o warunki techniczne na przebudowe i1 zabezpieczenie
istniejacych sieci. Dotychczas nie wystgpily okolicznoéci, ktdre mogg zagrozic¢ terminowemu

oddaniu dokumentacji.

3. ,Modernizacja — wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw w ciggu ul. Generala
Wiladyslawa Sikorskiego w Stargardzie” kwota przeznaczona na realizacje zadania

450 000 zi.

W dniu 02.03.20221 r. wybrano najkorzystniejsza ofertc na opracowanie dokumentacji tj.
firma PROINVEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje Lukasz Zarnowski za kwote brutto
—7 380,00 zi..

Planowany termin zakonczenia opracowania dokumentacji - do 30.04.2021 r.

Planowany termin ogloszenia przetargu na roboty budowlane — do 21 maja 2021 r.

Planowany termin wyboru Wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie robét
budowlanych - do 16 lipca 2021 1.

Planowany termin zakonczenia robot budowlanych - do 30 wrzesnia 2021 1.

Zadanie bedzie realizowane przy dofinansowaniu w wysokoéci 50% kosztow przez Gming
Miasto Stargard.

Zadanie inwestycyjne obejmowa bedzie droge powiatowg ulicg Generala Wladystawa

Sikorskiego w Stargardzie, na odcinku:

- poczatek odcinka, skrzyzowanie ulicy Generala Wladyslawa Andersa z ulicg Generala
Wiadystawa Sikorskiego w Stargardzie



- koniec odcinka, skrzyzowanie ulicy Generala Wiadystawa Sikorskiego z ulica Debowg w
Stargardzie

Calkowita dugos¢ drogi powiatowej przewidzianym do realizacji wynosi okoto 500 m.

Na wskazanym odcinku przewidziano wymiang nawierzchni chodnikéw oraz zjazdéw do
posesji w zakresie wynikajacym z wykonania nowej niwelety jezdni. Szerokos¢ jezdni oraz
chodnikéw pozostanie bez zmian. Istniejgce chodniki i zjazdy do posesji, ktérych przelozenie
nie jest wymagane w zwigzku z podniesieniem nowej niwelety jezdni pozostang bez zmian.
W przypadku kolizji z nowo projektowang jezdnia dopuszczono przebudowe lub tez
przelozenie tych elementéw, zakresy ten zostanie ograniczony do niezbednego minimum. W
przypadku stwierdzenia brakow zjazdéw do przyleglych posesji lub tez zmiany warunkéw
wigczenia istniejacych zjazddw, zalozono wykonanie tych elementéw. Przewidziano takze

regulacje wpustow deszczowych, pokryw i zawordw sieci uzbrojenia terenu.

4. Zadanie pn. wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. ,,Modernizacja —
wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw w ciggu ul. Generala Wiladyslawa

Andersa w Stargardzie” , kwota przeznaczona na realizacje zadania 750 000 z1.

W dniu 02.03.20221 r. wybrano najkorzystniejsza oferte na opracowanie dokumentacji tj.
firma PROINVEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje Lukasz Zarnowski za kwote brutto
—12 300,00 zt..

Planowany termin zakonczenia opracowania dokumentacji - do 30.04.2021 r.

Planowany termin ogloszenia przetargu na roboty budowlane —do 21 maja 2021 r.
Planowany termin wyboru Wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie rob6t
budowlanych - do 16 lipca 2021 r.

Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych - do 30 wrzeénia 2021 r.

Zadanie bedzie realizowane przy dofinansowaniu w wysokosci 50% kosztéw przez Gmine
Miasto Stargard.

Zadanie inwestycyjne obejmowaé bedzie droge powiatows ulice Generala Wiadystawa

Andersa w Stargardzie, na odcinku:

- poczgtek odcinka, skrzyzowanie ulicy Generala Wiadystawa Andersa z ulicg Jagiellofiska
w Stargardzie

- koniec odcinka, skrzyzowanie ulicy Generala Wladyslawa Andersa z ulicg Jesionowa w

Stargardzie
Catkowita dlugos¢ drogi powiatowej przewidzianym do realizacji wynosi okoto 900 m.



Na wskazanym odcinku przewidziano wymiane nawierzchni chodnikoéw oraz zjazdéw do
posesji w zakresie wynikajacym z wykonania nowej niwelety jezdni. Szeroko$¢ jezdni oraz
chodnikow pozostanie bez zmian. Istniejgce chodniki i zjazdy do poses;ji, ktorych przelozenie
nie jest wymagane w zwiazku z podniesieniem nowej niwelety jezdni pozostana bez zmian.
W przypadku kolizji z nowo projektowans jezdnig dopuszczono przebudowg lub tez
przelozenie tych elementéw, zakresy ten zostanie ograniczony do niezbednego minimum. W
przypadku stwierdzenia brakéw zjazdow do przyleglych posesji lub tez zmiany warunkéw
wlaczenia istniejacych zjazdéw, zalozono wykonanie tych elementéw. Przewidziano takze

regulacje wpustow deszczowych, pokryw i zawor6éw sieci uzbrojenia terenu.

5. ,Przebudowa drogi 1726Z w miejscowosci Brudzewice od skrzyZowania z drogg nr
1731Z w kierunku Pezina na odcinku 1 km.” — kwota przeznaczona na realizacje
zadania — 2 500 000 z1.

Realizacja zadania uzalezniona jest od uzyskania dofinansowania z Funduszu Drég
Samorzadowych. Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi 1726Z z Funduszu Drog
Samorzadowych zlozono do Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 11.08.2020 r.
Do chwili obecnej nie zostala podana informacja o uzyskaniu badZ odmowie dofinansowania.
Zadanie znajduje sie na liscie inwestycji rekomendowanych do dofinansowania w ramach
Funduszu Drég Samorzadowych. Informacja o tym czy zadanie otrzyma dofinansowanie
zostanie przekazana przez Wojewode po zatwierdzeniu list przez Prezesa Rady Ministrow.
Powiat Stargardzki skladajac w 2020 roku wniosek o dofinansowanie w 50 % zadania w
ramach Funduszu Drég Samorzadowych zalozyl, iz

planowany termin ogloszenia przetargu na roboty budowlane — kwiecien 2021 r.

planowany termin zakoniczenia rob6t budowlanych - do 30 wrze$nia 2021 r.

W budzecie na 2021 r. na realizacje zadan zwigzanych z utrzymaniem i ochrong drog
przeznaczono na dzien opracowania informacji kwote w wysokosei 2 651 800,00 zi.

Na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie drég powiatowych zaplanowano kwote
w wysokosci 660 000,00 zl. Sie¢ drég powiatowych na potrzeby zimowego utrzymania
zostala podzielona na 4 obrgby, ktére utrzymywane sg przez wykonawcow zewnetrznych,
wylonionych w drodze przetargu nieograniczonego. Na terenie Powiatu Stargardzkiego
zimowe utrzymania drog obecnie wykonujg firmy zewnetrzne. Ponadto do akcji zimowego

utrzymania wlaczajg sie sity wlasne ODP Chociwel. Pozostaja w mocy zawarte z gminami



Dobrzany, Insko oraz Gming Miasto Stargard porozumienia, ktérych przedmiotem jest
zimowe utrzymanie ulic powiatowych w tych miastach. Oczyszczanie letnie ulic
powiatowych w miastach Dobrzany, Suchan, Insko, Chociwel jest realizowane w oparciu
o zawarte z samorzgdami porozumienia, na mocy ktérych przekazywane sg samorzadom
érodki finansowe. Przewidziano przekazanie gminom $rodkéw finansowych na letnie
oczyszczanie i zimowe utrzymanie ulic powiatowych, facznie na kwotg w wysokosci 318 600
zl.

W Stargardzie letnie oczyszczanie ulic wykonuje firma MPGK Sp. z o. 0. oraz WIR —
MAR Mariola Suchariska.

Na utrzymanie sygnalizacji $wietlnej w ciagach ulicy powiatowych w Stargardzie
zaplanowano kwotg w wysokosci 100 000 zl., z tego 10 000 z przeznaczono na zakup energii
elektrycznej. Pozostala kwota w wysokosci 90 000 zl zostala przeznaczona na biezace prace
konserwacyjne i naprawcze, tj. koszty usuwania awarii, spowodowanych uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze tych wynikajacych ze ,starzenia” si¢ sygnalizacji. Kwote w
powyzszej wysokosci ujeto w srodkach na utrzymanie sygnalizacji.

Na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego drog przeznaczono kwotg
100 000 z1. W ramach tych srodk6w finansowych planowane jest odnowienie na powierzchni
okolo 5500 m® istniejacego oznakowania poziomego oraz uzupelnienie i wymiana
oznakowania pionowego. Po okresie zimowym koniecznym jest odnowienie oznakowania
poziomego na wszystkich istniejacych przejéciach dla pieszych i skrzyzowaniach.
Ograniczona ilo$¢ srodkéw finansowych nie pozwala na odnowienie oznakowania poziomego
osi 1 linii segregacyjnych na wszystkich ciggach drég powiatowych.

Na zakup znakow i elementéw bezpieczenstwa ruchu przeznaczono kwotg 40 000 zl.
Uzupelnieniu i wymianie na biezaco podlega uszkodzone oznakowanie pionowe. Corocznie

odnotowuje si¢ zniszczenie lub uszkodzenie okoto 500 sztuk znakdéw.

Na realizacj¢ zadan zwigzanych z konserwacjg i ochrong drog i mostow przeznaczono
kwote w wysokosci 1 149 800 zl, w tym na uzupelnianie ubytkéw w nawierzchniach jezdni
zaplanowano kwote w wysokosci 600 000 zi. Biorac pod uwage zly stan techniczny
nawierzchni drég powiatowych przewiduje sie, iz po okresie zimowym powstanie znaczna
iloéci wyrw i wyboi, ktére musza byé usunigte. Naprawami objgte beda drogi powiatowe o
nawierzchni bitumicznej zaliczone do sieci drég ukladu podstawowego. Roboty te beda

prowadzone przez Wykonawcow, ktérzy =zostang wylonieni w drodze przetargu



nieograniczonego oraz silami wlasnymi. Roboty w technologii emulsji i grysu, z uwagi na
koniecznoé¢é zachowania reziméw technologicznych, mogg by¢ wykonywane, gdy
éredniodobowa temperatura wynosi co najmniej +10°C oraz nie wystapily opady
atmosferyczne. W okresie utrzymywania si¢ niskich temperatur wyrwy 1 wyboje w
nawierzchniach jezdni usuwane sg awaryjnie masg bitumiczng na zimno. W ramach
przewidzianych $rodkéw wykonywane réwniez beda niewielkie naprawy nawierzchni jezdni,
chodnikéw, miejsc postojowych, zlokalizowanych w ciggu ulic powiatowych w Stargardzie.
Ponadto, w trybie awaryjnym likwidowane sg uszkodzenia elementow pasa drogowego, ktore
stanowia bezposrednie zagrozenie dla bezpieczehstwa uczestnikéw ruchu drogowego, np.
zapadnigcia wpustéw ulicznych, ubytki 1 zapadnigcia w nawierzchniach jezdni lub

chodnikéw, uszkodzenia lub kradzieze elementéw bezpieczenstwa ruchu.

Na utrzymanie obiektéw mostowych i budowli zaplanowano kwote w wysokosci
100 000 zt. W ramach tej kwoty zaplanowano prace naprawcze i konserwacyjne polegajace
na uzupekieniach drobnych uszkodzen i ubytkéw w konstrukcji obiektéw, naprawy skarp i
stozkéw obiektow mostowych oraz oczyszczenie terenu w bezposrednim sgsiedztwie
poszczegblnych obiektéw mostowych. Obiekty mostowe zostang po okresie zimowym
poddane obowigzkowym przegladom biezacym i dopiero na podstawie przeprowadzonych
przegladéw zostanie sporzadzony wykaz obiektéw oraz zakres prac konserwacyjnych,

w ramach posiadanych srodkow.

Na zakup materialéw do biezacego utrzymania zaplanowano kwot¢ w wysokosci
70 000 zi. W zwigzku z tym, iz cze$é prac zwigzanych z biezgcym utrzymaniem jest
wykonywana sitami Obwodu Drég Powiatowych w Chociwlu, niezbgdnym jest zakup
materialéw. W okresie zimowym oraz na przelomie zima/wiosna dokonuje si¢ zakupu masy
bitumicznej na zimno workowanej, ktora jest uzywana do usuwania w trybie pilnym wyrw
i wybojéow w nawierzchniach jezdni, stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Ponadto w okresie letnim dokonuje si¢ zakupu kruszywa i emulsji asfaltowej,

ktora jest uzywana do likwidacji wyrw w nawierzchniach jezdni.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano kwotg 592 000 zi. W ramach utrzymania zieleni
przewiduje si¢ wykonanie prac pielegnacyjnych zadrzewienia przydroznego oraz wycinke

drzew stwarzajacych zagrozenie bezpieczefistwa dla ruchu drogowego. Zaplanowano



w odniesieniu do okolo 1200 drzew przeprowadzenie =zabiegéw pielegnacyjnych
(podkrzesanie, usunigcie posuszu) oraz wycinke okolo 100 drzew. W ramach kompensaty dla
$rodowiska bedzie nasadzonych okolo 200 drzew w ciagach drég, w ktérych dokonana
zostanie wycinka. Na usluge nasadzen drzew przeznaczono 30 000,00 zi. Na materialy
do utrzymania zieleni przewidziano kwote w wysokosci 2 000 zl. Zaplanowano takze
wycinke krzewéw ograniczajacych widoczno$é na powierzchni ok 60 000 m? Ponadto
zaplanowano wykonanie w okresie wiosna — jesien dwukrotne koszenie poboczy drog
na powierzchni okolo 112 hektaréw.
Zé_:rza_n R:Q'ZET iatowych

Zbigniew Sowa
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