                                                                                                                                                   [image: image1.png]Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych




Ogłoszenie nr 560420131-N-2021 z dnia 01.03.2021 r.

Stargard: Modernizacja toalety i łazienki w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie, w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613711-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510395667-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Stargardzki, Krajowy numer identyfikacyjny 81168421000000, ul. ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48914804802, e-mail przetargi@powiatstargardzki.pl, faks +48914804801.
Adres strony internetowej (url): https://powiatstargardzki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja toalety i łazienki w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie, w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WZ.272.12.2020.WJ1

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie modernizacji toalety i łazienki w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. Zakres robót obejmuje: 1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe, 2) roboty branży budowlanej: a) wykonanie otworów w ścianach - osadzanie nadproży drzwiowych, montaż ościeżnic, b) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, c) stawianie ścianek działowych, d) wykonanie sufitu podwieszanego, e) tynkowanie, f) roboty malarskie ścian i sufitów, g) wykonanie okładzin z płytek na ścianach i podłogach, h) montaż stolarki drzwiowej, i) montaż kabin systemowych WC, j) montaż armatury i urządzeń sanitarnych, k) montaż wyposażenia łazienkowego, 3) wykonanie/ wymiana instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, 4) wykonanie/ wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz montaż podgrzewacza, 5) wykonanie/ wymiana odcinka instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejnika, 6) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 7) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych oraz gniazd wtykowych, 8) roboty towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania robót.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45320000-6, 45421152-4, 45410000-4, 45442100-8, 45430000-0, 45421131-1, 45332000-3, 45332400-7, 45331100-7, 45311200-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowę zawarto na okres: od 22.12.2020 r. do 19.02.2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
	
	NAZWA: Modernizacja toalety i łazienki w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie, w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 22/12/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Kachniarz, ul. 8-go Marca 36, 73-108, Kobylanka, kraj/woj. zachodniopomorski

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 132 166.34 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Umowa została zawarta na kwotę 146 960,84 zł brutto (119 480,36 zł netto)




SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/02/2021

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiany zostały przewidziane w ogł. o zam. i SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. W par. 26 pkt 2 ppkt 3 lit. d) oraz ppkt 4 lit. a) SIWZ, Zam. przewidział możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w zakresie zmiany terminu oraz wynagrodzenia.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a które stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. W par. 26 pkt 1 SIWZ, Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany postanowień umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji zamówienia podstawowego zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla zrealizowania zamówienia podstawowego. W celu ustalenia rzeczywistego przebiegu wewnętrznej kanalizacji sanitarnej na odcinku od remontowanej toalety chłopców do studni zewnętrznej dokonano odkrywki tego odcinka, które wykazały, że istniejąca kanalizacja żeliwna jest w bardzo złym stanie technicznym. W związku z tym, konieczna stała się wymiana żeliwnego odcinka na rury PCV w pomieszczeniu toalet chłopców. Roboty te nieobjęte są zamówieniem podstawowym. W związku z koniecznością wykonania w/w robót dodatkowych, jak również utrudnionymi warunkami realizacji robót spowodowanymi panującą epidemią wirusa COVID-19, tj. wystąpieniem zachorowań wśród pracowników Wykonawcy, przedłużono termin realizacji umowy do dnia 1 marca 2021 r. oraz dokonano zmiany wynagrodzenia, z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych. Kosztorys robót dodatkowych na kwotę 3 551,61 zł brutto, został zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z art. 144 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, która zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, w niniejszym przypadku znajduje zastosowanie. Możliwość zmiany przewidziana została także w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - § 26 pkt 1 i pkt 2 ppkt 3 lit. d) i ppkt 4 lit. a) oraz w zawartej umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Ogłoszenie o zmianie umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.03.2021 r.
