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Ogłoszenie nr 500051485-N-2018 z dnia 09-03-2018 r.

Stargard: Przebudowa części budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem terenu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 552002-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak 
Numer ogłoszenia: 500026619-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Stargardzki, Krajowy numer identyfikacyjny 811684210, ul. ul. Skarbowa  1, 73-110  Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48914804802, e-mail przetargi@powiatstargardzki.pl, faks +48914804801. 
Adres strony internetowej (url): 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa części budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem terenu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

TZ.272.8.2017.WJ1

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części budynku Bursy Szkolnej na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie oraz zagospodarowanie terenu, natomiast zakres zamówienia obejmuje następujące roboty: Część I zamówienia – przebudowa części budynku Bursy Szkolnej na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie: 1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe 2) stawianie ścian działowych, 3) kładzenie posadzek, 4) tynkowanie i malowanie ścian i sufitów, 5) wymianę/montaż stolarki drzwiowej, 6) zamontowanie balustrad, 7) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, 8) montaż wentylacji mechanicznej, 9) wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, 10) instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, 11) roboty towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania robót. Część II zamówienia – zagospodarowanie terenu wokół budynku Bursy Szkolnej: 1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, w tym rozbiórka garaży, 2) zagospodarowanie terenu, tj. wykonanie podbudowy terenu, kładzenie nawierzchni z kostki brukowej i krawężników oraz wykonanie zieleni – trawników, 3) roboty towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania robót.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV:
45111300-1,

45262522-6,

45410000-4,

45442100-8,

45421131-1,

45421152-4,

45330000-9,

45331210-1,

45310000-3,

45311200-2,

45112710-5,

45110000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 
Umowa na realizację I części zamówienia - Przebudowa części budynku Bursy Szkolnej na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie, obowiązuje od 31.08.2017 r. do dnia 02.03.2018 r., zgodnie z Aneksem Nr 1 i Nr 2.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
	CZĘŚĆ NR: 1   
	NAZWA: Przebudowa części budynku Bursy Szkolnej na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 31/08/2017 
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi - Handel Rafał Zieliński,  szczecin@zielinski.info.pl,  ul. Stanisława Moniuszki 35,  87-140,  Chełmża,  kraj/woj. kujawsko - pomorskie 

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 
442 496.13 PLN. 
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Wartość umowy wynikająca ze złożonej oferty przetargowej wynosi 645 830,09 zł brutto, w tym należny podatek VAT, w wysokości 23% (525 065,11 zł netto). 




SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
01/03/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 
zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zam. lub SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. W par. 26 pkt 2 ppkt 3 lit. a) oraz w Sekcji IV.5) pkt 2 ppkt 3 lit. a) Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przewidział możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w zakresie zmiany terminu będącej następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego i konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
W trakcie realizacji robót zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla ukończenia robót objętych umową, a także dodatkowych elementów robót nieskalkulowanych w kosztorysie ofertowym, z powodu ich nieuwzględnienia w przedmiarze robót stanowiącym opis przedmiotu zamówienia. W związku z tym, że dla wykonania zakresu robót dodatkowych niezbędne jest wprowadzenie zmian w dokumentacji technicznej przez Projektanta, postanowiono wstrzymać roboty budowlane do czasu otrzymania od Projektanta uzupełnionej i poprawionej dokumentacji technicznej oraz zwiększenia środków na realizację przedmiotowego zadania. Wydłużenie okresu realizacji robót, a tym samym czasu trwania umowy będzie odpowiadać okresowi ich wstrzymania. Przewiduje się, że wstrzymanie robót nastąpi na okres 35 dni, dlatego przedłuża się termin realizacji robót do dnia 10 maja 2018 r. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczących możliwości wykonania robót dodatkowych, zmiany terminu będącej następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego i konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, przewidziana została w § 26 pkt 2 ppkt 3 lit. a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w zawartej umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 
Ogłoszenie o zmianie umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.03.2018 r.
