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Ogłoszenie nr 500037133-N-2018 z dnia 20-02-2018 r.

Stargard: Przebudowa części budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie na siedzibę Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem terenu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 552002-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak 
Numer ogłoszenia: 500026619-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Stargardzki, Krajowy numer identyfikacyjny 811684210, ul. ul. Skarbowa  1, 73-110  Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48914804802, e-mail przetargi@powiatstargardzki.pl, faks +48914804801. 
Adres strony internetowej (url): 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa części budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie na siedzibę Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem terenu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

TZ.272.8.2017.WJ1

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części budynku Bursy Szkolnej na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie oraz zagospodarowanie terenu, natomiast zakres zamówienia obejmuje następujące roboty: Część I zamówienia – przebudowa części budynku Bursy Szkolnej na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie: 1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe 2) stawianie ścian działowych, 3) kładzenie posadzek, 4) tynkowanie i malowanie ścian i sufitów, 5) wymianę/montaż stolarki drzwiowej, 6) zamontowanie balustrad, 7) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, 8) montaż wentylacji mechanicznej, 9) wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, 10) instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, 11) roboty towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania robót. Część II zamówienia – zagospodarowanie terenu wokół budynku Bursy Szkolnej: 1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, w tym rozbiórka garaży, 2) zagospodarowanie terenu, tj. wykonanie podbudowy terenu, kładzenie nawierzchni z kostki brukowej i krawężników oraz wykonanie zieleni – trawników, 3) roboty towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania robót.
II.4) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV:
45111300-1,

45262522-6,

45410000-4,

45442100-8,

45421131-1,

45421152-4,

45330000-9,

45331210-1,

45310000-3,

45311200-2,

45112710-5,

45110000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 
Umowa na realizację I części zamówienia - Przebudowa części budynku Bursy Szkolnej na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie, została zawarta na okres od 31.08.2017 r. do 15.12.2017 r.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
	CZĘŚĆ NR: 1   
	NAZWA: Przebudowa części budynku Bursy Szkolnej na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 31/08/2017 
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi - Handel Rafał Zieliński,  szczecin@zielinski.info.pl,  ul. Stanisława Moniuszki 35,  87-140,  Chełmża,  kraj/woj. kujawsko - pomorskie 

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 442496.13 PLN. 
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Wartość umowy wynikająca ze złożonej oferty przetargowej wynosi 645 830,09 zł brutto, w tym należny podatek VAT, w wysokości 23% (525 065,11 zł netto) 




SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
15/12/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 
zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. W par. 26 pkt 2 ppkt 3 lit. a i c) SIWZ oraz w Sekcji IV.5) pkt 2 ppkt 3 lit a i c) Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przewidział możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w zakresie zmiany terminu będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dok. tech., z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, które mają istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia inwestycji

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zgłosił konieczność wykonania dodatkowych niezbędnych robót budowlanych, a także uwzględnienia dodatkowych elementów robót nieskalkulowanych w kosztorysie ofertowym, z powodu ich nieuwzględnienia w przedmiarze robót stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, na podstawie którego sporządzony został kosztorys ofertowy. W trakcie wykonywania robót w łazience na I piętrze podlegającej przebudowie, stwierdzono nacieki na ścianach i sufitach tego pomieszczenia oraz pomieszczeń sąsiadujących. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego stwierdzili, że przyczyną zaistniałego stanu rzeczy jest niedrożność instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu łazienki na II piętrze oraz niewłaściwa izolacja podłóg i ścian. Czynniki te powodują ciągłe przeciekanie wody z brodzików prysznicowych i przesiąkanie w ściany i stropy. W związku z tym, że powyższe stwierdzono po demontażu starej glazury i zabudowy sufitów w łazience na niższej kondygnacji, do czasu rozwiązania tego problemu kontynuacja części robót jest niemożliwa. Koniecznym jest zatem ustalenie zakresu robót dodatkowych, zakres których obejmie choćby takie roboty, które są niezbędne dla kontynuowania robót objętych zamówieniem podstawowym. Ponadto, po opróżnieniu pomieszczeń przez Użytkownika i usunięciu z podłóg wykładzin stwierdzono, że znajdujący się pod nimi parkiet jest w bardzo złym stanie. Klepki parkietu są spróchniałe i luźne, a ponadto po ściągnięciu wykładzin uaktywniły się, w formie nieprzyjemnych zapachów kleje, na których zamontowany był parkiet. Szczegółowy zakres w/w robót jest aktualnie weryfikowany przez Projektanta, Wykonawcę robót oraz Inwestora zastępczego. Kalkulowane są również rzeczywiste koszty robót dodatkowych. W związku z potrzebą wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej oraz wykonania w/w robót, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie termin realizacji przedmiotu umowy do 31 marca 2018 r. W związku z tym, że szczegółowy zakres prac dodatkowych nie jest ostatecznie zatwierdzony, Zamawiający przedłużył termin realizacji robót do dnia 12 lutego 2018 r. Konieczność i zasadność wykonania robót dodatkowych oraz elementów robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia została wstępnie zatwierdzona przez Inwestora zastępczego, działającego na rzecz Powiatu Stargardzkiego. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczącej zmiany terminu będącej następstwem konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej oraz wykonania robót dodatkowych, przewidziana została w § 26 pkt 2 ppkt 3 lit. a i c Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w zawartej umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 
Ogłoszenie o zmianie umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 lutego 2018 r.
