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Ogłoszenie nr 500037215-N-2018 z dnia 20-02-2018 r.

Stargard: Przebudowa części budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem terenu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 552002-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak 
Numer ogłoszenia: 500026619-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Stargardzki, Krajowy numer identyfikacyjny 811684210, ul. ul. Skarbowa  1, 73-110  Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48914804802, e-mail przetargi@powiatstargardzki.pl, faks +48914804801. 
Adres strony internetowej (url): 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa części budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem terenu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

TZ.272.8.2017.WJ1

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części budynku Bursy Szkolnej na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie oraz zagospodarowanie terenu, natomiast zakres zamówienia obejmuje następujące roboty: Część I zamówienia – przebudowa części budynku Bursy Szkolnej na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie: 1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe 2) stawianie ścian działowych, 3) kładzenie posadzek, 4) tynkowanie i malowanie ścian i sufitów, 5) wymianę/montaż stolarki drzwiowej, 6) zamontowanie balustrad, 7) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, 8) montaż wentylacji mechanicznej, 9) wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, 10) instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, 11) roboty towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania robót. Część II zamówienia – zagospodarowanie terenu wokół budynku Bursy Szkolnej: 1) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, w tym rozbiórka garaży, 2) zagospodarowanie terenu, tj. wykonanie podbudowy terenu, kładzenie nawierzchni z kostki brukowej i krawężników oraz wykonanie zieleni – trawników, 3) roboty towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania robót.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV:
45111300-1,

45262522-6,

45410000-4,

45442100-8,

45421131-1,

45421152-4,

45330000-9,

45331210-1,

45310000-3,

45311200-2,

45112710-5,

45110000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 
Umowa na realizację I części zamówienia - Przebudowa części budynku Bursy Szkolnej na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie, została zawarta na okres od 31.08.2017 r. do 15.12.2017 r. Termin zakończenia robót został przedłużony Aneksem Nr 1 do umowy, do dnia 12.02.2018 r., na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
	CZĘŚĆ NR: 1   
	NAZWA: Przebudowa części budynku Bursy Szkolnej na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 31/08/2017 
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi - Handel Rafał Zieliński,  szczecin@zielinski.info.pl,  ul. Stanisława Moniuszki 35,  87-140,  Chełmża,  kraj/woj. kujawsko - pomorskie 

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 442496.13 PLN. 
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Wartość umowy wynikająca ze złożonej oferty przetargowej wynosi 645 830,09 zł brutto, w tym należny podatek VAT, w wysokości 23% (525 065,11 zł netto). 


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
09/02/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 
zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zam. lub SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. W par. 26 pkt 2 ppkt 3 lit. c) oraz ppkt 4 lit. a i b SIWZ oraz w Sekcji IV.5) Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przewidział możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w zakresie zmiany terminu będącej następstwem konieczności wykonania robót dodatkowych, które mają istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia inwestycji oraz zmiany wynagrodzenia, z powodu nieuwzględnienia w kosztorysie ofertowym elementów robót niezbędnych do wykonania zamówienia, które nie zostały skalkulowane z powodu ich nie wykazania w przedmiarze robót oraz konieczności zwiększenia obmiaru robót w poszcz. pozycjach kosztorysowych, z powodu wystąpienia różnic pomiędzy ilościami przyjętymi w przedmiarach robót a faktycznie występującymi w obiekcie.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a które stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany postanowień umowy w par. 26 pkt 1 SIWZ oraz w Sekcji IV.5 Ogłoszenia o zamówieniu (pkt 1).

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
W trakcie realizacji robót zaistniała konieczność określenia zakresu robót dodatkowych niezbędnych dla ukończenia robót objętych umową, a także dodatkowych elementów robót nieskalkulowanych w kosztorysie ofertowym, z powodu ich nieuwzględnienia w przedmiarze robót stanowiącym opis przedmiotu zamówienia. Zakres robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, obejmuje: 1) zerwanie posadzek z parkietu, 2) uzupełnienie posadzek wylewką cementową oraz masą samopoziomującą, ze względu na konieczność wyrównania powierzchni posadzek, 3) kładzenie wykładzin dywanowych i PCV, 4) wykonanie sufitów podwieszanych na korytarzach, ze względu na zły stan tynków na sufitach i zakrycie instalacji teletechnicznych ułożonych na sufitach, 5) wykonanie gładzi, w pomieszczeniach biurowych, 6) remont łazienki na II piętrze budynku dostosowywanego do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Dla w/w zakresu sporządzony został przez Inwestora zastępczego kosztorys inwestorski, na podstawie obmiarów z natury. W związku z tym, że Wykonawca jest w trakcie realizacji robót budowlanych, w celu zapewnienia możliwości zakończenia rozpoczętych elementów robót, postanowiono zwiększyć zakres robót o roboty dodatkowe polegające na: 1) zerwaniu posadzek z parkietu na I piętrze, 2) uzupełnieniu posadzek wylewką cementową na I piętrze, 3) wykonaniu sufitu podwieszanego na korytarzu I piętra, 4) wykonaniu gładzi, w niektórych pomieszczeniach na I piętrze. Konieczność i zasadność wykonania w/w robót dodatkowych została zatwierdzona przez Inwestora zastępczego, działającego na rzecz Powiatu Stargardzkiego. Wartość tych robót wyniesie 38 397,29 zł brutto. Jednocześnie przedłużono termin realizacji robót do dnia 2 marca 2018 r. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczących możliwości wykonania robót dodatkowych, zmiany terminu będącej następstwem konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej oraz wykonania zamówienia dodatkowego oraz zmiany wynagrodzenia z powodu nieuwzględnienia w kosztorysie ofertowym elementów robót niezbędnych dla wykonania zamówienia, które nie zostały skalkulowane z powodu ich nie wykazania w przedmiarze robót, przewidziana została w § 26 pkt 1 oraz pkt 2 ppkt 3 lit. c i ppkt 4 lit. a i b SIWZ oraz w zawartej umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 
Ogłoszenie o zmianie umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 lutego 2018 r.
