

UCHWAŁA NR 594/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany terminu zakończenia inwestycji


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuję się propozycję zmian pkt. III „ Warunków Szczególnych ” umowy nr 145/2015/Wn-16/OA-TR-KU/D z dnia 08.05.2015r. o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia p.n.: "Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski- Starosta



Iwona Wiśniewska – Wicestarosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



UZASADNIENIE:

W dniu 8 maja 2015 roku zawarto umowę nr 145/2015/Wn-16/OA-KU/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn: " Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim".

Zbliżający się okres zimowy powoduje spowolnienie prac wymuszone aspektami technologicznymi a także specyfiką służby – pojazdy pożarnicze na okres zimowy muszą garażować w pomieszczeniach ogrzewanych.

W związku z koniecznością uaktualnienia kwot dofinansowania termomodernizacji do wartości wynikających w rozstrzygniętych przetargów zachodzi konieczność dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia i zapisów umowy oraz harmonogramu wypłat środków NFOŚiGW. Dlatego konieczne staje się podpisanie aneksu do umowy obejmującego zagadnienia w niżej wymienionym zakresie:

1. Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia

było: 1 934 753,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery złote siedemset pięćdziesiąt trzy złote 00/100)

- w tym koszty kwalifikowane: 1 934 753,00 zł.,
- w tym realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: 1 934 753,00 zł.,
- w tym realizacji zadań bieżących: 0,00 zł.,

jest: 1 800 035,77 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy trzydzieści pięć złotych 77/100)

- w tym koszty kwalifikowane: 1 800 035,77 zł.,
- w tym realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: 1 800 035,77 zł.,
- w tym realizacji zadań bieżących: 0,00 zł.,

2. Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia

było: 30.11.2015

jest: 31.05.2016 r.

3. Kwota Dotacji

było: 1 934 753,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery złote siedemset pięćdziesiąt trzy złote 00/100)

jest: 1 800 035,77 zł., (słownie: jeden milion osiemset tysięcy trzydzieści pięć złotych 77/100)

4. Harmonogram wypłat – refundacja

było:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	z dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	1 838 015,00	1 838 015,00	0,00	1 838 015,00	2015-10-01	2015-11-30	
2	96 738,00	96 738,00	0,00	96 738,00	2015-10-01	2015-12-20	5 % - płatność końcowa
Razem	1 934 753,00 zł	1 934 753,00 zł	0,00 zł	1 934 753,00 zł			

jest:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	zod (termin początkowy)	dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	765 745,26	765 745,26	0,00	765 745,26	2015-10-01	2015-11-30	
2	626 921,00	626 921,00	0,00	626 921,00	2016-01-01	2016-03-31	
3	317 369,51	317 369,51	0,00	317 369,51	2016-04-01	2016-05-31	
4	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	2016-04-01	2016-05-31	5 % - płatność końcowa
Razem	1 800 035,77	1 800 035,77 zł	0,00 zł	1 800 035,77 zł			

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
Wojciech Siergiej
st. bryg. mgr inż. Wojciech Siergiej



Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim

Stargard Szczeciński, listopad 2015 r.

PT.077.25.2015

*Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*
Ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

Dotyczy: umowy nr 145/2015/Wn-16/OA-TR-KU/D z dnia 08.05 2015 roku o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia p.n.: „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”.

Zwracam się z prośbą o dokonanie zmian w pkt. III Warunki Szczególne ww. umowy w proponowanym zakresie:

1. Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia

było: 1 934 753,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery złote siedemset pięćdziesiąt trzy złote 00/100)

- w tym koszty kwalifikowane: 1 934 753,00 zł.,

- w tym realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: 1 934 753,00 zł.,

- w tym realizacji zadań bieżących: 0,00 zł.,

jest: 1 800 035,77 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy trzydzieści pięć złotych 77/100)

- w tym koszty kwalifikowane: 1 800 035,77 zł.,

- w tym realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: 1 800 035,77 zł.,

- w tym realizacji zadań bieżących: 0,00 zł.,

2. Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia

było: 30.11.2015

jest: 31.05.2016 r.

3. Kwota Dotacji

było: 1 934 753,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery złote siedemset pięćdziesiąt trzy złote 00/100)

jest: 1 800 035,77 zł., (słownie: jeden milion osiemset tysięcy trzydzieści pięć złotych 77/100)



Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim

4. Harmonogram wypłat – refundacja

było:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	z dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	1 838 015,00	1 838 015,00	0,00	1 838 015,00	2015-10-01	2015-11-30	
2	96 738,00	96 738,00	0,00	96 738,00	2015-10-01	2015-12-20	5 % - płatność końcowa
Razem	1 934 753,00 zł	1 934 753,00 zł	0,00 zł	1 934 753,00 zł			

jest:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	z dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	765 745,26	765 745,26	0,00	765 745,26	2015-10-01	2015-11-30	
2	626 921,00	626 921,00	0,00	626 921,00	2016-01-01	2016-03-31	
3	317 369,51	317 369,51	0,00	317 369,51	2016-04-01	2016-05-31	
4	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	2016-04-01	2016-05-31	5 % - płatność końcowa
Razem	1 800 035,77	1 800 035,77 zł	0,00 zł	1 800 035,77 zł			

W załączeniu przesyła uaktualniony Harmonogram rzeczowo-finansowy dla ww. zadania. **Zakres rzeczowy – bez zmian.**

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szecelińskim”
realizowanego w ramach umowy Nr 145/2015/Wn-16/DA-TR-KU/D

Tabela 1. Koszty kwalifikowane

Lp.	Wykazanie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy)	zakres rzeczowy		Koszty kwalifikowane w tym z NFOŚiGW [w tys. zł]	Wydatki kwalifikowane w tym z NFOŚiGW* [w tys. zł] poniesione do dnia 31.12.2014	Planowane koszty kwalifikowane do poniesienia [w tys. zł]										
		jednostki miary	ilość, liczba			2014 rok (pierwszy finansowania kwartały)				Razem rok 2014	2015 rok finansowania (kwartały)				Razem rok 2015	
						I	II	III	IV		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. DOTACJA - Koszty/wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne																
1. Stargard Szeceliński budynek administracyjno-ogólnogarażowy „A”																
1	Opracowanie dokumentacji projektowej	komplet	1	35 435		35 435					35 435					
2	Nadzór	komplet	1	14 147		14 147					14 147					
3	Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy) - wymiana węzła ciepłownego na nowy.	komplet	1	79 734		79 734					79 734					
4	Modernizacja instalacji s.w.u. - montaż armatury wodociągowej i parafery	komplet	1	500		500					500					
5	Montaż instalacji kotłowniczych klimatyzacji. Liczba kolektorów: 12 szt.	m2	26,28	73 800		73 800					73 800					
6	Wymiana okien na nowe U=1,4 Wm2K - na przelotach PCV U=1,4 Wm2K Liczba okien: 88 szt., 160x120, Wymiana świetlaka 1 szt. na nowy, powierzchnia: 48,07m2	m2	214,07	203 020		203 020					203 020					
7	Wymiana drzwi U=2,0 Wm2K. Liczba drzwi: 3 szt.	m2	8,18	18 118		18 118					18 118					
8	Docieplenie - stropodach wentylacyjny, wełną mineralną grubość 0,17 m, U=0,267 Wm2K, lamda: 0,037 Wm2K	m2	684,22	91 911		91 911					91 911					
9	Docieplenie - dach, styropian o grubości 0,12 m, U=0,218 Wm2K, lamda: 0,034 Wm2K	m2	574	91 077		91 077					91 077					
10	Docieplenie - ściana / podłoga w gruncie, styropian twardej o grubości 0,10m, U=0,267 Wm2K, lamda: 0,037 Wm2K	m2	540	199 500		199 500					199 500					
11	Docieplenie - ściana zewnętrzna, wełna mineralna o grubości 0,12m, U=0,248 Wm2K, lamda: 0,040 Wm2K	m2	471,23	140 270		140 270					140 270					
12	Modernizacja instalacji wentylacyjnej (wentylacja mechaniczna) - Strumień powietrza wymagalnego (mechanicznie)- 2510,0[m3/h]	komplet	8	45 000		45 000					45 000					
13	Wymiana bram garażowych U=1,7 Wm2K - na przelotach metalowych, podnoszone automatycznie. Liczba bram: 8 szt.	m2	128,8	142 500		142 500					142 500					
RAZEM - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kwalifikowane)					1 133 407					454 133	654 133	348 888	130 387		478 278	
RAZEM - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kwalifikowane)					1 133 407					654 133	884 133	348 888	130 387			478 278

2. Stargard Szeceliński budynek warsztatowo-magazynowo-garażowy „B”																
1	Opracowanie dokumentacji projektowej	komplet	1	19 915		19 915					19 915					
2	Nadzór	komplet	1	7 849		7 849					7 849					
3	Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy) - wymiana węzła ciepłownego na nowy, zasilanie, montaż grzejników z zaworami termostaticznymi, montaż zaworów podciśnieniowych	komplet	1	81 500		81 500					81 500					
4	Modernizacja instalacji c.w.u. (ciepłej wody użytkowej) - wymiana instalacji c.w.u., montaż armatury modernizacyjnej	komplet	1	11 070		11 070					11 070					
5	Wymiana okien na nowe U=1,4 Wm2K - na przelotach PCV U=1,4 Wm2K. Liczba okien: 184 szt.	m2	190,8	181 500		181 500					181 500					
6	Wymiana drzwi U=2,0 Wm2K - Liczba drzwi: 1 szt.	m2	2,73	5 372		5 372					5 372					
7	Docieplenie - stropodach / strop strychu, dach - styropian o grubości 0,12 m, U=0,218 Wm2K, lamda: 0,037 Wm2K	m2	537,52	88 462		88 462					88 462					
8	Docieplenie - ściana zewnętrzna, wełna mineralna o grubości 0,12m, U=0,236 Wm2K, lamda: 0,040 Wm2K	m2	658	202 700		202 700					202 700					
9	Modernizacja instalacji wentylacyjnej (wentylacja mechaniczna) - Strumień powietrza wymagalnego (mechanicznie)- 3659,7[m3/h]	komplet	3	18 870		18 870					18 870					
10	Wymiana bram garażowych U=1,7 Wm2K. Liczba bram: 4 szt.	m2	64,4	71 291		71 291					71 291					
RAZEM - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kwalifikowane)					666 026					111 614	111 614	278 032	278 032		666 016	
RAZEM - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kwalifikowane)					666 026					111 614	111 614	278 032	278 032			666 016
RAZEM - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kwalifikowane) dla wszystkich budynków					1 800 036					765 748	765 748	626 921	407 369		1 034 396	
RAZEM - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kwalifikowane) dla wszystkich budynków					1 800 036					765 748	765 748	626 921	407 369			1 034 396

II. DOTACJA - Koszty/wydatki bieżące - nieinwestycyjne															
1															
2															
...															
RAZEM - Koszty/wydatki bieżące (kwalifikowane)															

III = I + II. DOTACJA - Suma kosztów/wydatków															
A	Koszty/wydatki kwalifikowane (nieznoś + NP)	Koszty/wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 800 036						765 748	765 748	626 921	407 369		1 034 396,00
	Razem:	Koszty/wydatki bieżące		1 800 036						765 748	765 748	626 921	407 369		1 034 396,00
A1	w tym dotacja z NFOŚiGW	Koszty/wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 800 036						765 748	765 748	626 921	407 369		1 034 396,00
	Razem:	Koszty/wydatki bieżące		1 800 036						765 748	765 748	626 921	407 369		1 034 396,00
A2	inne źródła finansowania														
B	Zaliczka														

Tabela 2. Koszty niekwalifikowane															
Lp.	Wykazanie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy)	zakres rzeczowy		Koszty niekwalifikowane w tym z NFOŚiGW* [w tys. zł]	Wydatki niekwalifikowane w tym z NFOŚiGW** [w tys. zł] poniesione do dnia...	Planowane koszty niekwalifikowane do poniesienia [w tys. zł]									
		jednostki miary	ilość, liczba			2014 rok (pierwszy finansowania kwartały)				Razem rok 2014	2015 rok finansowania (kwartały)				Razem rok 2015
						I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RAZEM															
inne źródła finansowania															
RAZEM koszty / wydatki niekwalifikowane															

Tabela 3. Podsumowanie (Tabela 1 + Tabela 2)															
RAZEM koszty / wydatki całkowite				1 800 036						765 748	765 748	626 921	407 369		1 034 396
Zaliczka															

* W tabelinach od 5 do ... w kolumnie należy wpisać koszty/wydatki kwalifikowane, a w mianowniku udział NP.
** Koszt całkowity - zgodnie z umową
*** Koszt całkowity - zgodnie z umową

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
Włodzisław Piętko
st. kpt. mgr inż. Włodzisław Piętko