

**UCHWAŁA NR 466/15**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 17 września 2015 roku**

**w sprawie zmiany harmonogramu**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuję się propozycję zmiany pkt 13 „ Warunków Szczególnych ” umowy zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski- Starosta




Iwona Wiśniewska – Wicestarosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Adam Chrałowicz - Członek Zarządu



**UZASADNIENIE:**

W dniu 8 maja 2015 roku zawarto umowę nr 145/2015/Wn-16/OA-KU/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn: " Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim".

Zachodzi potrzeba zmiany harmonogramu wypłat – refundacji w.w inwestycji.

**Obecny zapis:**

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	1 317 312,00	1 3217 312,00	0,00	1 317 312,00	2015-07-01	2015-09-30	
2	520 703,00	520 703,00	0,00	520 703,00	2015-10-01	2015-12-20	
3	96 738,00	96 738,00	0,00	96 738,00	2015-10-01	2015-12-20	5 % - płatność końcowa
<b>Razem</b>	<b>1 934 753,00 zł</b>	<b>1 934 753,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 934 753,00 zł</b>			

**Proponowane zmiany:**

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	1 838 015,00	1 838 015,00	0,00	1 838 015,00	2015-10-01	2015-12-20	
2	96 738,00	96 738,00	0,00	96 738,00	2015-10-01	2015-12-20	5 % - płatność końcowa
<b>Razem</b>	<b>1 934 753,00 zł</b>	<b>1 934 753,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 934 753,00 zł</b>			

W dniu 16 września 2015 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim pismem PT. 077.14.01.2015 wystąpił do Powiatu Stargardzkiego z wnioskiem o zaakceptowanie zmiany harmonogramu wypłat w/w inwestycji. W załączeniu przedstawił proponowane zmiany do przesłania i akceptacji przez NFOŚiGW w Warszawie.

**Zadanie to oznaczone jest Nr Z18.01.700.6-M.**

Wprowadzenie niniejszej zmiany wymaga zmiany **Planu Realizacji Zadania Roczego na 2015 rok.**

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
*Wojciech Siergiej*  
sk. bryg. mgr inż. Wojciech Siergiej



Załącznik Nr \_\_\_\_\_  
do uchwały Nr 466/15  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 17.09.15.

**Komendant Powiatowy**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Stargardzie Szczecińskim**

Stargard Szczeciński, 17 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 466/15  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 17 września 2015 roku

PT.077.14.2015

Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Ul. Konstruktorska 3a  
02-673 Warszawa

Dotyczy: umowy nr 145/2015/Wn-16/OA-TR-KU/D z dnia 08.05 2015 roku o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia p.n.: „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”.

Zwracam się z prośbą o dokonanie zmian w harmonogramie wypłat – refundacji ww. inwestycji zawartych w pkt.III Warunki Szczególne pkt. 13.

**Obecny zapis:**

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	1 317 312,00	1 321 7 312,00	0,00	1 317 312,00	2015-07-01	2015-09-30	
2	520 703,00	520 703,00	0,00	520 703,00	2015-10-01	2015-12-20	
3	96 738,00	96 738,00	0,00	96 738,00	2015-10-01	2015-12-20	5 % - płatność końcowa
Razem	1 934 753,00 zł	1 934 753,00 zł	0,00 zł	1 934 753,00 zł			

**Proponowane zmiany:**

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	1 838 015,00	1 838 015,00	0,00	1 838 015,00	2015-10-01	2015-12-20	
2	96 738,00	96 738,00	0,00	96 738,00	2015-10-01	2015-12-20	5 % - płatność końcowa
Razem	1 934 753,00 zł	1 934 753,00 zł	0,00 zł	1 934 753,00 zł			



## Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim


---

### UZASADNIENIE:


Na obecną chwilę Powiat Stargardzki – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim jest w trakcie realizacji robót budowlanych ww. inwestycji, obecny etap prac nie pozwala na wykorzystanie środków w planowanym terminie do 30.09.2015 roku.

Z uwagi na powyższe prosimy o przesunięcie kwoty: 1 317 312,00 zł do okresu: od dnia 01.10.2015 do dnia 20.12.2015 roku.

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej

  
st. bryg. mgr inż. Włodzisław Siergiej

SKARBNIK POWIATU

  
Mirosława Makarska-Banaszak