

Uchwała Nr 509/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 9 października 2015 roku

w sprawie zamówienia publicznego realizowanego w ramach zadania
pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego
w Stargardzie Szczecińskim”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1455) oraz art. 144 ust. 1 i art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zmienić postanowienia umowy nr J/U/6/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”, zawartą z Wykonawcą - Hydrochem DGE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rafii 22.

2. Projekt aneksu do umowy stanowi załącznik do uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska - Wicestarosta

Irena Agata Lucka – Członek Zarządu



UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 374/15 z dnia 9 lipca 2015 roku Zarządu Powiatu Stargardzkiego w sprawie zamówienia publicznego realizowanego w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”, dnia 17 lipca 2015 roku zawarto umowę Nr J/U/6/2015 na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą - Hydrochem DGE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rafii 22.

W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca robót wystąpił z wnioskiem o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z formy pieniężnej, w której wniósł zabezpieczenie na gwarancję ubezpieczeniową.

Zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy. W związku z tym, proponuje się dokonać zmiany zapisów §14 ust. 1 umowy Nr J/U/6/2015 w zakresie dotyczącym formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Dyrektor Wydziału
Zamówień i Inwestycji
[Podpis]
Krzysztof Wójcik



Załącznik Nr _____
do uchwały Nr 509/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 09.10.15



Aneks Nr 2
do Umowy Nr J/U/6/2015

zawarty w dniu 9 października 2015 r., pomiędzy:

Powiatem Stargardzkim z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Skarbowej 1, posiadającym NIP 854-22-28-620, REGON 811684210, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Iwonę Wiśniewską – Wicestarostę,
Irenę Agatę Łucką – Członka Zarządu

a

HYDROCHEM DGE Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rafii 22, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000384941, REGON: 142918452, NIP: 525 25 05 541, reprezentowanym przez:

Dominika Żaboklickiego – działającego na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 8 lipca 2015 roku, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), strony zgodnie postanawiają zmienić treść umowy dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”, w następujący sposób:

§1

W §14 dodaje się ust. 1¹, o następującym brzmieniu:

„1¹. Wykonawca dokonuje zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na gwarancję ubezpieczeniową, z dniem 9 października 2015 r.”

§2

1. Aneks obowiązuje od dnia 9 października 2015 roku.
2. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA