

UCHWAŁA NR 508/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 9 października 2015 roku

w sprawie zmiany harmonogramu


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się propozycję zmiany pkt 13 „ Warunków Szczególnych ” umowy z dnia 8 maja 2015 roku nr 145/2015/Wn-16/OA-KU/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ireneusz Rogowski- Starosta



Iwona Wiśniewska – Wicestarosta



Irena Agata Lucka – Członek Zarządu



UZASADNIENIE:

W dniu 8 maja 2015 roku zawarto umowę nr 145/2015/Wn-16/OA-KU/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn: " Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim".

Zachodzi potrzeba zmiany harmonogramu wypłat – refundacji w.w inwestycji.

Proponowane zmiany:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	1 838 015,00	1 838 015,00	0,00	1 838 015,00	2015-10-01	2015-11-30	
2	96 738,00	96 738,00	0,00	96 738,00	2015-10-01	2015-12-20	5 % - płatność końcowa
Razem	1 934 753,00 zł	1 934 753,00 zł	0,00 zł	1 934 753,00 zł			


W dniu 17 września 2015 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim pismem PT.077.14.2015 wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dokonanie zmian w harmonogramie wypłat w/w inwestycji.

W dniu 28 września 2015 roku pismem Nr NF/DA/ru/PANPIK/22704/2015 otrzymał akceptację proponowanej zmiany z zastrzeżeniem terminu końcowego wypłat do dnia 30 listopada 2015 roku – 95% płatności całkowitej, tym samym NFOŚiGW skrócił końcowy termin realizacji wypłaty.

W załączeniu przedstawił przesłaną propozycję NFOŚiGW dotyczącą zmiany terminu płatności końcowej.

Zadanie to oznaczone jest Nr Z18.01.700.6-M.

Wprowadzenie niniejszej zmiany wymaga zmiany **Planu Realizacji Zadania Roczego na 2015 rok.**

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Wojciech Sięgieć





Załącznik Nr _____
Dochwały Nr 508/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
09.10.15

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim

Stargard Szczeciński, 13 października 2015 r.

PT.077.15.2015

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

Dotyczy: umowy nr 145/2015/Wn-16/OA-TR-KU/D z dnia 08.05.2015 roku o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia p.n.: „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2015 roku nr NF/DA/ru/PANPIK/22704/2015 przesyłam akceptację przedstawionych zmian w harmonogramie wypłat wg. poniższego zestawienia.

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	1 838 015,00	1 838 015,00	0,00	1 838 015,00	2015-10-01	2015-11-30	
2	96 738,00	96 738,00	0,00	96 738,00	2015-10-01	2015-12-20	5 % - płatność końcowa
Razem	1 934 753,00 zł	1 934 753,00 zł	0,00 zł	1 934 753,00 zł			

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Maharska-Banaszak

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

Wojciech Piępek
st. bryg. mgr inż. Wojciech Piępek