

Uchwała Nr 607/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum
Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1455) uchwała się, co następuje:

§1. 1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem o zmianę Planu Wdrażania Projektu dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”, dla którego zawarto umowę o dofinansowanie Nr 475/2014/Wn16/OA/XN-04/D współfinansowanego w ramach programu operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

2. Plan Wdrażania Projektu, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ireneusz Rogowski – Starosta


Iwona Wiśniewska – Wicestarosta


Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu









UZASADNIENIE

Zgodnie z umową Nr 475/2014/Wn16/OA/XN-04/D, Projekt realizowany jest na podstawie Planu Wdrażania Projektu, który określa zakres przedsięwzięcia oraz plan wydatkowania środków.


Zgodnie z Wytycznymi do niniejszego Programu, Beneficjent – Powiat Stargardzki ma obowiązek realizowania Projektu zgodnie z Planem Wdrażania Projektu, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności jego uaktualnienie. W przypadku Planu Wdrażania Projektu, będącego załącznikiem do przedmiotowej umowy zmiany dotyczą planowanej daty zakończenia realizacji Projektu.

Propozycję zmiany Planu Wdrażania Projektu uważa się za dokonaną, jeżeli w terminie 30 dni roboczych od jej dostarczenia, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wniesie do niego uwag.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Dyrektor Wydziału
Zamówień i Inwestycji
Kamila Wójcik

Załącznik Nr _____
do uchwały Nr 607/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 19.11.2015.



Plan Wdrażania Projektu nr _____

Plan Wdrażania Projektu (PWP) powinien być wypełniany w oparciu o wytyczne zawarte w instrukcji dla PWP

Plan Wdrażania Projektu dla każdego projektu zawiera podstawowe dane o projekcie. Uzupełnienia przez Beneficjenta wymagają jedynie pola wyróżnione na niebiesko (inne pola generują się automatycznie)

Operator powinien być niezwłocznie informowany o każdej zmianie danych Beneficjenta

Aby uniknąć utraty informacji umieszczonych w PWP przy drukowaniu należy nie przekraczać przewidzianego rozmiaru pól

POWIAT STARGARDZKI
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard Szczeciński
Regon 811684210 NIP 854-22-28-620

Irena Agata Elich
Członek Zarządu
Wicestarosta
Iwona Wiśniewska

WNIOSKODAWCA PROJEKTU

Pełna nazwa Wnioskodawcy [0.1] Powiat Stargardzki

Osoba do kontaktu [0.2] Kamila Wójcik

Stanowisko [0.3] Dyrektor Wydziału ds. Zamówień I Inwestycji

Instytucja/Firma [0.4] Powiat Stargardzki

Adres [0.5] Ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard Szczeciński

Telefon stacjonarny [0.6] (91) 48 04 881

Telefon komórkowy [0.7]

Faks [0.8] (91) 48 04 801

E-mail [0.9] inwestycje@powiatstargardzki.eu

CZĘŚĆ I - SKROCONY OPIS PROJEKTU

Tytuł Projektu [1.1] Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim

Numer Projektu [1.2] 475/2014

Końcowa data kwalifikowalności wydatków [1.3] kwi-16

Ostateczny termin składania wniosków o płatność [1.4] paź-16

Planowana data rozpoczęcia realizacji Projektu (miesiąc, rok) [1.5] 4 2015
miesiąc rok

Planowana data zakończenia realizacji Projektu (miesiąc, rok) [1.6] 12 2015
miesiąc rok

Skrócone zestawienie finansowania Projektu

	Wartości przyznane	Wartości generowane przez bieżący PWP
Całkowite koszty [1.7]	1 287 351,00	1 282 446,00
Całkowite koszty kwalifikowalne [1.9]	1 254 188,00	1 254 188,00
Kwota dotacji [1.11]	1 003 350,00	1 003 350
Intensywność finansowania % [1.13]	80,00%	80,00%
Możliwość odzyskania podatku VAT [1.15]	NIE	

Oświadczam w imieniu wnioskodawcy, że podatek od wartości dodanej (VAT) stanowi koszt inwestycji/zadania i nie jest odliczany od podatku należnego w rozliczeniu składanym do Urzędu Skarbowego

Generowanie zysków przez projekt [1.16] NIE

POWIAT STARGARDZKI
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard Szczeciński
Regon 811684210 NIP 854-22-28-620

Wicestarosta
Irena Agata Łucka
Członek Zarządu
Iwona Wiśniewska

CZĘŚĆ II - SZCZEGÓŁOWE ROZBICIE KOSZTÓW PROJEKTU

Budżet (PLN)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	razem	%
Koszty kwalifikowalne [2.1]								
Koszty pośrednie (efektywność energetyczna)			0,00				0,00	0,00%
Koszty pośrednie (OZE)			0,00				0,00	0,00%
Razem koszty pośrednie			0,00				0,00	0,00%
Bezpośrednie koszty projektu (efektywność energetyczna)			1 254 188,00				1 254 188,00	100,00%
Bezpośrednie koszty projektu (OZE)			0,00				0,00	0,00%
Razem bezpośrednie koszty projektu			1 254 188,00				1 254 188,00	100,00%
Razem koszty projektu (efektywność energetyczna)			1 254 188,00				1 254 188,00	100,00%
Razem koszty projektu (OZE)			0,00				0,00	0,00%
Całkowite koszty kwalifikowalne [2.2]			1 254 188,00				1 254 188,00	100,00%
Całkowite koszty kwalifikowalne (rozbicie z działania)								
Całkowite koszty kwalifikowalne [2.3]			1 254 188,00				1 254 188,00	100,00%
Całkowite wydatki w projekcie (rozbicie z działania)								
Całkowite koszty kwalifikowalne [2.4]			1 254 188,00				1 254 188,00	97,80%
Koszty niekwalifikowalne [2.5]			28 258,00				28 258,00	2,20%
Całkowity koszt projektu [2.6]			1 282 446,00				1 282 446,00	100,00%

Źródła finansowania(PLN) - Finansowanie kosztów kwalifikowalnych

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	razem	%
Dotacja Mechanizmu Finansowego EOG								
Dotacja - Projekt [2.7]			1 003 350,40				1 003 350,40	80,00%
Współfinansowanie ze środków własnych Beneficjenta								
Współfinansowanie projektu ze środków własnych Beneficjenta [2.8]			250 837,60				250 837,60	20,00%
Współfinansowanie ze środków publicznych (Innych niż Beneficjenta)								
Współfinansowanie projektu ze środków publicznych [2.9]			0,00				0,00	0,00%
Związły opis źródeł współfinansowania ze środków publicznych [2.10]	Nie dotyczy							
Współfinansowanie ze środków niepublicznych (Innych niż Beneficjenta)								
Współfinansowanie projektu ze środków niepublicznych [2.11]			0,00				0,00	0,00%
Związły opis źródeł współfinansowania ze środków niepublicznych [2.12]	Nie dotyczy							
Całkowite koszty kwalifikowalne								
Całkowite koszty kwalifikowalne [2.13]			1 254 188,00				1 254 188,00	100,00%

POWIAT STARGARDZKI
 ul. Skarbowa 1
 78-110 Stargard Szczeciński
 Regon 811684210 NIP 854-22-28-620

Irena Agata Fuchta

Członek Zarządu

Wicestarosta

Iwona Wiśniewska

CZĘŚĆ IV - DZIAŁANIA PROJEKTU

Numer działania [4.1] 1 z 1

Tytuł działania [4.2] Informacja i promocja

Zakres prac/robót		Jednostka miary	Liczba/ilość	Koszt
Tablica informacyjna		szt.	1	1 045
Tablica pamiątkowa		szt.	1	283
Naklejki informacyjne		kpl	1	49
Strona internetowa		szt.	1	5 701
Informacja prasowa rozpoczynająca projekt		os	10	5 145
Informacja prasowa kończąca projekt		os	10	6 842
Ogółem koszty kwalifikowalne				19 065

Opis/ zakres rzeczowy prac/robót -
dobytych kosztów kwalifikowalnych
[4.3]

	Sty 13	Maj 13	Wrz 13	Gr 13	Sty 14	Wrz 14	Maj 14	Gr 14	Sty 15	Wrz 15	Maj 15	Gr 15	Sty 16	Wrz 16	Maj 16	Gr 16	Sty 17	Wrz 17	Maj 17	Gr 17	Sty 18	Wrz 18	Maj 18	Gr 18	Kalkowite planowane wydatki
	Kwi 13	Sie 13	Paź 13	Lut 14	Cze 14	Wrz 14	Gr 14	Sty 15	Maj 15	Wrz 15	Gr 15	Sty 16	Maj 16	Wrz 16	Gr 16	Sty 17	Maj 17	Wrz 17	Gr 17	Sty 18	Maj 18	Wrz 18	Gr 18		
Koszty kwalifikowalne [4.5]									0	8 595	10 470														19 065
Koszty niekwalifikowalne [4.6]									0	0	0														0
Koszty całkowite (PLN) [4.7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 595	10 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 065

POWIAT STARGARDZKI

ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard Szczeciński
Regon 811684210 NIP 854-22-28-620

Wicestarosta

Członek Zarządu
Irena Agata Gucik

CZĘŚĆ V - PLAN WYDATKOWANIA

Platność zaliczkowa % [5.1]

40%

5%

Odstetek kwoty dotacji, która została wstrzymana do dnia zatwierdzenia Sprawozdania Końcowego (SK) z realizacji Projektu [5.2]

Całkowita kwota wypłaconej zaliczki będzie potrącona z kwoty dotacji określonej we wnioskach o płatność. Pozostała część dotacji zostanie wypłacona po rozliczeniu zaliczki.

Sposób rozliczenia zaliczki [5.3]

Numer wniosku o płatność [5.4]	Zaliczka	1	2	3	SK
Początkowy termin okresu sprawozdawczego [5.5]		sty-15	maj-15	wrz-15	sty-15
Koncowy termin okresu sprawozdawczego [5.6]		kwi-15	sie-15	gru-15	gru-15

Planowany termin wydatkowania środków dotacji [5.7]	Suma	lip-15	lis-15	mar-16	cze-16
---	------	--------	--------	--------	--------

Splata płatności zaliczkowej [5.8]		0,00	6 876,00	394 464,00	
Wydatkowanie dotacji [5.9]	401 340,00	0,00	0,00	551 842,50	50 167,50
Współfinansowanie [5.10]		0,00	1 719,00	249 119,00	

Dotychczasowe wydatkowanie dotacji [5.11]		401 340,00	401 340,00	953 192,50	1 003 350,00
Dotychczasowe współfinansowanie [5.12]		0,00	1 719,00	250 838,00	250 838,00
Dotychczasowe całkowite finansowanie [5.13]		401 340,00	403 059,00	1 204 020,50	1 254 188,00

POWIAT STARGARDZKI
 ul. Skarbowa 1
 73-110 Stargard Szczeciński
 Regon 811684210 NIP 854-22-28-620

Wicestarosta
 Członek Zarządu
 Irena Agata Kuczyńska