

**Uchwała Nr 895/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 5 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przyjąć harmonogram rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia p.n. „**Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim**”, jako integralną część umowy dotacji Nr 145/2015/Wn16/OA-tr-ku/D z dnia 08 maja 2015 roku oraz aneksu Nr 1/44 z dnia 14 styczeń 2016 roku.


2. Zatwierdza się zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.

3. Harmonogram, o którym mowa w ust.1 i ust.2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski- Starosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Adam Chrałowicz- Członek Zarządu



UZASADNIENIE:

Powiat Stargardzki realizuje inwestycję pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim” w ramach dotacji zgodnie z zawartą umową Nr 145/2015/Wn16/OA-tr-ku/D oraz aneksem 1/44 z dnia 14 stycznia 2016 roku.

Zmiana dotyczy przesunięcia kwot w pozycji 2.6 i 2.9 harmonogramu, bez wpływu na całkowity koszt przedsięwzięcia. Korekta wynika ze sposobu fakturowania wykonania robót przez Wykonawcę.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
Wojciech Serbiej
st. bryg. mgr inż. Wojciech Serbiej

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim” realizowanego w ramach umowy Nr 1452015/Wn-16/IOA-TR-KUD

Tabela 1. Koszty kwalifikowane

Lp.	Wyszczególnienie (objętych, czynności, prace, dostawy, zakupy)	zakres rzeczowy	Planowane koszty kwalifikowane do poniesienia* [w tys. zł]															
			Koszty kwalifikowane w ramach NFOŚGWiP [w tys. zł]	2015 rok (piąty) finansowania (kwartały)				2016 rok finansowania (kwartały)				2016 rok finansowania (kwartały)						
				liczba, liczba miary	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I. DOTACJA - Koszty/wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne																		
1. Stargard Szczeciński budynek administracyjno-socjalno-garazowy „A”																		
1	Opracowanie dokumentacji projektowej	komplet	1	35 435						35 435								
2	Nadzór	komplet	1	14 142						5 759	5 000	3 383				8 383		
3	Modernizacja instalacji c.o. (przebieg rzeczowy) - wymiana węzła obrotowego na nowy.	komplet	1	79 734						5 759	5 000	3 383				8 383		
4	Modernizacja instalacji c.w.u. - montaż armatury wodociągowej - polisy	komplet	1	79 734						5 759	5 000	3 383				8 383		
5	Montaż instalacji kolektorów słonecznych. Liczba kolektorów: 12 szt.	m2	26,28	73 800						73 800						73 800		
6	Wymiana okien na nowe U=1,4 Wm2K - na próbach PCV U=1,4 Wm2K. Liczba okien: 89 szt. 180cm. Wymiana średnia 1 szt. na nowy, powierzenie: 450m2.	m2	214,07	73 800						73 800						73 800		
7	Wymiana drzwi U=2,0 Wm2K. Liczba drzwi: 3 szt.	m2	6,19	16 118						16 118						16 118		
8	Docieplenie - dach, stryżonin o grubości 0,12 m, U=0,218 Wm2K, lambe: 0,038 Wm2K.	m2	684,22	91 911						91 911						91 911		
9	Docieplenie - ściana i podłoga w garażu, stryżonin warty o grubości 0,10m, U=0,207 Wm2K lambe: 0,037 Wm2K	m2	574	91 077						91 077						91 077		
10	Docieplenie - ściana zewnętrzna, wełna mineralna o grubości 0,12m, U=0,248 Wm2K, lambe: 0,040 Wm2K	m2	540	199 900						199 900						199 900		
11	Modernizacja instalacji wentylacyjnej (wentyłacja mechaniczna) - Sturmeti powietrza wywiewnego (mch/kuchnia) - 3500 (m3/h)	m2	471,25	140 270						140 270						140 270		
12	Wymiana brzozy garazowych U=1,7 Wm2K - na próbach okopanych, podnoszące izolacyjność. Liczba brzozy: 8 szt.	komplet	8	45 000						45 000						45 000		
13	Wymiana brzozy garazowych U=1,7 Wm2K - na próbach okopanych, podnoszące izolacyjność. Liczba brzozy: 8 szt.	m2	128,8	142 500						142 500						142 500		
RAZEM - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kwalifikowane)				1 133 407						654 132	348 888	130 387				479 275		
RAZEM - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kwalifikowane)				1 133 407						654 132	348 888	130 387				479 275		

Tabela 2. Koszty kwalifikowane

Lp.	Wyszczególnienie (objętych, czynności, prace, dostawy, zakupy)	zakres rzeczowy	Planowane koszty kwalifikowane do poniesienia* [w tys. zł]															
			Koszty kwalifikowane w ramach NFOŚGWiP [w tys. zł]	2015 rok (piąty) finansowania (kwartały)				2016 rok finansowania (kwartały)				2016 rok finansowania (kwartały)						
				liczba, liczba miary	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
II. DOTACJA - Koszty/wydatki bieżące - nieinwestycyjne																		
2. Stargard Szczeciński budynek warsztatowo-magazynowo-garazowy „B”																		
1	Opracowanie dokumentacji projektowej	komplet	1	19 915						19 915								
2	Nadzór	komplet	1	7 949						3 237	3 000	1 712				4 712		
3	Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy) - Wymiana instalacji c.o. na nową, zakończenie montażu grzejników z zawieszonymi kolektorami, montaż zawieszonych podłogowych.	komplet	1	61 500						3 237	3 000	1 712				4 712		
4	Modernizacja instalacji c.w.u. (system wody użytkowej) - wymiana instalacji c.w.u., montaż armatury wodociągowej	komplet	1	11 070												11 070		
5	Wymiana okien na nowe U=1,4 Wm2K - na próbach PCV U=1,4 Wm2K. Liczba okien: 184 szt.	m2	196,8	181 500												181 500		
6	Wymiana drzwi U=2,0 Wm2K - Liczba drzwi: 1 szt.	m2	2,73	4 346												4 346		
7	Docieplenie - stopochy i stryżonin, dach - stryżonin o grubości 0,12 m, U=0,218 Wm2K lambe: 0,038 Wm2K	m2	557,52	88 462						88 462						88 462		
8	Docieplenie - ściany zewnętrzne, wełna mineralna o grubości 0,12m, U=0,236 Wm2K, lambe: 0,040 Wm2K	m2	658	202 700						202 700						202 700		
9	Modernizacja instalacji wentylacyjnej (wentyłacja mechaniczna) - Sturmeti powietrza wywiewnego (mch/kuchnia) - 3600 (m3/h)	komplet	3	17 896						17 896						17 896		
10	Wymiana brzozy garazowych U=1,7 Wm2K. Liczba brzozy: 4 szt.	m2	64,4	71 291						71 291						71 291		
RAZEM - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kwalifikowane)				666 629						111 614	278 033	276 982				555 615		
RAZEM - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kwalifikowane) dla wszystkich budynków				666 629						111 614	278 033	276 982				555 615		
RAZEM - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kwalifikowane)				1 800 036						765 746	626 921	407 369				1 034 290		
RAZEM - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kwalifikowane)				1 800 036						765 746	626 921	407 369				1 034 290		

Tabela 3. Koszty kwalifikowane

Lp.	Wyszczególnienie (objętych, czynności, prace, dostawy, zakupy)	zakres rzeczowy	Planowane koszty kwalifikowane do poniesienia* [w tys. zł]															
			Koszty kwalifikowane w ramach NFOŚGWiP [w tys. zł]	2015 rok (piąty) finansowania (kwartały)				2016 rok finansowania (kwartały)				2016 rok finansowania (kwartały)						
				liczba, liczba miary	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
III = I + II. DOTACJA - Suma kosztów/wydatków																		
A Koszty/wydatki kwalifikowane (własna + NF)																		
Koszty/wydatki kwalifikowane (własna + NF)				1 800 036						765 746	626 921	407 369				1 034 290,00		
RAZEM				1 800 036						765 746	626 921	407 369				1 034 290,00		
A1 w tym dotacja z NFOŚGWiP																		
Koszty/wydatki kwalifikowane (w tym dotacja z NFOŚGWiP)				1 800 036						765 746	626 921	407 369				1 034 290,00		
RAZEM				1 800 036						765 746	626 921	407 369				1 034 290,00		
B Zaliczka																		
Zaliczka																		
B1 Wyszczególnienie (objętych, czynności, prace, dostawy, zakupy)																		
Koszty/wydatki kwalifikowane (w tym dotacja z NFOŚGWiP)																		
RAZEM																		
B2 Wyszczególnienie (objętych, czynności, prace, dostawy, zakupy)																		
Koszty/wydatki kwalifikowane (w tym dotacja z NFOŚGWiP)																		
RAZEM																		
RAZEM koszty / wydatki całkowite																		
Koszty/wydatki kwalifikowane (w tym dotacja z NFOŚGWiP)				1 800 036						765 746	626 921	407 369				1 034 290		
RAZEM koszty / wydatki całkowite				1 800 036						765 746	626 921	407 369				1 034 290		

* W kwotach od 5 do 9 w liczbie należy wpisać koszty/wydatki kwalifikowane, a w milionach udrz.NF.

** Koszt całkowity - zgodnie z umową

** Koszt całkowity - zgodnie z umową

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Powiatu Stargardzkiego: *[Podpis]*
 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej: *[Podpis]*
 Stargardzki Elcortek: *[Podpis]*
 P.O.I. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., Sp.k.
 73-110 Stargard Szczeciński
 ul. Wojska Polskiego 119
 tel/fax: 91 578 39 97
 NIP 8542402963, KRS 0000426117

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 Mieczysław Matusz

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
 Stargardzki Elcortek

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej
[Podpis]
 Stargardzki Elcortek