

Uchwała Nr 1389/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany umowy Nr TG/KF/7454/51/09 z dnia 10 września 2009 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się dokonać zmian w treści umowy Nr TG/KF/7454/51/09 z dnia 10 września 2009 roku zgodnie z zapisami zawartymi w Aneksie nr 2, stanowiącym załącznik do uchwały.





§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil - Starosta

Marek Stankiewicz - Wicestarosta

Iwona Wiśniewska - Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski - Członek Zarządu


.....

.....

.....

.....

Uzasadnienie:

Wydłużenie terminu przedstawienia sprawozdania finansowego z wykonania projektu PL 0467, wynika z opóźnienia realizacji głównego działania Projektu (tj. przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków włączając opracowanie georeferencyjnych serwisów sieciowych) w Powiecie Koszalińskim.

Końcowy odbiór robót w Powiecie Koszalińskim nastąpił dnia 01 września 2011 r. Faktura końcowa wpłynęła dnia 14 września 2011 r. Dnia 23 września 2011 r., wykonawca robót złożył wniosek o zmianę umowy w zakresie sposobu naliczenia kary umownej. Następnie dnia 28 września 2011 r. wykonawca wycofał ten wniosek i w tym samym dniu złożył wniosek o umorzenie kary umownej, naliczonej za opóźnienie realizacji zadania.

Zarząd Związku przeprowadził procedurę wyjaśniającą i decyzję w sprawie umorzenia części kary umownej, podjął dnia 16 listopada 2011 r.

Powyższe czynniki, jak również procedura rozliczenia wydatków z Ministerstwem Spraw Zagranicznych spowodowały, że sprawozdanie finansowe z wykonania projektu PL 0467 Zarząd przesłał delegatom powiatów dnia 25 listopada 2011 r. Dnia 12 grudnia 2011 r. sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie Związku.

W związku z powyższym, wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

DYREKTOR
Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
Zbigniew Piskorz

OK

Załącznik Nr.....
do uchwały Nr 1389/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim

Aneks nr 2
do umowy Nr TG/KF/7454/51/09 z dnia 10 września 2009 r.
w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia – projektu PL 0467
„Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie
województwa zachodniopomorskiego”

21.06.12.

zawarty dnia czerwca 2012 r. w Szczecinku pomiędzy:

Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
z siedzibą: ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek,
zwanym w dalszej treści umowy „Związkiem”, reprezentowanym przez:

1. Przewodniczącego Zarządu Związku Romana Kozubka
2. Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Leszka Guździola,

a **Powiatem Stargardzkim** z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński
zwanym w dalszej treści umowy „Członkiem Związku”, reprezentowanym przez:

1. Starostę Waldemara Gila
2. Wicestarostę Marka Stankiewicza.

§ 1. Stwierdza się, że strony umowy zgodnie wydłużyły dla Związku - do dnia 31 grudnia 2011 r., termin przedstawienia członkowi Związku sprawozdania finansowego z wykonania Projektu, obejmującego zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych przez Związek, ze środków przekazanych przez członka Związku (dotyczy to terminu, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 9 umowy).

§2. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§3. Zmian w umowie dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia ... czerwca 2012 r.

§4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§5. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Związek:

Członek Związku:


Rada Prawny
Jolanta Retkowska