

Uchwała Nr 3091/14
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie zawarcia aneksu do umowy z Parafią Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stargardzkiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zawrzeć z Parafią Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie aneks nr 1 do umowy nr SK/U/3 z dn. 05 czerwca 2014 r. dot. udzielenia dotacji na realizację prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku – remont i adaptacja klasztoru pocysterskiego w Marianowie.

2. Aneks do umowy, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Promocji Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil

Starosta Stargardzki

.....



Marek Stankiewicz

Wicestarosta

.....



Iwona Wiśniewska

Członek Zarządu

.....


Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu

.....


Uzasadnienie:

Dnia 29 kwietnia 2009 r. Rada Powiatu Stargardzkiego podjęła uchwałę Nr XXXIV/393/09 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 51, poz. 1320 z 2009 r.).

W dn. 05 czerwca 2014 r. uchwałą Zarządu Powiatu nr 2776/14 zawarto z Parafią Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie umowę nr SK/U/3 dot. udzielenia dotacji na realizację prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku – remont i adaptacja klasztoru pocysterskiego w Marianowie.

Z uwagi na fakt, że w trakcie realizacji prac napotkano na nie przewidziane trudności technologiczne związane z pracami konserwatorskimi, odbiór prac przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nastąpił w dn. 15 września 2014 r. konieczne jest przedłużenie terminu wykonania zadania i wykorzystania środków.

Należy ponadto zauważyć, że nie minął jeszcze termin do rozliczenia wynikający z § 3 ust. 3 przedmiotowej umowy.

Wydatek powstały w wyniku realizacji niniejszej uchwały sfinansowany został w ramach planu wydatków sklasyfikowanych w Dziale 921, Rozdziale 92120, § 2720, zaplanowanych w zadaniu nr W09.01.02.2-B – Dotacje na zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

DYREKTOR
Wydziału Kultury i Promocji Powiatu

Mirosław Opęchowski



Załącznik Nr _____
do uchwały Nr 3091/14
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
dn. 27.11.14

Aneks zawarty zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nr 3091/14 z dn. 27 listopada 2014 r.

A N E K S Nr 1

z dnia

do umowy o dzieło Nr SK/U/3, zawartej na podstawie uchwały nr 2776/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczec. z dn. 05 czerwca 2014 r.

pomiędzy:

Powiatem Stargardzkim, z siedzibą przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim, zwanym dalej „**Powiatem**”, który reprezentują:

- 1) Pan Marek Stankiewicz – Wicestarosta,
- 2) Pan Mirosław Opęchowski – Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Powiatu

a

Parafią Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie, zwaną dalej „Beneficjentem”, którą reprezentuje:

ks. Jan Dwiduch – Proboszcz Parafii.

Strony umowy zgodnie ustalają co następuje:

§ 1. W § 3 ust. 1 umowy uzyskuje brzmienie:

„Termin wykonania zadania i wykorzystania środków ustala się na dzień 30 września 2014 r.”

§ 2. Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Beneficjent, a dwa Powiat.

BENEFICJENT

POWIAT