

**Uchwała Nr 2055/13**  
**Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 9 maja 2013 roku**

**w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku  
II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Postanawia się przyjąć Harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil - Starosta




.....

Marek Stankiewicz – Wicestarosta




.....

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



.....

Iwona Wiśniewska- Członek Zarządu



.....

## UZASADNIENIE

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” została zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2028 Powiatu Stargardzkiego oraz w budżecie powiatu w roku 2013. Wysokość planowanych wydatków określono na kwotę 1.500.000 zł. Jednocześnie w konstrukcji budżetu przyjęte zostały założenia, że zadanie inwestycyjne zostanie dofinansowane ze środków zewnętrznych – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadania termomodernizacyjne w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – konkurs p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie 30% wydatków kwalifikowanych, ponadto istnieje możliwość uzyskania pożyczki na równowartość 60% kosztów kwalifikowanych. Projekty termomodernizacyjne będą dofinansowywane również w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Wg wstępnych założeń konkursowych, zadania inwestycyjne będą dofinansowywane na poziomie do 80% kosztów kwalifikowanych, natomiast Wnioskodawca ma obowiązek zabezpieczenia wkładu własnego na poziomie 20% oraz kosztów podatku VAT, które w tych projektach są niekwalifikowane.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – powyżej 2.000.000 zł, natomiast w przypadku EOG prawdopodobnie 170.000 euro.

Ze względu na to, że warunki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidują mniej korzystne warunki aniżeli środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego Mechanizm Finansowy EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), proponuje się aplikowanie o środki w ramach konkursu EOG.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane prawdopodobnie w grudniu 2013 r.

Ze względu na to, że kwalifikowalność wydatków następuje dopiero od dnia podpisania umów, zasadnym jest przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok 2014.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Dyrektor Wydziału  
Zamówień i Inwestycji  
*Kamila Wójcik*

Harmonogram zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku  
II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim

załącznik do Uchwały Nr 2055/13  
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim  
z dnia 9 maja 2013 roku

Poddziałanie	Termin realizacji		Poz. w budżecie Powiatu	Szacowane nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania		Realizator zadania / osoba odpowiedzialna
	Rozpoczęcie	Zakończenie			Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim			DZIAŁ: 801 ROZDZIAŁ: 80120 § 6050	1 500 000.00 zł	1 500 000.00 zł		
<b>I Przygotowanie inwestycji - opracowanie audytów i aktualizacja dokumentacji projektowej</b>							Wydz. Zamówień i Inwestycji
1. Opracowanie warunków zamówienia w oparciu o posiadaną dokumentację	13.05.2013	16.05.2013		33 000.00 zł	33 000.00 zł		Wydz. Zamówień i Inwestycji - Magdalena Kędzierska - Michalak
2. Rozznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia i zebranie ofert na wykonanie audytu energetycznego, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, aktualizację dokumentacji projektowej.	17.05.2013	24.05.2013					Wydz. Zamówień i Inwestycji - Iga Żwikiewicz
3. Udzielenie zamówienia - propozycja wyboru Wykonawcy - zawarcie umowy	24.05.2013	06.06.2013					Wydz. Zamówień i Inwestycji - Iga Żwikiewicz
4. Realizacja umowy:	07.06.2013	2.12.2013					Wybrany Wykonawca, oraz Wydz. Zamówień i Inwestycji - Magdalena Kędzierska - Michalak w porozumieniu z dyrektorem jednostki
opracowanie audytu energetycznego							Wybrany Wykonawca, oraz Wydz. Zamówień i Inwestycji - Iga Żwikiewicz
przygotowanie wniosku o dofinansowanie							Wybrany Wykonawca, oraz Wydz. Zamówień i Inwestycji - Iga Żwikiewicz

prace projektowe w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę									Wybrany Wykonawca, oraz Wydz. Zamówień i Inwestycji - Magdalena Kędzierska - Michalak w porozumieniu z dyrektorem jednostki
	Złożenie wniosku o dofinansowanie, wraz załącznikami		24.07.2013						
dokumentacja wykonawcza, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy, przedmiary			26.07.2013						Wybrany Wykonawca, oraz Wydz. Zamówień i Inwestycji - Magdalena Kędzierska - Michalak w porozumieniu z dyrektorem jednostki
II Podpisanie umowy o dofinansowanie			2.12.2013						
III Realizacja zadania inwestycyjnego, obejmująca wykonanie robót budowlanych			12.2013			1 467 000.00 zł	512 854.00 zł	954 146.00 zł	
1 Przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia - przygotowanie postępowania przetargowego		9.12.2013	29.08.2014						
		9.12.2013	25.02.2014						Wydz. Zamówień i Inwestycji - Marta Olczak, Magdalena Kędzierska - Michalak
- ogłoszenie przetargu nieograniczonego, - wybór wykonawcy		9.12.2013	2.01.2014						Wydz. Zamówień i Inwestycji - Marta Olczak
		07.01.2014	27.01.2014						Komisja Przetargowa
2 Udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)		27.01.2014	13.02.2014						Wydz. Zamówień i Inwestycji - Marta Olczak
IV Nadzór inwestorski i rozliczenie zadania		25.02.2014	25.02.2014			1 438 000.00 zł	502 716.00 zł	935 284.00 zł	
1 Opracowanie warunków zamówienia na:		9.12.2014	25.02.2014			29 000.00 zł	10 138.00 zł	18 862.00 zł	

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru								Wydz. Zamówień i Inwestycji - Magdalena Kędzierska - Michalak oraz Iga Żwikiewicz
- rozliczenie inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie								
2. Rozzniesanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia i pozyskanie ofert	9.12.2014				20.02.2014			Wydz. Zamówień i Inwestycji - Iga Żwikiewicz
3. Udzielenie zamówienia - propozycja wyboru wykonawcy - zawarcie umowy	25.02.2014				25.02.2014			Wydz. Zamówień i Inwestycji - Iga Żwikiewicz
<b>4. Realizacja umowy</b>								Wydz. Zamówień i Inwestycji - w zakresie rzeczowym Magdalena Kędzierska - Michalak
V Przekazanie majątku oraz uprawnien Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi	25.02.2014				10.2014.			w zakresie wniosku o dofinansowanie - Iga Żwikiewicz wraz z Wykonawcą
	10.2014							Wydz. Zamówień i Inwestycji - Magdalena Kędzierska - Michalak