

Uchwała Nr 2172/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 18 lipca 2013 r.

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku
II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Postanawia się przyjąć Harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc Uchwała Nr 2055/13 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Stankiewicz – Wicestarosta


.....

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....

Iwona Wiśniewska- Członek Zarządu


.....

UZASADNIENIE

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” została zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2028 Powiatu Stargardzkiego oraz w budżecie powiatu w roku 2013. W konstrukcji budżetu przyjęte zostały założenia, że zadanie inwestycyjne zostanie dofinansowane ze środków zewnętrznych Norweskiego Mechanizmu Finansowego Mechanizm Finansowy EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Ze względu na to, że wytyczne do Programu Operacyjnego PL04 opublikowane zostały dnia 29 maja 2013 r., tj. po podjęciu Uchwały Nr 2055 / 13 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” i określili wymóg opracowania audytu efektywności ekologicznej projektu, a nie jak wcześniej zakładano audytu energetycznego, koniecznym stała się zmiana harmonogramu.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

INSPEKTOR

mgr *Marta Olczak*

złącznik do Uchwały Nr 217/13./13
 Harmonogram zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku
 II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 18.07.2013 roku

Poddziałanie	Termin realizacji		Poz. w budżecie Powiatu	Szacowane nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania		Realizator zadania / osoba odpowiedzialna
	Rozpoczęcie	Zakończenie			Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim			DZIAŁ: 801 ROZDZIAŁ: 80120 § 6050	2 693 000,00 zł			
I Przygotowanie inwestycji - opracowanie audytów, wniosku o dofinansowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej							Wydz. Zamówień i Inwestycji
1. Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia i zebranie ofert na wykonanie audytu efektywności energetycznej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie	17.05.2013	28.06.2013r.		29 000,00 zł			Wydz. Zamówień i Inwestycji - Iga Żwikiewicz
2. Udzielenie zamówienia - propozycja wyboru Wykonawcy - zawarcie umowy	11.07.2013	15.07.2013					Wydz. Zamówień i Inwestycji - Iga Żwikiewicz
3. Realizacja umowy zlozenie wniosku o dofinansowanie	15.07.2013	31.12.2016					Wybrany Wykonawca, oraz Wydz. Zamówień i Inwestycji - Iga Żwikiewicz
4. Prace projektowe w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę		12.08.2013					Wybrany Wykonawca, oraz Wydz. Zamówień i Inwestycji - Magdalena Kędzierska - Michalak w porozumieniu z dyrektorem jednostki
rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na prace projektowe	29.07.2013			33 000,00 zł		33 000,00 zł	

dokumentacja wykonawcza, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy, przedmiary	08.08.13r.							Wybrany Wykonawca, oraz Wydz. Zamówień i Inwestycji - Magdalena Kędzierska - Michalak w porozumieniu z dyrektorem jednostki
II Podpisanie umowy o dofinansowanie		10.12.2013r.						
III Realizacja zadania inwestycyjnego, obejmująca wykonanie robót budowlanych			12.2013		2 631 000,00 zł	789 300,00 zł	1 841 700,00 zł	
1 Przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia		9.12.2013						
- przygotowanie postępowania przetargowego		01.01.2015						Wydz. Zamówień i Inwestycji - Marta Olczak, Magdalena
- ogłoszenie przetargu nieograniczonego,		01.01.2015						Wydz. Zamówień i Inwestycji - Marta Olczak
- wybór wykonawcy		31.01.2015			27.02.2015			Komisja Przetargowa
2 Udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)		01.03.2015			31.09.2015			Wydz. Zamówień i Inwestycji - Marta Olczak
IV Nadzór inwestorski i rozliczenie zadania		01.03.2015			30.09.2015			
1 Opracowanie warunków zamówienia na:		31.01.2015						
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru		01.03.2015			31.12.2015			Wydz. Zamówień i Inwestycji - Magdalena Kędzierska - Michalak oraz Iga Zwikiewicz
- rozliczenie inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie		01.03.2015			31.12.2016			
V Przekazanie majątku oraz uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi					2015			Wydz. Zamówień i Inwestycji - Magdalena Kędzierska - Michalak

AM