

Uchwała Nr 556/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmiany umowy zawartej z wykonawcą robót

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zmienić umowę Nr 6/P/2019 z dnia 25.06.2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dolicach” zawartą z firmą STRABAG Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków, zgodnie z aneksem nr 1, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie.

2. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie do przekazania jednego egzemplarza aneksu Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Joanna Tomczak – Wicestarosta



Uzasadnienie

W związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dolicach” wykonawca robót, firma STRABAG Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków, na podstawie § 19 ust. 1 Umowy nr 6/P/2019 z dnia 26.06.2019 r. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.11.2019 r. Okoliczności, o których mowa § 19 ust. 1 przedmiotowej umowy zostały przez Wykonawcę przedstawione na piśmie przekazanym Zamawiającemu i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
wz.
Kierownik Sekcji Technicznej
inż. Wiesław Bączkowski

Załącznik

do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego

znajduje się w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu