

Uchwała Nr 1831/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie zamówienia publicznego na
„Modernizację boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym
w Stargardzie”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zmienić umowę Nr J/U/4/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. na modernizację boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie, zawartą z Wykonawcą – SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Międzyparkowej 12a/6.

2. Aneks do umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zamówień i Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz - Wicestarosta

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 1614/21 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie zamówienia publicznego na „Modernizację boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie”, dnia 13 lipca 2021 r. zawarto Umowę Nr J/U/4/2021 na realizację w/w zadania z Wykonawcą – Wykonawcą SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Międzyparkowej 12a/6.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty:

- 1) wykonanie nowej nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowego, na którym zaprojektowano boisko do koszykówki, piłki ręcznej i pole do gry w tenisa ziemnego,
- 2) wykonanie nowej nawierzchni boiska sportowego do siatkówki,
- 3) wykonanie stanowiska do skoku w dal,
- 4) montaż wyposażenia boiska (bramki, kosze itp.),
- 5) wykonanie ogrodzenia,
- 6) wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej,
- 7) wykonanie nowych schodów terenowych zewnętrznych,
- 8) uporządkowanie zieleni w tym: wykonanie trawników,
- 9) montaż nowego oświetlenia boiska,
- 10) wykonanie systemu - monitoringu CCTV,
- 11) wykonanie instalacji - systemu odprowadzania wód opadowych z terenu boiska.

Termin zakończenia realizacji umowy przewidziano na 16 października 2021 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1779/21 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 14 października 2021 r., przedłużono termin realizacji przedmiotu umowy o 28 dni, tj. do 13.11.2021 r. – Aneks Nr 2.

Wykonawca - SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie, w dniu 10 listopada 2021 r. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zamówienia o 7 dni, tj. do 20 listopada 2021 r. Prośbę powyższą Wykonawca uzasadnił wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią ich wykonywania, w dniach od 2-9 listopada 2021 r. – brak możliwości prowadzenia prac związanych z malowaniem linii boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki.

Wykonawca przed 2 listopada 2021 r. zakończył prace związane z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej boisk, pozostało jedynie malowanie linii poszczególnych boisk.

Jednak panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie malowania linii zgodnie z technologią i zakończenie zadania w wyznaczonym terminie. Przed malowaniem linii nawierzchnię należy odpowiednio przygotować, wyczyścić z liści i innych nieczystości, ponadto nawierzchnia musi być sucha, a podczas malowania linii nie mogą występować opady.

Zasadność wniosku o przedłużenie terminu pozytywnie zacpinował wiodący Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Pan Wojciech Józwa – działający na podstawie Umowy nr J/U/3/2021.

Wobec powyższego, proponuje się przedłużyć termin realizacji umowy do dnia 19 listopada 2021 r.

Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty została przewidziana w Specyfikacji Warunków Zamówienia - § 27 pkt 2 ppkt 3 lit. d oraz w zawartej umowie - § 22 ust. 2 pkt 3 lit. d i jest zgodna z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

DYREKTOR
Wydziału Zastępcy/Inwestycji

Kamila Wójcik