

**UCHWAŁA NR /11
RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia Informacji z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Powiatu Stargardzkiego na lata 2008-2015
za okres od dnia 29 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458 , z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 oraz Nr 106, poz. 675) oraz § 10 pkt 6 i § 16 pkt 2 Statutu Powiatu Stargardzkiego uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/197/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 maja 2008 r. i zmienionego Uchwałami Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim: Nr XXIV/214/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. i Nr XLII/505/09 z dnia 25 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 62, poz. 1389 i poz. 1390 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 79) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Informację z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Stargardzkiego na lata 2008-2015 za okres od dnia 29 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE do Uchwały
Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie Informacji z realizacji WPI**

Wieloletni Plan Inwestycyjny został opracowany na potrzeby racjonalnego i długofalowego planowania wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Powiatu, przy założeniu, że jego sporządzenie przyczyni się do wykorzystania potencjału finansowego Powiatu oraz pomoże w pozyskaniu środków pozabudżetowych - krajowych i unijnych.

Dokument ten:

- nie był dokumentem budżetowym,
- nie stanowił wieloletniego programu inwestycyjnego w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych,

Od 2011 roku mocą przepisów nowej ustawy o finansach publicznych dokumentem o roli wieloletniego programu inwestycyjnego jest Wieloletnia Prognoza Finansowa zawierająca między innymi wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych. Zgodnie z obowiązującą w Starostwie Powiatowym procedurą procesową Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN –EN ISO 9001-2009 PP-3 WPI nie rzadziej jak raz do roku dokonuje się oceny realizacji WPI. Zarząd Powiatu przedkłada więc przedmiotową informację prezentując stopień realizacji zadań Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Stargardzkiego, uchwalonego na lata 2008-2015, za okres od dnia jego uchwalenia tj. od dnia 29 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Kompetencje Rady Powiatu, co do rozpatrywania sprawozdań Zarządu Powiatu określa art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 ze zmianami) oraz § 10 pkt 4 obowiązującego Statutu Powiatu Stargardzkiego.

Z kolei § 16 pkt 2 przywołanego wyżej Statutu Powiatu Stargardzkiego rozstrzyga, że Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących, kontrolnych i społecznych.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu w Stargardzie Szczecińskim przedmiotowej uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr /11
Rady Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI
WIELOLETNIEGO PLANU
INWESTYCYJNEGO
POWIATU STARGARDZKIEGO
NA LATA 2008 – 2015**

ZA OKRES

OD DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2010 R.



STARGARD SZCZECIŃSKI 2011 rok

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Zadanie 1:

Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników – obejmująca:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz ze studium wykonalności,
 - rozbiórką istniejącego i budowę nowego mostu w miejscowości Sowno.
- Szacowanie i wykup gruntów pod drogę.
- Wykonanie początkowego odcinka drogi od miejscowości Sowno od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 142 do miejscowości Sowno wraz z przebudową obiektu mostowego – etap A.
- Rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278 w miejscowości Sowno.
- Wykonanie odcinka drogi – przejście przez miejscowość Sowno - etap Am.
- Wykonanie odcinka drogi Sowno – Smogolice – etap B.
- Wykonanie odcinka drogi – przejście przez miejscowość Smogolice – etap C.
- Wykonanie odcinka drogi między miejscowościami Smogolice – Żarowo – etap D.
- Przejście drogi powiatowej nr 1709Z Stargard – Sowno przez miejscowość Żarowo metodą ruchu uspokojonego – etap E.
- Wykonanie odcinka drogi Żarowo – Stargard – etap F.
- Wykonanie odcinka drogi przejście przez miejscowość Stargard – etap G.
- Wykonanie nowej nawierzchni drogi w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Konopnickiej do skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza – etap H.

Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 41.000.304 złotych

Okres realizacji zadania: 2008-2015

Zadanie nowe.

W planie inwestycji 2008 roku na to zadanie przewidziano kwotę 1.900.000 złotych. Zadanie wykonano za kwotę 1.862.140,87 złotych. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1709Z Stargard – Sowno wraz ze studium wykonalności – etap H, obejmujący wykonanie nakładki i chodników na odcinku od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Konopnickiej do skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza w Stargardzie Szczecińskim,
- wykonanie robót drogowych na odcinku 195,5 m za kwotę 894.924,87 złotych.

Dalsza część dokumentacji na to zadanie dotycząca:

a) etapu A – G, obejmującego roboty na odcinku od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza w Stargardzie Szczecińskim do Sowna miała być wykonana za kwotę 818.620 złotych w ramach wydatków niewygasających roku 2008, ale z uwagi na upływ terminu wydatków niewygasających zadanie zrealizowano w ramach wydatków budżetu 2009 roku,

b) przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278 w miejscowości Sowno nad rozlewiskiem rzeki Iny wraz ze studium wykonalności za kwotę 148.596,00 złotych została zlecona do wykonania w 2008 roku a jej zakończenie nastąpiło w roku 2009 w ramach środków niewygasających.

W 2009 roku na kontynuację tego zadania zaplanowano kwotę 9.453.620,00 złotych a wydano kwotę 9.296.243,51 złotych, w tym:

- a) Na etap pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278 w miejscowości Sowno” – 4.611.831,07 złotych.
- b) Na etap pn. „Przeście drogi powiatowej nr 1709Z Stargard – Sowno przez miejscowość Żarowo metodą ruchu uspokojonego” – 3.865.792,44 złotych.
Wykonano nową nawierzchnię jezdni o powierzchni 12.316 m², chodniki i ciągi pieszo-rowerowe o powierzchni 9.052 m², kanalizację deszczową o długości 2.346 m, uzupełniono oświetlenie uliczne o 12 sztuk opraw oświetleniowych, ustawiono 94 znaki pionowe i wykonano oznakowanie poziome na powierzchni 605 m².
- c) Na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz ze studium wykonalności – etap A – G – 818.620 złotych, o czym wspomniano wyżej.

W 2010 roku na kontynuację całego zadania zaplanowano kwotę 8.221.244 złotych, a wydano 7.778.241,76 złotych, z czego na etapy:

- a) „Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo – etap G – od km 13+560 do km 15+958” - kwotę 5.030.000 złotych. Rzeczowo realizowano między innymi roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, wykonaniem nowej nawierzchni jezdni, chodników i ścieżki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych, przebudową skrzyżowania z ul. Podmiejską, doświetleniem drogi za kwotę 4.836.088,67 złotych.
- b) „Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo – etap F – od km 11+556,40 do km 13+560,00” - kwotę 2.115.844 złotych. Rzeczowo realizowano między innymi roboty związane ze wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni, ułożeniem warstwy ścieralnej, wykonaniem dwukierunkowego ciągu pieszo-rowerowego za kwotę 2.113.137,29 złotych.
- c) „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709 Z w km 1+278 w miejscowości Sowno” - kwotę 80.000 złotych na odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów, z której wydano kwotę 12.534 złotych.
- d) „Przeście drogi powiatowej nr 1709Z Stargard – Sowno przez miejscowość Żarowo metodą ruchu uspokojonego” - kwotę 80.000 złotych na odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów, z której wydano kwotę 6.941,80 złotych.
- e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard – Sowno na odcinku od km 3+500 do km 4+100 wraz z przebudową przepustu w km 3+550” – kwotę 695.400 złotych i faktycznie zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 695.400 złotych.
- f) Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo – etap Am – D – kwotę 220.000 złotych, z której wydano 114.140 złotych na wykup gruntów.

Zadanie 2:

Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński – Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo – Dolice – do granic powiatu, obejmująca:

- Wykonanie dokumentacji projektowej:
 - na przebudowę drogi powiatowej nr 1711Z Stargard Szczeciński – Witkowo Pierwsze oraz drogi powiatowej nr 1716Z Witkowo Pierwsze – Dolice- granica powiatu stargardzkiego wraz ze studium wykonalności oraz dokumentacji na przebudowę,

- na budowę chodnika wraz z zatokami autobusowymi w Witkowie Pierwszym.
• Szacowanie i wykup gruntów zajętych pod drogę.
DROGA 1711Z
• Wykonanie odcinka od skrzyżowania ul. Broniewskiego z ul. Główną do tablicy Stargardu Szczecińskiego – etap A.
• Wykonanie odcinka od Stargardu Szczecińskiego do Witkowa Drugiego, tj. od km 11+630 do km 11+871 – etap B.
• Wykonanie odcinka w miejscowości Witkowo Drugie, tj. od km 11+871 do km 13+161 – etap C.
• Wykonanie odcinka od miejscowości Witkowo Drugie do miejscowości Witkowo Pierwsze, tj. od km 13+161 do km 15+046 – etap D.
• Wykonanie odcinka w miejscowości Witkowo Pierwsze do skrzyżowania z drogą 1716Z, tj. od km 15+046 do km 15+448 – etap E.
• DROGA 1716Z
• Przebudowę skrzyżowania z drogą 1711Z do tablicy Witkowo Pierwsze – etap A.
• Wykonanie odcinka drogi od miejscowości Witkowo Pierwsze do miejscowości Kolin tj. od km 0+088 do km 5+234 – etap B.
• Wykonanie odcinka drogi - przejście przez miejscowość Kolin wraz z obiektami mostowymi, tj. od km 5+234 do km 6+365 – etap C.
• Wykonanie odcinka drogi – przejście przez od miejscowość Morzyca do miejscowości Morzyca, tj. od km 9+546 do km 10+176 – etap E.
• Wykonanie odcinka drogi od miejscowości Morzyca do miejscowości Dolice, tj. od km 10+176 do km 13+849 – etap F.
• Wykonanie odcinka drogi - przejście przez miejscowość Dolice, tj. od km 13+849 do km 15+675 – etap G.
• Wykonanie odcinka drogi od miejscowości Dolice do miejscowości Dobropole Pyrzyckie, tj. od km 15+675 do km 18+169 – etap H.
• Wykonanie odcinka drogi - przejście przez miejscowość Dobropole Pyrzyckie, tj. od km 18+169 do km 19+279 – etap I.
• Wykonanie odcinka drogi od Dobropole Pyrzyckie do miejscowości Brzezina, tj. od km 19+279 do km 23+435 – etap J.
• Wykonanie odcinka drogi - przejście przez miejscowość Brzezina, tj. od km 23+435 do km 24+074 – etap K.
• Wykonanie odcinka drogi do granicy Powiatu Stargardzkiego, tj. od km 24+074 do km 26+401 – etap L.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 53.178.000 złotych
W latach 2008 - 2015 – 38.828.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008-2020
Zadanie nowe. W planie inwestycji 2008 roku przeznaczono na to zadanie kwotę 2.413.000 złotych. Zadanie wykonano za kwotę 860.857,57 złotych, realizując pierwszy etap zadania w ramach, którego wykonano chodnik wraz z odwodnieniem i dwoma zatokami autobusowymi w miejscowości Witkowo. W planie inwestycji na 2009 rok ujęto kwotę 1.470.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie uznane za kasowo wykonane w 2009 roku w wysokości 1.468.000,00 złotych było kontynuowane w roku 2010 w ramach środków niewygasających, ale z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z wykonaniem projektu do końca czerwca 2010 r. zadanie jest realizowane budżecie 2010 roku. Ponadto za kwotę 1.807.000 złotych zaplanowano także etap pn. „Przebudowa poboczy wraz z remontem nawierzchni jezdni

drogi powiatowej 1716Z na odcinku Morzyca – Dolice. Ostatecznie w 2010 roku na oba zadania wydano kwotę 3.244.659,14 złotych, w tym na:

- a) Przebudowa poboczy wraz z remontem nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1716Z na odcinku Morzyca – Dolice kwotę 1.776.659,14 złotych,
- b) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711Z Stargard Szczeciński – Witkowo Pierwsze oraz drogi powiatowej nr 1716Z Witkowo Pierwsze – Dolice – granica powiatu stargardzkiego wraz ze studium wykonalności kwotę 1.468.000 złotych.

Zadanie 3:

Przebudowa i budowa drogi nr 1740Z Chociwel – Dobrzany – Suchań – obejmująca:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na odcinku Starzyce – Długie.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na odcinku Dobrzany Szadzko.
- Wykonanie chodnika wraz ze zjazdami do posesji w ciągu ul. Studzianki do skrzyżowania z droga krajową nr 20.
- Wykonanie przebudowy drogi na odcinku Starzyce – Długie (3km).
- Wykonanie przebudowy drogi na odcinku Dobrzany – Szadzko (3km).
- Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Szadzko.
- Remont drogi Nr 1740Z Chociwel-Suchań ze wzmocnieniem nawierzchni na odcinku Suchań - Tarnowo z elementami bezpieczeństwa na całej długości.
- Wykonanie chodnika w miejscowości Suchań w ciągu ulicy Młyńskiej.
- Wykonanie chodnika ul. Świerczewskiego w Dobrzanach.
- Przebudowę przepustu na odcinku Tarnowo – Suchań w km 25 + 040.

Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 11.050.000 złotych

Okres realizacji zadania: 2008-2015

Zadanie nowe.

W planie inwestycji na 2009 rok na to zadanie przeznaczono kwotę 1.984.000 złotych. Zadanie zrealizowano za kwotę 1.981.208,75 złotych. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni z mas mineralno – bitumicznych na odcinku Tarnowo – Suchań o długości 3,96 km, modernizację istniejących chodników, zjazdów do posesji i zatok autobusowych w miejscowości Długie i Tarnowo o powierzchni 1.500 m², przejście dla pieszych w ciągu ulicy Mickiewicza w Dobrzanach, ustawiono nowe bariery stalowe SP-06 o długości całkowitej 1.300 m na odcinku Długie – Biała oraz na odcinku Dobrzany – Szadzko, wykonano oznakowanie poziome na całej długości drogi o powierzchni 5.382 m², ustawiono 230 sztuk znaków pionowych, zamontowano punktowe elementy odbłaskowe na odcinku Tarnowo – Suchań oraz przebudowano przepust w km 25+040.

Zadanie 4:

Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1711Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo- Skalin-Rondo Golczewo obejmująca:

- Wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kunowo.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku Zieleniewo – Kunowo – Skalin – rondo Golczewo.
- Szacowanie i wykup gruntów zajętych pod drogę.
- Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo wraz z przejściem przez miejscowość Kunowo.
- Wykonanie odcinka drogi Kunowo – Rondo Golczewo wraz z przejściem przez

miejsowość Skalin.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 14.000.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2009-2015
Zadanie nowe. W planie roku 2009 na opracowanie dokumentacji wraz ze studium wykonalności zaplanowano kwotę 480.000 złotych, ale z uwagi na nie rozstrzygnięcie przetargu umieszczono ją w budżecie 2010 roku. Do końca czerwca 2010 roku opracowano część dokumentacji projektowej, uzyskano podkłady mapowe, część niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnienia projektowe tras przebiegu drogi. Ostatecznie okazało się, że realizująca zadanie firma Coplan Polska Konstruktion Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie nie jest w stanie dotrzymać terminu wykonania umowy i dlatego odstąpiono od umowy z winy wykonawcy. Zadanie jest realizowane w roku 2011.
<u>Zadanie 5:</u>
Przebudowa nowej drogi Kobylanka - Stargard Szczeciński do drogi krajowej nr 20 obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie dokumentacji projektowej na remont ulicy Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej. • Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na ulicy Nadbrzeżnej w Stargardzie Szczecińskim. • Przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Piłsudskiego w Stargardzie Szczecińskim. • Przebudowę ulicy Pierwszej Brygady i ulicy Konopnickiej w Stargardzie Szczecińskim. • Przebudowę mostu na ulicy Nadbrzeżnej w Stargardzie Szczecińskim.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 6.500.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008-2015
Zadanie nowe. W 2008 roku na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Piłsudskiego w Stargardzie Szczecińskim wydano kwotę 80.276 złotych.
<u>Zadanie 6:</u>
Przebudowa i budowa drogi nr 1754Z Chociwel – Ińsko – obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka od drogi krajowej nr 20 ulica Kołat w Chociwlu do Kamiennego Mostu 2,5 km. • Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi od Kamiennego Mostu do Kamionki 3,0 km. • Przebudowę odcinka od drogi krajowej nr 20 ulica Kołat w Chociwlu do Kamiennego Mostu 2,5 km. • Przebudowę odcinka od Kamiennego Mostu do Kamionki 3,00 km. • Wykonanie nawierzchni drogi na odcinku skrzyżowanie - Miałka - Ińsko • Przebudowę zatoki autobusowej w Kamiennym Moście. • Przebudowę przepustu w km 12 +022 Kamienny Most.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 9.500.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008-2015
Zadanie nowe. W 2008 roku na budowę zatoki autobusowej w Kamiennym Moście wydano kwotę 68.320 złotych.

Zadanie 7:
Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie Szczecińskim.
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie dokumentacji projektowej. • Wykonanie nowej nawierzchni ulicy wraz z odwodnieniem.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 3.200.000 zł
Okres realizacji zadania: 2010-2015
Zadanie nowe. W 2010 roku nie udało się wyłonić wykonawcy dokumentacji, dlatego zadanie jest realizowane w 2011 roku.
Zadanie 8:
Budowa ścieżki rowerowej na bazie byłej kolejki wąskotorowej Stargard Szczeciński – Ińsko – obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie koncepcji. • Opracowanie dokumentacji projektowej. • Roboty rozbiórkowe. • Wykonanie nawierzchni ścieżki. • Wykonanie trzech przepustów. • Wykonanie miejsc postojowych.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 26.000.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008-2015
Zadanie nowe. W planie inwestycji 2008 roku na to zadanie przeznaczono kwotę 122.000 złotych. Zadanie wykonano za kwotę 121.634,00 złotych. Pierwszy etap zadania obejmował „Wykonanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo – rowerowej oraz sposobu zagospodarowania istniejących budynków i budowli na byłym szlaku kolei wąskotorowej na odcinku Stargard – Ińsko”. Zadanie rozpoczęto w 2008 roku i zakończono w styczniu 2009 roku w ramach środków niewygasających. W planie inwestycji 2010 roku zaplanowano kwotę 20.000 złotych. Była ona przeznaczona na koszty sporządzenia umowy notarialnej za nieodpłatne nabycie od PKP S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych liniami kolei wąskotorowej. Uchwałę w przedmiocie Rada Powiatu Stargardzkiego podjęła w marcu 2010 roku. Zawierała ona delegację dla Zarządu Powiatu do podpisania protokołu uzgodnień z PKP w zakresie przejęcia majątku kolejki i taki protokół został podpisany w maju 2010 roku. Tenże protokół był podstawą do wystąpienia Zarządu PKP S.A. do Ministra Infrastruktury o wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie przekazania kolejki. Dzisiaj wiadomym jest, że uzyskanie tej decyzji nie jest potrzebne, co przyspieszy przekazanie nieruchomości. Aneksowano przedmiotowy protokół uzgodnień. Obecnie kończą dobiegają prace specjalnej komisji związane z inwentaryzacją majątku jaki ma być przejęty.
Zadanie 9.
Przebudowa drogi nr 1734Z Trąbki- Dobrzany obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w miejscowości Wiechowo na rzece Krępa. • Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w miejscowości Marianowo na rzece Krępa w ciągu ul. Stargardzkiej. • Przebudowę mostu w miejscowości Wiechowo na rzece Krępa. • Przebudowę mostu w miejscowości Marianowo na rzece Krępa w ciągu ul. Stargardzkiej.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 2.750.000 złotych

Okres realizacji zadania: 2012-2015
Zadanie nowe.
<u>Zadanie 10.</u>
Przebudowa i budowa drogi nr 1729Z Dalewo - Marianowo obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Remont nawierzchni chodnika wraz ze zjazdami do posesji w miejscowości Czarnkowo na odcinku od drogi krajowej 20. • Remont nawierzchni chodnika w miejscowości Dalewo. • Przebudowę chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ul. Jeziornej w miejscowości Marianowo. • Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na ulicy Jeziornej w miejscowości Marianowo. • Przebudowę mostu na ulicy Jeziornej w miejscowości Marianowo.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 1.226.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2009-2015
Zadanie nowe.
W 2009 roku na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na ulicy Jeziornej w Marianowie wydano kwotę 64.660 złotych. W 2010 roku na przebudowę chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ul. Jeziornej w miejscowości Marianowo wydano kwotę 155.550 złotych.
<u>Zadanie 11:</u>
Przebudowa i budowa drogi nr 0737Z Maszewo – Karkowo - Chociwel – obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu w miejscowości Karkowo na rzece Okra. • Przebudowę mostu w miejscowości Karkowo na rzece Okra. • Przebudowę chodnika w miejscowości Karkowo.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 690.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2009-2010
Zadanie nowe.
W 2009 roku na dokumentację i przebudowę mostu w miejscowości Karkowo wydano kwotę 669.414 złotych, zaś w roku 2011 na przebudowę chodnika w miejscowości Karkowo wydano kwotę 60.492 złotych.
<u>Zadanie 12:</u>
Przebudowa drogi nr 1701Z Reptowo – Kobylanka ul. B. Chrobrego w Kobylance obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Remont chodnika w ul. B. Chrobrego w miejscowości Kobylanka. • Przebudowę chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni w ul. B. Chrobrego w miejscowości Kobylanka.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 1.405.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008-2010
Zadanie nowe.
W 2010 roku na przebudowę chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. B. Chrobrego w Kobylance wydano kwotę 1.314.518 złotych, z czego w ramach wydatków które nie wygasają z końcem 2010 roku – kwotę 1.300.000 złotych.

Zadanie 13:
Przebudowa ul. Podmiejskiej w Stargardzie Szczecińskim obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie nowej nawierzchni jezdni.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 300.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2008 roku za kwotę 263.553,67 złotych.
Zadanie 14:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1777Z Krępcowo – Kolin – Załęcino.
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku Kolin – Szemielino.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 800.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2008 roku za kwotę 754.633,44 złotych.
Zadanie 15:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1702 Z Niedźwiedź – Sowno obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku Cisewo - Wielichówek . • Remont chodnika w miejscowości Reptowo w kierunku Cisewa.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 400.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008-2009
Zadanie nowe. W 2008 roku na wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku Cisewo – Wielichówek wydano kwotę 286.585,88 złotych. W 2009 roku na remont chodnika w miejscowości Reptowo w kierunku Cisewa wydano kwotę 94.591,48 złotych.
Zadanie 16.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Suchań obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Remont nawierzchni chodnika w miejscowości Sulino. • Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w miejscowości Sulino nad rzeką Pęczinką. • Przebudowę mostu w miejscowości Sulino nad rzeką Pęczinką.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 920.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008-2015
Zadanie nowe. W 2008 roku na remont nawierzchni chodnika w miejscowości Sulino wydano kwotę 99.859,82 złotych. W 2009 roku na dokumentację na przebudowę mostu w miejscowości Sulino wydano kwotę 46.970 złotych.
Zadanie 17.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1714Z Stargard – Kurcewo – Strzbielewo obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Remont nawierzchni chodnika w miejscowości Strzbielewo.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: chodnik 215.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2008 roku za kwotę 212.280 złotych.

<u>Zadanie 18.</u>
Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Stargardzie Szczecińskim obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Remont wyspy rozdzielającej. • Wymianę słupa sygnalizacji świetlnej w ul. Wyszyńskiego - Dworcowa
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 480.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2008 roku za kwotę 479.485,39 złotych, z czego na remont wyspy rozdzielającej ulicę Wyszyńskiego wydano kwotę 453.865,39 złotych a na wymianę słupa sygnalizacji świetlnej 25.620 złotych.
<u>Zadanie 19.</u>
Przebudowa drogi powiatowej nr 1771Z Lutkowo – do drogi nr 1734Z obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Odbudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej 1771Z w miejscowości Lutkowo na rzece Krępa.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 210.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2008 roku za kwotę 205.785,49 złotych.
<u>Zadanie 20.</u>
Przebudowa drogi powiatowej nr 1731Z Marianowo - Krąpiel obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Odbudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1731Z w miejscowości Barzkowice.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 165.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2008 roku za kwotę 159.576 złotych.
<u>Zadanie 21.</u>
Przebudowa drogi powiatowej nr 1717Z Małkocin – Białuń obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Powierzchniowe utwalenie drogi na odcinku Małkocin - Storkówko.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 170.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2009
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2009 roku za kwotę 166.100 złotych.
<u>Zadanie 22.</u>
Przebudowa drogi powiatowej nr 1719Z Tolcz - Chlebówko obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Powierzchniowe utwalenie drogi na odcinku Nowa Dąbrowa – Stara Dąbrowa. • Przebudowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w miejscowości Chlebówko.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 245.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2009 - 2010
Zadanie nowe. W 2009 roku na powierzchniowe utwalenie drogi na odcinku Nowa Dąbrowa – Stara Dąbrowa wydano kwotę 117.200 złotych. W 2010 roku wykonano przebudowę chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1719Z w miejscowości Chlebówko za kwotę 151.849,74 złotych.

Zadanie 23.
Przebudowa ul. Jugosłowiańskiej w Stargardzie Szczecińskim obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie chodnika.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 120.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2009
Zadanie kontynuowane. Zadanie zrealizowane w 2009 roku za kwotę 103.912,83 złotych.
Zadanie 24.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1712Z Kunowo – Stary Przylep obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Koszewo.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 100.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2009
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2009 roku za kwotę 48.734,12 złotych.
Zadanie 25.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1826Z ul. Zamkowa w Ińsku obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi. • Wykonanie nowej nawierzchni ulicy Zamkowej.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 1.000.000 złotych.
Okres realizacji zadania: 2009-2015
Zadanie nowe. W 2009 roku w ramach wydatków niewygasających na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wydano kwotę 97.720 złotych.
Zadanie 26.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z Długie – Linówko - Ińsko obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Remont nawierzchni drogi na odcinku Ińsko – Linówko do drogi nr 1740Z na długości 8,2 km
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 800.000 złotych.
Okres realizacji zadania: 2009
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2009 roku za kwotę 788.317,76 złotych.
Zadanie 27.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1775Z Barnim – Krępczewo obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Strzebielewo –(przejazd kolejowy) - Krępczewo
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 460.000 złotych.
Okres realizacji zadania: 2009
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2009 roku za kwotę 453.272,70 złotych.
Zadanie 28.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1901Z ul. Różana w Stargardzie Szczecińskim

obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowę chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 770.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2010
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2010 roku za kwotę 766.104 złotych.
<u>Zadanie 29.</u>
Przebudowa drogi powiatowej nr 1905Z ul. Sienkiewicza w Stargardzie Szczecińskim obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej Nr 1.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 100.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2010
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2010 roku za kwotę 76.559,65 złotych.
<u>Zadanie 30.</u>
Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo – Kiczarowo - Sadłowo obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowę chodnika w miejscowości Pężino. • Przebudowę chodnika w miejscowości Brudzewice.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 147.800 złotych
Okres realizacji zadania: 2010
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2010 roku za kwotę 136.554,20 złotych, z czego na przebudowę chodnika w miejscowości Brudzewice wydano kwotę 19.684,46 złotych a na przebudowę chodnika w miejscowości Pężino kwotę 116.869,73 złotych.
<u>Zadanie 31.</u>
Przebudowa drogi powiatowej nr 1805Z ul. Cmentarna w Dobrzanach obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa pobocza wraz z remontem nawierzchni jezdni.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 102.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2010
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2010 roku za kwotę 101.351,50 złotych.
<u>Zadanie 32.</u>
Przebudowa drogi powiatowej nr 1748Z Dobrzany – Bytowo obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Budowę chodnika i zjazdów do posesji w miejscowości Krzemień – etap I.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 264.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2010
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2010 roku za kwotę 196.071,39 złotych.

<u>Zadanie 33.</u> Przebudowa drogi powiatowej nr 1808Z ul. Strażacka w Dobrzanach obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowę chodnika.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 45.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2010
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2010 roku za kwotę 42.700 złotych.
<u>Zadanie 34.</u> Przebudowa drogi powiatowej nr 1751Z od drogi 1741Z – Błotno – granica powiatu obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowę chodnika w miejscowości Błotno
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 40.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2010
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2010 roku za kwotę 37.210 złotych.
<u>Zadanie 35.</u> Przebudowa drogi powiatowej nr 1767Z Nosowo – Nosówko – granica powiatu obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowę pobocza wraz z remontem nawierzchni jezdni drogi Nosowo – Nosówko.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 297.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2010
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2010 roku za kwotę 283.369,15 złotych.
<u>Zadanie 36.</u> Przebudowa drogi powiatowej nr 1721Z Dzwonowo - Lisowo obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowę pobocza drogi w miejscowości Lisowo.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 80.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2010
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2010 roku za kwotę 72.800 złotych.
<u>Zadanie 37.</u> Przebudowa drogi powiatowej nr 0739Z Sokolniki – Chlebówko – do drogi wojewódzkiej nr 144 obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 0739Z w miejscowości Białuń I na rzece Sokola oraz przebudowa mostu.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 655.000 zł
Okres realizacji zadania: 2009-2015
Zadanie nowe.

W 2009 roku na wykonanie dokumentacji projektowej wydatkowano 54.290 złotych.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 0739Z w miejscowości Białuń II na rzece Sokola oraz przebudowa mostu.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 725.000 zł
Okres realizacji zadania: 2013-2015
Zadanie nowe.
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 0739Z w miejscowości Białuń III na rzece Sokola oraz przebudowa mostu.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 725.000 zł
Okres realizacji zadania: 2014-2015
Zadanie nowe.
Zadanie 38.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1834Z Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> Budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 105.000 zł
Okres realizacji zadania: 2008
Zadanie kontynuowane.
W roku 2007 zakończono zadanie pn. „Przebudowa mostów u wlotu drogi krajowej nr 20 w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim”.

POPRAWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zadanie 1.
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – obejmujące:
A. Etap pierwszy – dwa zadania:
Zadanie pierwsze – Przebudowa – modernizacja budynku „A” Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35.
<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację obiektów na potrzeby przeniesienia warsztatów szkolnych z ul. Kościuszki na ul. Pierwszej Brygady 35. Przebudowę – modernizację obiektów na potrzeby przeniesienia warsztatów szkolnych z ul. Kościuszki na ul. Pierwszej Brygady 35.
Zadanie drugie – Uporządkowanie praw własności gruntów na potrzeby przeniesienia warsztatów szkolnych. W ramach tego zadania nabycie nowopowstałej zabudowanej działki gruntu wydzielonej geodezyjnie z nieruchomości oznaczonej numerem działki 109/16 o powierzchni 0,8454 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Stargardu Szczecińskiego.
B. Etap drugi

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja pozostałych obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35.
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drugiej części budynku „A” zakupionego od firmy „Lider”.
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowę drugiej części budynku „A” zakupionego od firmy „Lider” na potrzeby pracowni.
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizację pomieszczeń budynku „B” oraz pomieszczeniami po byłej „straży”
<ul style="list-style-type: none"> • Wyposażenie pracowni.
<ul style="list-style-type: none"> • Uporządkowanie praw własności i zagospodarowanie terenu.
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizację budynków „C” i „D”.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 7.125.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008 – 2015 za kwotę 4.025.000 złotych.
Zadanie nowe.
W planie inwestycji na 2009 rok na obsługę zadania przewidziano 1.500.000 złotych. Zadanie wykonano za kwotę 1.237.202,45 złotych. Z powyższej kwoty wydano na:
a) zakup od „Lider” Spółki z o.o. części nieruchomości położonej na działce nr 109/16 – 254.200,00 złotych,
b) akt notarialny – 2.687,42 złotych i 250,00 złotych na opłaty sądowe,
c) na opracowanie studium wykonalności zadania - 12.200,00 złotych
d) opłaty za przyłącza energetyczne - 9.250,86 złotych,
e) nadzór inwestorski - 12.768,91 złotych,
f) roboty budowlano – montażowe, sanitarne i elektryczne - 945.845,26 złotych.
W 2010 roku na zadanie zaplanowano kwotę 1.312.000 złotych. Poniesione wydatki zamknęły się kwotą 1.011.706,13 złotych, w tym na:
a) dokończenie przebudowy części budynku „A” na potrzeby przeniesienia warsztatów szkolnych z ul. Kościuszki na ul. Pierwszej Brygady 35 – wykonanie robót budowlanych 934.176,95 złotych,
b) kupno czterech maszyn do obróbki drewna – 74.700,00 złotych,
c) zakup sprzęt p.poż. i opracowanie instrukcji p.poż. – 2.829,18 złotych.
Zadanie 2.
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Gdyńskiej 8 – obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach z kanałem do przeglądów i napraw pojazdów oraz modernizacja sanitariatów w obiektach przy ul. Śniadeckiego 4-6.
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie hydroizolacji ścian w piwnicy budynku nr 10 przy ul. Gdyńskiej 8.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 125.400 złotych
Okres realizacji zadania: 2008-2010
Zadanie kontynuowane.
W roku 2007 na dokończenie inwestycji w obiektach na ul. Śniadeckiego 4-6 wydano 330.000 złotych.
W roku 2008 na wykonanie wentylacji w pomieszczeniach z kanałem do przeglądów i napraw pojazdów oraz modernizację sanitariatów w obiektach przy ul. Śniadeckiego 4-6 wydano kwotę 60.000 złotych.
W 2010 roku na wykonanie hydroizolacji ścian budynku przy ul. Gdyńskiej 8 wydano kwotę 65.250,00 złotych.

Zadanie 3.
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Park 3-go Maja 2 – obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację.
<ul style="list-style-type: none"> • Remont sali gimnastycznej i ciągów komunikacyjnych.
<ul style="list-style-type: none"> • Remont toalet.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 295.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008 -2010
Zadanie kontynuowane. W 2007 roku wydano na: <ul style="list-style-type: none"> • remont sali gimnastycznej i ciągów komunikacyjnych – 873.934,00 złotych, • remont dachu - 513.854,49 złotych. W 2008 rok na roboty dodatkowe na sali gimnastycznej i w ciągach komunikacyjnych zaplanowano 170.400 złotych. W 2009 roku na remont toalet wydano 68.172,48 złotych. W 2010 roku na remont toalet chłopców wydano kwotę 36.188,12 złotych.
Zadanie 4.
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim, na Osiedlu Zachód 15 A – obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację.
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie projektu budowlanego na przystosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych.
<ul style="list-style-type: none"> • Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
<ul style="list-style-type: none"> • Termomodernizację budynku.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 2.800.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008 -2015
Zadanie nowe. W planie inwestycji na 2009 rok znalazła się kwota 50.000 złotych. Zadanie wykonano za kwotę 30.134,00 złotych, którą opłacono projekt budowlano – wykonawczy na przystosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz uporządkowanie terenu. W 2010 roku na zadanie zaplanowano kwotę 450.000 złotych z przeznaczeniem na przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. W roku 2010 fizycznie wydano kwotę 60.371,82 złotych, z czego na: <ol style="list-style-type: none"> 1) przeszacowanie kosztorysów inwestorskich na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego – 610,00 złotych, 2) roboty budowlane – 59.761,82 złotych. Pozostała kwota 419.627 złotych zostanie wykorzystana w roku 2011 w ramach wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2010.
Zadanie 5.
Modernizacja II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Mieszka I 4 .
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację.
<ul style="list-style-type: none"> • Wymianę okien.

<ul style="list-style-type: none"> • Wymianę zaworów termostatycznych. • Remont schodów na boisku szkolnym.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 310.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008 -2012.
Zadanie kontynuowane. W 2007 roku na wymianę okien wydano kwotę 145.663,98 złotych. W 2010 roku remont schodów na boisku szkolnym wydano kwotę 39.650,00 złotych.
<u>Zadanie 6.</u>
Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Staszica 2 – obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Remont toalet. • Remont dachu.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 350.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2010
Zadanie nowe. Zadanie zrealizowane w 2010 roku za kwotę 342.709,61 złotych, z czego na: a) remont toalet wydano – 153.080,72 złotych, b) remont dachu wydano – 189.628,89 złotych.
<u>Zadanie 7.</u>
Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim, przy Placu Majdanek 7 – obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację. • Remont dachu. • Modernizację oświetlenia.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 205.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2008-2010
Zadanie kontynuowane. W 2007 roku na remont łazienek wydano 35.426 złotych. W budżecie 2010 roku na remont dachu w ramach termomodernizacji przewidziano kwotę 150.000 złotych, zaś na modernizacją oświetlenia 20.000 złotych. W ramach zaplanowanych wydatków wydano na: a) remont dachu 133.146,09 złotych, w tym: dokumentację techniczną – 3.500,00 złotych, roboty remontowe – 128.406,09 złotych, nadzór budowlany – 1.240,00 złotych, b) modernizację oświetlenia 19.877,54 złotych, w tym: opracowanie ekspertyzy i koncepcji nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia w kuchni – 1.464,00 złotych, wymianę instalacji elektrycznej i montaż nowego oświetlenia w kuchni, w pomieszczeniach biurowych i w czytelnicy – 17.579,06 złotych, przeprowadzenie pomiarów natężenia światła – 834,48 złotych.

POPRAWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PLACÓWEK SFERY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

I. **SFERA SPOŁECZNA**

Zadanie 1.

Mieszkanie rodzinkowe dla Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim obejmujące:

- Wkład partycypacyjny w kosztach budowy „mieszkania rodzinkowego”.
- Wyposażenie „mieszkania rodzinkowego”.

Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 332.000 złotych

Okres realizacji zadania: 2008

Zadanie nowe.

W 2008 roku wykupiono partycypację w STBS na jedno mieszkanie rodzinkowe przy ul. Śniadeckiego 1a/1 za kwotę 253.000 złotych. Na wyposażenie mieszkania rodzinkowego wydano kwotę 79.000 złotych.

Zadanie 2.

Przystosowanie budynku Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Andersa 14 w Stargardzie Szczecińskim na placówkę wielofunkcyjną obejmujące:

- Sporządzenie projektu budowlanego modernizacji.
- Przystosowanie części pomieszczeń na potrzeby placówki wielofunkcyjnej zgodnie z wymogami standaryzacji.
- Wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń.

Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 1.700.000 złotych

Okres realizacji zadania: 2008-2010

Zadanie nowe.

W 2008 roku na przystosowanie pomieszczeń na potrzeby placówki wielofunkcyjnej wydano kwotę 74.952,14 złotych, z której 55.000 złotych wydane zostało w roku 2009 w ramach wydatków niewygasających. W 2009 roku na sporządzenie projektu budowlanego wydano kwotę 45.000 złotych, na roboty budowlane – montażowe w budynku przy ul. Andersa 14 wydano kwotę 178.905,93 złotych. W 2010 roku w ramach wydatków niewygasających z roku 2009 na roboty budowlane – montażowe wydano kwotę 200.000 złotych.

Zadanie 3.

Przystosowanie budynku Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Sikorskiego 2 w Stargardzie Szczecińskim na placówkę wielofunkcyjną obejmujące:

- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i projektu budowlanego.
- Przystosowanie części pomieszczeń na potrzeby placówki wielofunkcyjnej zgodnie z wymogami standaryzacji.
- Wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń.

Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 2.345.000 złotych

Okres realizacji zadania: 2009-2015

Zadanie nowe.

W 2009 roku na opłacenie programu funkcjonalno – użytkowego wydano kwotę 15.000 złotych.
Zadanie 4.
Dwa mieszkania rodzinkowe dla Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim obejmujące:
<ul style="list-style-type: none"> • Wkład partycypacyjny w kosztach budowy „mieszkań rodzinkowych”. • Wyposażenie „mieszkań rodzinkowych”.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 595.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2010 - 2011
Zadanie nowe. W 2010 roku wykupiono dla 12 wychowanków placówki za kwotę 213.000 złotych partycypację w STBS lokalu przy ul. Szymanowskiego 56 w Stargardzie Szczecińskim. Ponadto w ramach wydatków bieżących zakupiono wyposażenie za kwotę 80.001,66 złotych, z czego 40.000,83 złotych pokryła dotacja z budżetu państwa. W 2011 roku na wkład partycypacyjny mieszkania przy ul. Piłsudskiego 102-103 dla 14 wychowanków zaplanowano kwotę 300.000 złotych.
Zadanie 5.
Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja tego obiektu na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i projektu budowlanego. • Zakup nieruchomości. • Wykonanie dokumentacji projektowej. • Przystosowanie obiektu do potrzeb standaryzacji placówki. • Wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 1.000.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2010 - 2011
Zadanie nowe. W 2010 roku na nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim zaplanowano kwotę 870.000 złotych. Wydano zaś kwotę 697.909,91 złotych, z czego: 684.896,32 złotych na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Witkowo oraz 13.013,59 złotych na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Na realizację tego zadania powiat uzyskał 300.000,00 złotych dotacji z budżetu państwa. Zadanie jest kontynuowane w 2011 roku w zakresie adaptacji nabytej nieruchomości na co zaplanowano kwotę 450.000 złotych. Ponadto w ramach wydatków bieżących zakupiono w 2010 roku wyposażenie za kwotę 119.998,34 złotych, z czego 59.999,17 złotych pokryła dotacja z budżetu państwa.
Zadanie 6.
Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim obejmująca:
<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie projektu budowlanego. • Przebudowa i rozbudowa części pomieszczeń na potrzeby placówki wielofunkcyjnej zgodnie z wymogami standaryzacji. • Wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń.
Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 4.500.000 złotych
Okres realizacji zadania: 2010-2015
Zadanie kontynuowane.

W roku 2007 na dokumentację wydano kwotę 109.800 złotych. W 2010 roku na dostosowanie dokumentacji projektowej budynku do zmienionego Programu Naprawczego Domu Dziecka Nr 2 wydano kwotę 24.400 złotych.

Zadanie 7.

Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim – obejmująca:

- Adaptację pomieszczeń III piętra na Klub Pracy, w tym:
 - 1) Opracowania dokumentacji technicznej,
 - 2) Przystosowania pomieszczeń zgodnie z wymogami standaryzacji.
- Modernizację instalacji elektrycznej.
- Rozbudowę pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej, w tym:
 - 1) Opracowania dokumentacji technicznej,
 - 2) Wykonanie rozbudowy pomieszczeń,
 - 3) Wyposażenie pomieszczeń.

Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 427.000 złotych

Okres realizacji zadania: rok 2008-2010

Zadanie nowe.

Na wydatki inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń III piętra Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim” zaplanowano w 2008 roku 112.000,00 złotych i taką kwotę uznaje się za zrealizowaną, chociaż kasowo wydano 9.000,00 złotych na sporządzenie kosztorysu i prace projektowe, a kwotą 103.000,00 złotych opłacone zostały w 2009 roku pozostałe roboty w ramach wydatków niewygasających. W planie inwestycji na 2009 rok na kontynuację zadania znalazła się kwota 43.249 złotych, z której wydano 43.244,53 złotych.

Na powyższe zadanie 204.000 złotych otrzymano ze środków Funduszu Pracy.

W 2010 roku na modernizację pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej wydano kwotę 40.820,93 złotych, w tym na:

- a) zakupienie map geodezyjnych do celów projektowych – 976,00 złotych,
- b) modernizację sali obsługi interesantów – 33.550,69 złotych,
- c) przystosowanie pomieszczeń na poczekalnię – 6.294,24 złotych.

II. SFERA ZDROWIA

Zadanie 1.

Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim – obejmujące:

- Prace projektowe.
- Kontynuacja modernizacji budynku głównego Nr 1.
- Budowa budynku Nr 3 Izba Przyjęć z elementami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
- Modernizacja budynku Nr 12.
- Zagospodarowanie terenu.
- Wyposażenie obiektów.
- Prace projektowe i modernizację Oddziału Pediatrycznego usytuowanego w budynku Nr 7 wraz z wyposażeniem.

<ul style="list-style-type: none"> • Prace projektowe oraz przebudowę i rozbudowę budynku Nr 4 na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wraz z wyposażeniem.
<ul style="list-style-type: none"> • Prace projektowe oraz usunięcie kolizji instalacji na terenie szpitala.
<ul style="list-style-type: none"> • Obsługę inwestorską.
<p>Szacowana wartość zadania według aktualnych cen w wyżej określonym zakresie: 66.450.000 złotych.</p>
<p>Okres realizacji zadania w wyżej określonym zakresie: 2008-2013.</p>
<p>Zadanie kontynuowane od roku 1995.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szacowana wartość całego zadania według aktualnych cen po dokonanych zmianach w zakresie finansowania inwestycji wynosi – 133.180.110 złotych. • Rozliczone nakłady poniesione do 2007 roku wynoszą - 66.595.926 złotych. • Na kontynuację zadania w latach 2008 -2013 zaplanowano kwotę 66.584.184 złotych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - 62.350.817 złotych na roboty budowlane, - 4.233.367 złotych na wyposażenie. <p>W latach 2008 -2009 wydano 50.180.367 złotych, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na roboty budowlane – 49.500.000 złotych, - wyposażenie – 680.367 złotych. <p>Na lata 2010-2014 zaplanowano kwotę 16.403.817 złotych, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na roboty budowlane – 12.850.817 złotych, - wyposażenie – 3.553.000 złotych. <p>Z powyższej kwoty planowano wydać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W 2010 roku – 3.613.817 złotych, z czego 3.553.00 na wyposażenie, a wydano 3.635.719,92 złotych na podzadania: <ol style="list-style-type: none"> a) na pierwsze RPO kwotę 2.584.676,43 złotych, z której przypada na: zakup wyposażenia aparatura i sprzętu medycznego – 2.469.107,25 złotych, promocję projektu – 39.928,40 złotych oraz koszty inwestora zastępczego – 75.640,78 złotych, b) na drugie RPO kwotę 967.651,88 złotych, z której przypada na zakup wyposażenia aparatury i sprzętu medycznego – 913.343,80 złotych, promocję projektu – 27.225,80 złotych oraz koszty inwestora zastępczego – 27.082,28 złotych. c) na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do przygotowania dokumentacji przetargowej na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, w ramach III Etapu modernizacji szpitala obejmującego część Oddziału Pediatrii, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, prosektorium, łącznik oraz infrastrukturę techniczną na terenie szpitala – 60.817 złotych, d) na zakup łóżek na potrzeby Oddziału Wewnętrzny – 22.574,61 złotych • W 2011 roku 2.690.000 złotych na roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją. • W 2012 roku 4.500.000 złotych na kontynuację robót budowlanych związanych z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją. • W 2013 roku 350.000 złotych na roboty budowlane związane z obiektem zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. • W 2014 roku 5.250.000 złotych na roboty budowlane związane z obiektem zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Zadanie 1.

Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012” na Osiedlu Zachód w Stargardzie Szczecińskim – obejmująca:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej.
2. Wykonanie prac budowlanych.

Szacowana wartość zadania według aktualnych cen: 1.500.000 złotych

Okres realizacji zadania: rok 2008

Zadanie nowe.

Zadanie wykonano za kwotę 1.499.999,04 złotych. Wydatki dotyczą obiektu sportowego realizowanego w ramach ministerialnego programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje boisko Orlik 2012”. Obiekt stanowią dwa boiska – jedno do piłki nożnej a drugie do piłki koszykowej, zaplecze boiska, ogrodzenie i oświetlenie.

Na sfinansowanie zadania poza środkami własnymi w kwocie 833.999,04 Powiat otrzymał wsparcie w kwocie 666.000,00 złotych – dwie dotacje, każda w wysokości 333.000,00 złotych. Jedna dotacja pochodziła z budżetu państwa, a druga na pomoc finansową – od Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

W 2008 roku wydano kwotę 1.297.204,04 złotych, zaś kwota 202.795,00 złotych przeznaczona była na prace montażowo – budowlane i wykorzystana została w 2009 roku w ramach wydatków niewygasających.