Uchwala Nr 1374/16
Zarzadu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie realizacji zadania pn. ,,Budowa sali sportowej dla Zespolu Szkél Nr 5
w Stargardzie”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z péZn. zm.), uchwala sig, co nastgpuje:

§ 1. Postanawia si¢ zmieni¢ umowe Nr J/U/3/2016 na wykonanie wielobranzowego
projektu budowlano — wykonawczego sali sportowej, przy Zespole Szkét nr 5 w Stargardzie
zawartej z Wykonawcg — MENS Pracownig Projektowa Grzegorz Pelczynski z siedzibg
w Poznaniu, przy ulicy Wojskowej 3L/6. Projekt Aneksu do umowy stanowi zalgcznik do
niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Dyrektorowi Wydziatu Zaméwien i Inwestycji.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Iwona Wisniewska — Wicestarosta

Irena Agata Lucka— Czlonek Zarzadu

Adam Chralowicz — Czlonek Zarzadu




UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwatlg Nr 1180/16 Zarzadu Powiatu Stargardzkiego z dnia 22 wrzeénia
2016 roku zawarto umowsg Nr J/U/3/2016 z Wykonawca - MENS Pracownig Projektowa
Grzegorz Pelczynski z siedzibg w Poznaniu, przy ulicy Wojskowej 3L/6 na wykonanie
projektu sali sportowej przy Zespole Szkét nr 5 w Stargardzie.
Przedmiotem umowy jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlano — wykonawczego
sali sportowe] przy Zespole Szkét nr 5 w Stargardzie wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego
w zakresie objetym opracowaniem.
Zgodnie z zawarta umowa Projektant zobowigzany byt do opracowania dokumentacji
technicznej, w oparciu o wybrana przez Zamawiajacego koncepcje oraz do sporzadzenia
kosztorysow inwestorskich. Projektant zakonczyl prace begdace przedmiotem umowy w
wymaganym terminie, tj. 27.12.2016 r. i ztozyl wniosek o wydanie pozwolenia na budowe.
Jednakze, ze wzgledu na fakt, ze warto$¢ kosztorysowa inwestycji znacznie przekroczyla
zakladang wartoé¢, konieczne stalo sig¢ ich zweryfikowanie. Zgodnie z § 2 ust. 4 umowy
Projektant zobowigzany byl bowiem do zastosowania takich rozwigzan projektowych, by
koszt realizowanego obiektu nie przekroczy! kwoty 3 600 000 zi.
Ze wzgledu na konieczno$é wyjasnienia powyzszej sytuacji, a w szczegdlnosdci biorge pod
uwage fakt, ze niezbgdne bedzie zmodyfikowanie przyjetych rozwigzan oraz zweryfikowanie
zastosowanych wyrobow budowalnych i przeszacowanie kosztow, proponuje si¢ wprowadzié
do umowy, w celu zabezpieczenia intereséw Powiatu, zapisu dotyczacego potracenia z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej roéwnowartosé 20%
wynagrodzenia, tj. kwoty12 594 zl, na poczet kwoty zatrzymanej, ktora zostanie uwolniona
po wyjasnieniu i usunigciu uwag zgloszonych w protokole odbioru prac.

W zwigzku z powyzszym, podjecie uchwaly uwaza sie za zasadne.

‘DYRE. QR ;
Wydzialu y %nwestyqi

KamilaWdjcik



Aneks Nr 1
do Umowy Nr J/U/3/2016
na wykonanie wielobranzowego projektu budowlano — wykonawezego sali sportowsj,
przy Zespole Szkot Nr 5 w Stargardzie

sporzadzony w dniu 28 grudnia 2016 r., pomiedzy: .
Powiatem Stargardzkim z siedziba w Stargardzie, przy ulicy Skarbowej 1, posiadajacym NIP 854-22-
28-620, reprezentowanym przez:

Iwone Wisniewska — Wicestaroste,
Ireng Agatg Luckg — Czlonka Zarzadu
zwanym w dalszej tresci umowy Powiatem

a
Grzegorzem Pelczynskim — przedsigbiorca prowadzacym dziatalnos¢é gospodarczg pod nazwg —
MENS Pracownia Projektowa Grzegorz Pelczynski z siedzibg w Poznaniu, przy ulicy Wojskowej
3L/6, wpisanym w Centralnej Ewidencji i Informacji Dzialalnosci Gospodarczej RP, posiadajgcym nr
NIP 619 101 63 10

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonaweg.

Biorge pod uwage zapisy § 18 ust. 1 umowy Nr J/U/3/2016 na wykonanie wielobranzowego projektu
budowlano — wykonawczego sali sportowej przy Zespole Szkét Nr 5 w Stargardzie, Strony zgodnie
postanawiajg, co nastepuje:

§1

W § 9 ust. 4 umowy, po zdaniu pierwszym wprowadza sie zdanie drugie, o nastepujgcej tredei:

W przypadku wniesienia podczas odbioru uwag do dokumentacji bedgcej przedmiotem zamdwienia,
Powiat dokona potracenia z naleznego Wykonawey wynagrodzenia kwoty 12 594 zl, stanowiacej
rownowartosé 20% wartosci wynagrodzenia, na poczet kwoty zatrzymanej, ktdra zostanie uwolniona
po wyjasnieniu i usunigciu zgloszonych uwag, na co Wykonawca wyraza zgode.”

§2
1. Aneks obowigzuje od dnia 27 grudnia 2016 roku
2. Pozostale postanowienia umowy nie ulegajg zmianie.

§3
Aneks sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i dwa egzemplarze dla Powiatu

POWIAT WYKONAWCA



