Ogłoszenie nr 560431354-N-2021 z dnia 17.05.2021 r.

Stargard: Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 760048-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 510405981-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Stargardzki, Krajowy numer identyfikacyjny 81168421000000, ul. ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48914804802, e-mail przetargi@powiatstargardzki.pl, faks +48914804801.
Adres strony internetowej (url): https://powiatstargardzki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WZ.272.13.2020.WJ1

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie oraz Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: I część zamówienia - wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; 
II część zamówienia - wykonanie dokumentacji projektowej dla Zespołu Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego, w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia oraz w okresie rękojmi i gwarancji na te roboty.

II.4) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71355000-1, 71248000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowę na realizację I części zamówienia zawarto na okres: od 05.01.2021 r. do 04.05.2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
	CZĘŚĆ NR: 1   
	NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku Zespołu Szkół Nr 1 
w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/01/2021
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
SOLARSYSTEM S.C. Łapa M., Olesek W., Skorut-Nawara E., ul. Słowackiego 42, 
32-400, Myślenice, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 
144 715.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Umowa została zawarta na kwotę: 1) 94 710,00 zł brutto (77 000,00 zł netto) - za wykonanie prac projektowych, 2) 2 460,00 zł brutto (2 000,00 zł netto) - za pełnienie nadzoru autorskiego (stawka za jeden pobyt na budowie)




SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/04/2021

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiany zostały przewidziane w ogł. o zam. i SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. W par. 26 pkt 3 ppkt 3 SIWZ, Zam. przewidział możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy o 30 dni. Wykonawca uzasadnił powyższy wniosek koniecznością wykonania prac dodatkowych, które okazały się niezbędne dla opracowania projektu zabezpieczenia pożarowego budynku, a których nie mógł wcześniej przewidzieć. Ekspertyza techniczna wykonana przez rzeczoznawcę ds. pożarowych, ujawniła kolejne (nowe) niezgodności stanu technicznego budynku 
z przepisami budowlanymi i przeciwpożarowymi, skutkujące niespełnianiem wymagań bezpieczeństwa. Ekspertyza pożarowa wykazała, że oprócz robót wewnątrz budynku polegających na wydzieleniu klatek schodowych wraz z systemem oddymiania, wymianie drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych, wymianie drzwi wewnętrznych, wykonaniu wyłącznika głównego przeciwpożarowego, montażu oświetlenia ewakuacyjnego, przebudowie instalacji hydrantowej, podziale obiektu na nowe strefy pożarowe, zabezpieczeniu więźby dachowej przed rozprzestrzenianiem się ognia, konieczne jest zaprojektowanie szeregu robót zewnętrznych, w tym przebudowa istniejącego zbiornika pożarowego na zbiornik podziemny, wykonanie stanowisk czerpania wody ze zbiornika, przebudowa drogi pożarowej z nowym wjazdem wzdłuż ulicy Skarbowej oraz przebudowa schodów zewnętrznych. W związku z tym, że budynek Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie powstał w okresie obowiązywania innych standardów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, część niezgodności będzie możliwa do usunięcia, natomiast w stosunku do niektórych konieczne będzie zastosowanie rozwiązań zastępczych i zamiennych rekompensujących nieprawidłowości. W związku z tym, że powyższe działania wymagają zastosowania różnorodnych rozwiązań projektowych, wymagających wielu uzgodnień, co w obecnej epidemicznej sytuacji jest znacznie utrudnione, przedłużono termin realizacji umowy do dnia 4 czerwca 2021 r. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczącej zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy przewidziana została w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - § 26 pkt 3 ppkt 3 oraz w zawartej umowie, a także wynika z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, która zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, w niniejszym przypadku znajduje zastosowanie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Ogłoszenie o zmianie umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2021 r.
