Ogłoszenie nr 560536300-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.

Stargard: Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Dobrzany wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566389-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510169022-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Stargardzki, Krajowy numer identyfikacyjny 81168421000000, ul. ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48914804802, e-mail przetargi@powiatstargardzki.pl, faks +48914804801.
Adres strony internetowej (url): https://powiatstargardzki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Dobrzany wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WZ.272.8.2020.WJ1

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: 1) założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) dla obrębów gminy Dobrzany, 2) wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych dla obrębów: a) Błotno, Bytowo, Dolice, Grabnica, Krzemień, Ognica, Sierakowo gmina Dobrzany – I część zamówienia; b) Biała, Kępno, Kozy, Lutkowo, Mosina, Odargowo, Szadzko gmina Dobrzany ¬ II część zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 71354000-4
Dodatkowe kody CPV:
71354100-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na okres od 31 sierpnia 2020 r. do 23 listopada 2020 r. - w zakresie I oraz II części zamówienia.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
	CZĘŚĆ NR: 1   
	NAZWA: Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych dla gminy Dobrzany, obręby: Błotno, Bytowo, Dolice, Grabnica, Krzemień, Ognica, Sierakowo

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 31/08/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
UNIMAP S.C. J. Bryk, D. Malcharek, ul. Gliwicka 127, 40-856, Katowice, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 
117 950.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Wartość umowy wynikająca ze złożonej oferty przetargowej w zakresie I części zamówienia wynosi 119 310,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT, w wysokości 23% (97 000,00 netto).



	CZĘŚĆ NR: 2   
	NAZWA: Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych dla gminy Dobrzany, obręby: Biała, Kępno, Kozy, Lutkowo, Mosina, Odargowo, Szadzko

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 31/08/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
UNIMAP S.C. J. Bryk, D. Malcharek, ul. Gliwicka 127, 40-856, Katowice, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 
148 390.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Wartość umowy wynikająca ze złożonej oferty przetargowej w zakresie II części zamówienia wynosi 119 310,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT, w wysokości 23% (97 000,00 zł netto).




SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) wartość zmiany nie przekracza 50% wart. zam. określonej pierwotnie w umowie. Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany postanowień umowy w par. 26 pkt 1 SIWZ oraz w Sekcji IV.5 Ogłoszenia o zamówieniu (pkt 1).

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca - Unimap S.C. J. Bryk, D. Malcharek z siedzibą w Katowicach, poinformował Zamawiającego o trudnościach w realizacji zamówienia i niemożności zrealizowania umowy w wyznaczonym terminie w zakresie I i II części zamówienia ze względu na nieobecność pracowników, spowodowaną pandemią SARS-Cov2. Wykonawca zawnioskował o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 31.12.2020 r. Zachorowania kluczowych dla projektu pracowników, potwierdzone wynikami testów, uniemożliwiły kontynuowanie prac wg ustalonego przez firmę harmonogramu, ponieważ praca firmy uległa reorganizacji. Prace w biurze zostały wstrzymane, a pracownicy, którzy mieli kontakt z osobami chorymi na Covid-19 przeszli kwarantannę. W związku z tym, że prace związane z niniejszą umową realizowane są w systemie GEOINFO, stacjonarnie w firmie, z powodu wystąpienia zachorowań na Covid-19 zostały przerwane. Mimo powyższego, dnia 04.11.2020 roku Wykonawca dokonał zmiany treści wniosku i wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 14.12.2020 r., deklarując jednocześnie przekazanie całości prac do kontroli do dnia 30.11.2020 r. Następnie, Wykonawca w dniu 17.11.2020 roku poinformował Zamawiającego o aktualnej sytuacji panującej w firmie związanej z organizacją prac w czasie pandemii. W firmie wystąpiły kolejne dwa zachorowania na Covid-19, natomiast obecnie prace są na takim etapie, że Wykonawca kontynuuje je w sposób zdalny z wykorzystaniem firmowej infrastruktury IT (VPN). Pomimo opóźnienia w realizacji prac z powodu zachorowań pracowników firmy na Covid-19, Wykonawca podtrzymuje termin zakończenia prac na dzień 14.12.2020 r. Po przeanalizowaniu w/w przypadku, tj. wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem Covid – 19 na należyte wykonanie w/w umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokonano zmiany umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia, na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z art. 15r ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem Covid-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do takiej informacji, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności nieobecności pracowników, którzy uczestniczą w realizacji zamówienia. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodna jest z art. 15r ust. 4 w/w ustawy. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem Covid-19, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez zmianę terminu wykonania umowy lub jej części.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Ogłoszenie o zmianie umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.12.2020 r.
 

